

災害公営住宅の整備状況について

平成29年9月25日現在

熊本県土木部建築住宅局住宅課

※**太字・下線部**が追加・変更された内容になります。

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	進捗状況
1	熊本市	白藤地区	80 戸	直接建設(市)	設計着手
		大江地区	20 戸	直接建設(市)	設計着手
		城南町舞原地区	20 戸	直接建設(市)	設計着手
2	宇土市	境目団地	25 戸	直接建設(県受託)	設計着手
3	宇城市	響原地区	20 戸	買取り(UR)	設計着手
		松橋地区	50 戸	買取り(民間)	選定中 ^{※1}
		小川地区	20 戸	買取り(民間)	選定中 ^{※1}
		不知火地区	10 戸	買取り(民間)	選定中 ^{※1}
4	美里町	砥用地区	5 戸	直接建設(県受託)	設計着手
		中央地区	5 戸	直接建設(県受託)	設計着手
5	西原村	山西地区	45 戸	買取り(民間)	公募中
		河原地区	12 戸	買取り(民間)	公募中
6	南阿蘇村	下西原団地	25 戸	直接建設(県受託)	設計着手
7	御船町	一丁目地区	20 戸	買取り(UR)	設計着手
		古閑迫地区	12 戸	買取り(UR)	設計着手
8	嘉島町	(仮称)鯨浮明団地	11 戸	買取り(UR)	設計着手
		(仮称)上島蔵園団地	14 戸	買取り(UR)	設計着手
		(仮称)上六嘉荒尾団地	18 戸	買取り(UR)	設計着手
9	甲佐町	白旗地区	10 戸	直接建設(県受託)	設計着手
		乙女地区	12 戸	直接建設(県受託)	設計着手
		甲佐地区	30 戸	直接建設(県受託)	設計着手
計			464 戸		

※1 買取り(民間)の公募を締切り、事業者選定中です。

災害公営住宅の整備状況について、現時点のものであり、設計内容等により計画戸数など変更される場合があります。

なお、工事完成時期は、設計の内容や工事の状況等により異なり、入居予定時期は、市町村が今後決定し公表します。