

災害公営住宅の整備状況について

※太字・下線部が追加・変更された内容になります。

平成30年7月2日現在
熊本県土木部建築住宅局住宅課

No	市町村	整備予定戸数	地区・団地名	着手戸数	整備手法	進捗状況	完成予定時期
1	熊本市	310戸	白藤地区	76戸	直接建設(市)	工事着手	H31.3
			城南町舞原地区	19戸	直接建設(市)	工事着手	H31.3
			大江地区	19戸	直接建設(市)	工事着手	H31.3
			秋津地区	36戸	直接建設(市)	設計着手	
			南熊本地区	80戸	買取り(民間)	<u>選定中</u> ※	
			城南町舞原第2地区	60戸	買取り(民間)	<u>選定中</u> ※	
			塚原地区	20戸	買取り(民間)	<u>選定中</u> ※	
			小計	310戸			
2	宇土市	25戸	境目団地	25戸	直接建設(県受託)	工事着手	H30.11
			小計	25戸			
3	宇城市	200戸	松橋町大野地区	27戸	買取り(UR)	設計着手	
			松橋町両仲間地区	16戸	買取り(民間)	設計着手	
			松橋町南豊崎地区	22戸	買取り(民間)	設計着手	
			松橋町曲野中村地区	30戸	買取り(民間)	設計着手	
			小川町川尻地区	20戸	買取り(民間)	設計着手	
			不知火町御領地区A	10戸	買取り(民間)	設計着手	
			不知火町御領地区B	10戸	買取り(民間)	工事着手	H30.7
			豊野町響原地区	20戸	買取り(UR)	工事着手	H30.12
			小計	155戸			
4	阿蘇市	71戸	新小里団地	21戸	直接建設(市)	工事着手	H31.2
			小里団地	20戸	直接建設(市)	設計着手	
			古神団地	24戸	直接建設(市)	設計着手	
			大道団地	6戸	直接建設(市)	設計着手	
			小計	71戸			
5	美里町	10戸	砥用地区	5戸	直接建設(県受託)※1	工事着手	H30.9
			中央地区	5戸	直接建設(県受託)※1	工事着手	H30.9
			小計	10戸			
6	大津町	79戸	立石地区	25戸	直接建設(県受託)※1	設計着手	
			引水地区	12戸	直接建設(県受託)※1	設計着手	
			吹田地区	10戸	直接建設(県受託)※1	設計着手	
			後迫地区	27戸	直接建設(県受託)※1	設計着手	
			小計	74戸			
7	西原村	80戸	山西地区	45戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手	H30.7
			河原地区	12戸	買取り(民間、県技術支援)	<u>工事完了</u>	<u>H30.6 完成</u>
			小計	57戸			
8	南阿蘇村	68戸	下西原団地	28戸	直接建設(県受託)	工事着手	H30.12
			立野地区	40戸	買取り(民間、県技術支援)	<u>工事着手</u>	<u>H31.3</u>
			小計	68戸			
9	御船町	100戸	一丁目地区	20戸	買取り(UR)	設計着手	
			<u>小坂地区</u>	<u>19戸</u>	<u>買取り(民間)</u>	<u>公募中</u>	
			古閑迫地区	10戸	買取り(UR)	設計着手	
			小計	<u>49戸</u>			
10	嘉島町	60戸	(仮称)上六嘉荒尾団地	18戸	買取り(UR)	設計着手	
			(仮称)西村門ノ久団地	19戸	買取り(UR)	設計着手	
			(仮称)鯉浮明団地	11戸	買取り(UR)	設計着手	
			(仮称)上島蔵園団地	12戸	買取り(UR)	設計着手	
				小計	60戸		
11	益城町	680戸	(仮称)広安西A工区	78戸	買取り(UR)	設計着手	
			(仮称)広安西B工区	43戸	買取り(UR)	設計着手	
			(仮称)広安馬水地区	108戸	買取り(UR)	設計着手	
			(仮称)広安安永地区	93戸	買取り(UR)	設計着手	
			(仮称)砥川団地	10戸	買取り(民間、県技術支援)	<u>工事着手</u>	<u>H30.12</u>
			(仮称)福原団地	10戸	買取り(民間、県技術支援)	<u>工事着手</u>	<u>H30.12</u>
			(仮称)田原第2団地	16戸	買取り(民間、県技術支援)	<u>工事着手</u>	<u>H30.12</u>
	小計	358戸					
12	甲佐町	52戸	白旗地区	10戸	直接建設(県受託)	工事着手	H31.3
			乙女地区	12戸	直接建設(県受託)	工事着手	H31.3
			甲佐地区	30戸	直接建設(県受託)	工事着手	H31.3
			小計	52戸			
合計		1,735		<u>1,289戸</u>			

・整備予定戸数等の記載内容は、設計等の状況により変更する場合があります。
 ・完成予定時期は、工事契約を締結した地区・団地について記載しており、工事の進捗状況により変更される場合があります。
 なお、入居時期は、市町村が決定し公表します。

※公募を締切り、民間事業者を選定中

【整備手法】

直接建設(市)：市が直接建設
 直接建設(県受託)：県が協定に基づき受託して市町村に代わり建設し、市町村へ引き渡す(※1美里町及び大津町は、町で工事発注。)
 買取り(UR)：都市再生機構(UR)が建設し、市町村が買取る
 買取り(民間)：公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る
 買取り(民間、県技術支援)：公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る(県が協定に基づき技術支援)