

第 68 号

工事請負契約の変更について

令和5年2月熊本県議会定例会において議決された芦北管内地区県営災・工事費（過年）第16号工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和6年9月30日まで」を「契約締結の日の翌日から令和7年3月18日まで」に、契約金額「832,700,000円」を「880,320,852円」に変更することとする。

令和6年2月9日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。