

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成28年03月09日

計画の名称	熊本県下における総合的なハード・ソフト一体となった治水・土砂対策の推進（防災・安全）緊急対策												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	熊本県												
計画の目標	集中豪雨の多発に伴う被害リスクの増大に対し、河川整備による治水対策を実施することにより、安全・安心な市民生活の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,900	A	8,900	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	・白川について、河川改修により事業区間における中期的な目標に対する河川整備率を0%（H27当初）から100%（H30）に増加。 ・白川について、河川改修により事業区間における中期的な目標に対する河川整備率	0%	%	100%
2	・黒川について、浸水被害の軽減のために設置する遊水地の箇所数を3箇所（H27当初）から5箇所（H31）に増加。 ・黒川について、浸水被害の軽減のために設置する遊水地の箇所数	3箇所	箇所	5箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-001	河川	一般	熊本県	直接	熊本県	流対河川(1)	-	白川水系白川流域治水対策河川事業	用地買収、掘削、護岸工	熊本市						5,600		-	
	A03-002	河川	一般	熊本県	直接	熊本県	流対河川(1)	-	白川水系黒川流域治水対策河川事業	用地買収、遊水地	阿蘇市						3,300		-	
											小計						8,900			
											合計							8,900		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	
配分額 (a)	386	360	2,383	1,500	
計画別流用増 減額 (b)	0	185	0	0	
交付額 (c=a+b)	386	545	2,383	1,500	
前年度からの繰越額 (d)	330	273	382	2,268	
支払済額 (e)	443	436	497	1,279	
翌年度繰越額 (f)	273	382	2,268	2,489	
うち未契約繰越額 (g)	157	185	1,776	1,448	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	21.92	22.61	64.23	38.42	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	付替道路等の地元協議に時間を要したため	地元調整等に不測の期間を要したため	熊本地震の影響で、入札不調が発生したため。	熊本地震の影響で、入札不調が発生したため。	