

4 行動計画（全体表）

基本目標	実施項目	準備期	試行期					運用期		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
		H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21		
業務改善	電子納品・情報交換共有									
	導入計画									
	利活用検討		利活用検討							
	環境整備									
	運用ガイドラインと電子納品要領	整備開始	運用状況により見直し等の対応							
	情報交換共有			導入検討	ASP等で実験	システム導入	本格運用	→		
	電子納品保管管理システム				導入検討	システム導入	本格運用	→		
	検査機器			導入開始	段階的導入					
	受注者が用意する機器					整備完了				
	運用（実験、拡大、本格）									
	試行・パイロット事業（業務）		業務							
	試行・パイロット事業（工事）		工事							
	実証実験（業務）			業務						
	実証実験（工事）			工事						
	本格運用					委託業務	工事			
	教育・研修									
	テキスト作成		テキスト作成							
	教育・研修		教育・研修	教育・研修の継続的実施					→	
	運用体制									
	組織体制	作業部会	（電子納品ワーキンググループ）							
	研修体制		基本体制	体制の拡充	→					
	フォローアップ		評価・フォローアップ							→
	電子入札									
	導入計画									
	導入スケジュール		導入スケジュール							
	構築方針に関する検討	構築方針								
	市町村との共同運用に関する検討		共同利用検討					→		
	零細企業対策			零細企業対策						
	紙入札対応			紙入札対応						
	導入効果の把握			導入効果把握				→		
	環境整備									
	既存システムとの連携検討		既存システムとの連携							
	運用ルール策定			運用ルール策定						
	機器整備（発注者）		HW,SW整備			整備完了				
	機器整備（受注者）		必要に応じて整備			整備完了				
	運用（試行・拡大・本格）									
	実証実験			数案件（工事）						
	工事			大規模	中規模	小規模を含む				
	業務				大規模	小規模を含む				
	本格運用						本格運用	→		
	教育・研修									
	操作講習会テキスト作成・講習会			テキスト作成	講習会開催	→				
	操作手引き書作成			手引き書作成						
	パンフレット作成・配布		作成	配布	→					
	セキュリティマニュアル作成・教育				マニュアル作成	教育	→			
	ホームページによる情報提供			情報提供						
	疑似体験場所の提供				練習サイト構築	体験場所設置				
	運用体制									
	ヘルプデスクの設置				ヘルプデスク設置	→				
	電子入札体験場の提供				練習サイト構築	体験場所設置				
	運用・保守人員の確保				人員確保	拡充				
	フォローアップ		評価・フォローアップ							
	入札情報提供システム									
	導入計画	計画検討								
	環境整備									
	電子入札システムとの連携	連携検討								
	既存システムとの連携	連携検討								
	システム構築	基本設計	詳細・開発							
	運用（実験、一部、拡大・本格）									
	実証実験			実証実験						
	工事			一部運用（工事）	範囲拡大					
	委託業務				一部運用	範囲拡大	→			
	本格運用						本格運用	→		
	教育・研修			電子入札システムで統合教育						
	運用体制			電子入札システムで統合教育						
	フォローアップ		評価・フォローアップ							
	電子データの情報提供									
	導入計画			導入計画策定						
	環境整備									
	運用			一部公開	拡大					
	教育・研修				教育・研修					
	運用体制									
	相互情報システム									
	導入計画									
	環境整備									
	運用									
	教育・研修									
	運用体制									

以降、順次システム連携・導入検討を行っていく。