

第 14 号

工事請負契約の変更について

令和2年2月熊本県議会定例会において議決された国道324号地域連携推進改築（P14橋脚）工事請負契約のうち、契約金額「528,000,000円」を「541,799,305円」に変更することとする。

令和3年6月14日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。