

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月29日

計画の名称	熊本地震からの創造的復興まちづくりの推進に資する拠点アクセス道路の整備（街路）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	熊本県												
計画の目標	熊本地震の被害が甚大であった熊本東部地域（益城町）の中心軸である主要幹線道路を整備し、創造的まちづくりを推進するとともに、拠点施設（駅、IC、空港等）へのアクセス性向上による物流・人流の効率化や都市機能の連系強化を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	16,038	A	16,038	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	拠点間の所要時間の短縮（27分→25分） 拠点間の所要時間（単位：分） 所要時間 = （整備延長÷設計速度 + 未整備延長÷旅行速度） × H22センサス旅行速度	27分	26分	25分

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	-----------



交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30			
配分額 (a)	920	2,543			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	920	2,543			
前年度からの繰越額 (d)	0	747			
支払済額 (e)	173	1,830			
翌年度繰越額 (f)	747	1,460			
うち未契約繰越額(g)	464	743			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	50.43	22.58			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	土地区画整理事業の法手続きに不測の期間を要したため	補正予算の交付決定が年度末となったため			