

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年01月26日

計画の名称	通学路の危険箇所（緊急点検要対策箇所）の解消（街路）（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	八代市,人吉市,天草市,益城町,合志市												
計画の目標	通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所は、実施の必要性・緊急性が高いため、街路整備による安全な歩行空間を創出し、安全安心な通学路の実現を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,621	A	8,621	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (R4末)
1	通学路交通安全プログラムに基づく都市内（街路）の要対策箇所について、安心して通学できる道路の割合（あんしん通学路整備率）を18%（H30）から41%（R4）に改善する。 交通安全プログラムに基づく都市内（街路）の要対策箇所に対する、対策済み箇所数の割合を算出する。 あんしん通学路整備率（%）=（整備数）÷（通学路数）	18%	18%	41%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	八代市	直接	八代市	S街路	新設	(都)西片西宮線	新設・バイパス L=0.35km	八代市						412	-	
	A01-002	街路	一般	人吉市	直接	人吉市	S街路	改築	(都)下林願成寺線	現道拡幅 L=0.37km	人吉市						403	-	
	A01-003	街路	一般	天草市	直接	天草市	S街路	改築	(都)今釜本渡港線ほか 1線	現道拡幅 L=0.74km	天草市						3,220	-	
	A01-004	街路	一般	天草市	直接	天草市	S街路	改築	(都)太田町水の平線	現道拡幅 L=0.71km	天草市						1,930	-	
	A01-005	街路	一般	益城町	直接	益城町	S街路	改築	(都)益城東西線	現道拡幅 L=0.24km	益城町						477	-	
	A01-006	街路	一般	益城町	直接	益城町	S街路	改築	(都)横町線	現道拡幅 L=0.50km	益城町						252	-	
	A01-007	街路	一般	益城町	直接	益城町	S街路	改築	(都)南北線	現道拡幅 L=0.87km	益城町						33	-	
	A01-008	街路	一般	益城町	直接	益城町	S街路	改築	(都)第二南北線	現道拡幅 L=0.8km	益城町						39	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-009	街路	一般	益城町	直接	益城町	S街路	改築	(都)益城東西線ほか2線	現道拡幅 L=2.80km	益城町						1,198	-	
	A01-010	街路	一般	合志市	直接	合志市	区画	改築	御代志地区((都)御代志木原野線)	区画整理 A=17.9ha	合志市						657	-	
											小計						8,621		
											合計						8,621		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02		
配分額 (a)	309	1,827	3,283		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	309	1,827	3,283		
前年度からの繰越額 (d)	0	356	1,209		
支払済額 (e)	120	974	1,774		
翌年度繰越額 (f)	189	1,209	2,718		
うち未契約繰越額(g)	32	720	1,922		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	10.35	32.98	42.78		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地交渉が難航したため。	用地交渉が難航したため。	用地交渉が難航したため。		