

第 15 号

工事請負契約の変更について

令和2年11月熊本県議会定例会において議決された県央広域本部・防災センター合築庁舎（仮称）新築工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和5年2月28日まで」を「契約締結の日の翌日から令和5年3月15日まで」に、契約金額「4,396,287,896円」を「4,447,710,652円」に変更することとする。

令和3年11月30日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。