

第 26 号

工事請負契約の変更について

令和2年11月熊本県議会定例会において議決された竜北地区農村地域防災減災事業（湛防）R1補正第17号工事他合併請負契約のうち、契約金額「924,000,000円」を「914,175,181円」に変更することとする。

令和4年2月18日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。