

# 熊本県農林水産部週休2日試行工事実施要領

(平成31年(2019年)3月22日伺定)

(令和2年(2020年)3月31日一部改定)

(令和2年(2020年)5月14日一部改定)

(令和3年(2021年)4月30日一部改定)

(令和3年(2021年)7月29日一部改定)

(令和4年(2022年)3月2日一部改定)

## 第1条(趣旨)

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。そのため、熊本県農林水産部では労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業界の週休2日普及に向けての効果や課題を把握するための取組として、「週休2日試行工事」を実施する。

なお、週休2日試行工事の対象のうち、受注者が週休2日による工事実施を希望し、受発注者間で協議が整った場合に、週休2日試行工事として施工できる「受注者希望型(先積み方式)」を実施する。

## 第2条(対象工事)

熊本県農林水産部が発注する建設工事のうち、原則としてすべての工事を対象とする。ただし、以下の工事は除く。

- ①工期や作業工程に制約がある工事
- ②緊急を要する工事(災害復旧工事など)
- ③間接工事費を見積により積算する工事
- ④その他発注者が指定する工事

## 第3条(発注手続き(先積み方式))

- ①当初設計の段階で、第5条に示す週休2日による「4週8休」の補正を行い発注する。
- ②入札公告等及び特記仕様書に、受注者希望型の「週休2日試行工事」であることを明示する。(別紙1、2参照)

## 第4条(試行方法)

### (1)対象期間

対象期間は、工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業(後片付けを含む)が完了した日までとする(工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない)。よって、工事施工範囲内での全ての作業が完了した後に、現場事務所で行う書類作成・整理については、週休2日の対象期間外の作業として取り扱う。

また、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、

工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）についても週休2日の対象期間に含まない。

(2) 週休2日の定義

本県が試行する受注者希望型の「週休2日試行工事」における「週休2日」とは、4週6休以上の休日（現場閉所）を確保することをいう（曜日の特定はない）。やむを得ず計画した休日（現場閉所）に作業が生じる場合は、振替えの休日（現場閉所）を確保するものとする。

(3) 休日（現場閉所）の定義

(1)の対象期間内において、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め1日を通して、現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(4) 受注者による意思表示

受注者は、工事着手日前に「週休2日試行工事」実施の意向について、書面で監督員と協議を行い、実施の有無を決定する。ただし、週休2日実施に伴う工期の変更は行わないこととする。

(5) 休日（現場閉所）取得計画実績表の提出

受注者は、施工計画書提出時に週休2日取得の計画日が確認できる休日（現場閉所）取得計画実績表（別紙3参照）を監督員に提出する。休日（現場閉所）取得計画実績表の作成に当たっては、上記「(2) 週休2日の定義」を反映させることとする。

なお、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、休日（現場閉所）取得計画実績表（変更）を監督員に提出しなければならない。

(6) 看板等による表示

受注者は「週休2日試行工事」である旨を看板等で現場に掲示する（別紙4参照）

(7) 実施報告

受注者は、休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉所）の実施状況を取りまとめ、毎月、監督員に提出する。

(8) 確認の方法

監督員は、受注者から提出された休日（現場閉所）取得計画実績表により休日（現場閉所）の実施状況を確認する。

## 第5条（間接工事費等の補正）

### 【土木工事】

【※「土地改良工事積算基準（施設機械）」に基づき積算する工事含む】

当初設計の段階で、別紙5の「4週8休以上」の補正係数を労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて、発注する。

### 【建築工事】

当初設計の段階で、別紙6の「4週8休以上」の補正係数を労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）に乗じて、発注する。

### 【漁港漁場工事】（漁港漁場工事積算基準の積算体系によるもの）

当初設計の段階で、別紙7の「4週8休以上」の補正係数を労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて、港湾工事市場単価については、工種ごとに定められた補正率に乗じて、発注する。

### 【共通事項】

週休2日試行工事の取り組みを実施した工事については、休日の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更するものとする。

なお、「週休2日試行工事の取り組みを実施した工事」とは、実施の意向について、第4条（4）による取り組み実施協議が整った工事を指す。

変更契約後、工事完成日まで、所定の休日（現場閉所）の割合を下回らないよう留意すること。

## 第6条（週休2日実施証明書の交付）

週休2日試行工事の取り組みを実施した工事で、4週6休以上の休日（現場閉所）取得を達成した工事には、達成状況を記載した実施証明書（別紙8参照）を交付する。

※「ICT活用証明書及び週休2日実施証明書の交付について（通知）」参照

### 附則

本要領は平成31年（2019年）4月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

### 附則

本要領は平成31年（2019年）4月15日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

### 附則

本要領は令和2年（2020年）4月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

### 附則

本要領は令和3年（2021年）4月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

### 附則

本要領は令和3年（2021年）8月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。

## 附則

本要領は令和4年（2022年）4月1日以降の入札公告または指名競争入札通知から適用する。