

第 22 号

工事請負契約の変更について

令和3年2月熊本県議会定例会において議決された熊本県防災センター防災情報通信設備工事請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和5年3月24日まで」を「契約締結の日の翌日から令和5年6月30日まで」に、契約金額「2,156,000,000円」を「2,156,893,423円」に変更することとする。

令和5年2月17日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(提案理由)

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。