

第 28 号

工事請負契約の変更について

令和5年6月熊本県議会定例会において議決された菊池川改修附帯菰田橋架替工事（上部工）請負契約のうち、契約金額「1,875,083,100円」を「1,814,453,900円」に変更することとする。

令和7年2月19日提出

熊本県知事 木村 敬

（提案理由）

工事発注に伴う落札差金が発生したため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。