

報告第 5 号

令和7年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

令和7年度熊本県一般会計歳入歳出予算のうち、令和8年度に次のとおり繰り越したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第3項の規定に基づき報告する。

令和8年6月5日提出

熊本県知事 木村 敬

令和7年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担 為額	左の内訳		支出負担 為額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	未済額			既収 入源	未収 入源	一般財源	
1	総務費		円	円	円	円	円	円	円	円	
	1	企画費	753,661,000	342,173,000	411,488,000	411,488,000	45,721,000	365,767,000			
		「環境首都」水保・芦北 地域創造事業費	753,661,000	342,173,000	411,488,000	411,488,000	45,721,000	365,767,000			建設資材の需要の増加により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
2	民生費		2,931,500		2,931,500	2,931,500	1,172,750	1,758,750			
	1	児童福祉費	2,931,500		2,931,500	2,931,500	1,172,750	1,758,750			
		清水が丘学園 管理運営費	2,931,500		2,931,500	2,931,500	1,172,750	1,758,750			海外製部品の供給の減少及び需要の増加により、車両納入に不測の日数を要したため
3	衛生費		20,970,160	7,413,460	13,556,700	13,556,700	6,293,270	6,778,350	485,080		
	1	環境衛生費	20,970,160	7,413,460	13,556,700	13,556,700	6,293,270	6,778,350	485,080		
		生活排水処理構想 策定事業費	20,970,160	7,413,460	13,556,700	13,556,700	6,293,270	6,778,350	485,080		有明海流域別下水道整備総合計画の策定において、関係機関との協議に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既特定収入	未特定収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
4	農林水産業費		23,518,027,231	15,290,357,158	8,227,670,073		8,227,670,073	316,090,798	7,903,043,504	8,535,771	
	1	農業費	2,327,405,326	172,441,329	2,154,963,997		2,154,963,997	28,160,997	2,126,803,000		
		産地パワーアップ事業費	693,679,977	17,791,977	675,888,000		675,888,000		675,888,000		労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		農業共同利用施設再編集約・合理化支援事業費	1,375,189,495	509,495	1,374,680,000		1,374,680,000	765,000	1,373,915,000		労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		農業研究センター施設改修事業費	258,535,854	154,139,857	104,395,997		104,395,997	27,395,997	77,000,000		半導体不足により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
	2	畜産業費	1,609,724,000		1,609,724,000		1,609,724,000	19,000	1,609,705,000		
		家畜市場再編整備支援事業費	1,609,724,000		1,609,724,000		1,609,724,000	19,000	1,609,705,000		労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収特	未収入	未収入	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
	3 農地費		10,578,796,289	9,200,220,277	1,378,576,012		1,378,576,012	211,866,937	1,158,173,304	8,535,771	
		地域密着型農業 基盤整備事業費	101,341,206	67,017,171	34,324,035		34,324,035	8,624,035	25,700,000		排水路の復旧に係る関係者との協議に不測の日数を要したため
		県営中山間地域 総合整備事業費	1,840,241,227	1,754,272,790	85,968,437		85,968,437	16,485,946	69,482,491		他の災害復旧工事との調整が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
		農業生産基盤 整備事業費	4,860,562,628	4,477,715,177	382,847,451		382,847,451	95,887,377	285,936,825	1,023,249	建設資材の需要の増加により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		農村地域 防災減災事業費	3,695,804,328	2,888,467,892	807,336,436		807,336,436	90,869,579	708,954,335	7,512,522	工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
		土地改良施設等 総合マネジメント 事業費	80,846,900	12,747,247	68,099,653	68,099,653	68,099,653				工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
	4 林業費		8,583,887,395	5,752,678,031	2,831,209,364	2,831,209,364	51,829,864	2,779,379,500			
		間伐等森林整備 促進対策事業費	489,967,000	209,224,000	280,743,000	280,743,000	280,743,000	280,743,000			労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		林業・木材産業 生産性強化 対策事業費	900,792,000	860,065,000	40,727,000	40,727,000	40,727,000	40,727,000			全国的な変圧器の供給不足により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		県営林道事業費	962,731,097	741,058,253	221,672,844	221,672,844	10,841,844	210,831,000			労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳			支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額	出額			既特定収入	未特定収入	入源額	
		治山事業費	円 3,264,138,661	円 2,487,667,771	円 776,470,890	円 776,470,890	円 776,470,890	円 26,418,890	円 750,052,000	円	工事着手後に電柱の移転が必要であることが判明し、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		治山激甚災害対策特別緊急事業費	1,842,511,176	1,019,256,232	823,254,944	823,254,944	14,366,444	808,888,500			労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		緊急治山事業費	969,553,142	363,797,456	605,755,686	605,755,686	17,686	605,738,000			支障電柱の移転に係る関係者との協議に不測の日数を要したため	
		単県治山事業費(県営)	154,194,319	71,609,319	82,585,000	82,585,000	185,000	82,400,000			労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既特定財源	未特定財源	収入済額	
	5 水産業費		円	円	円	円	円	円	円	円	
			418,214,221	165,017,521	253,196,700		253,196,700	24,214,000	228,982,700		
		漁村再生 交付金事業費	154,025,415	124,396,415	29,629,000		29,629,000	4,214,000	25,415,000		工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
		水産流通基盤 整備事業費	232,786,106	28,786,106	204,000,000		204,000,000	20,000,000	184,000,000		工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
		水産生産基盤 整備事業費	31,402,700	11,835,000	19,567,700		19,567,700		19,567,700		令和7年8月豪雨の影響により、漁港内泊地等に堆積した土砂の撤去に不測の日数を要したため
5	商工費		119,275,000	45,175,000	74,100,000		74,100,000	50,000	74,050,000		
	1 観光費		119,275,000	45,175,000	74,100,000		74,100,000	50,000	74,050,000		
		国立公園 満喫プロジェクト 推進事業費	119,275,000	45,175,000	74,100,000		74,100,000	50,000	74,050,000		令和7年11月の阿蘇地方を震源とする地震により、工事区域内の転石に係る追加調査に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額 為	左の内訳			支出負担額 為	翌年度 繰越額	左の財源内訳			説明	
				支出済額	支 未 済 額	出 額			既 特 定 財 源	入 調 定 未 済 額	入 財 源 額		一 般 財 源
6	土木費		37,690,239,041	29,780,013,596	7,910,225,445		7,910,225,445	130,325,068	7,776,501,456	3,398,921			
	1	道路橋りょう費	16,683,440,223	12,879,296,936	3,804,143,287		3,804,143,287	24,914,411	3,779,037,794	191,082			
		道路改築費	3,246,801,475	2,661,863,745	584,937,730		584,937,730	5,520,730	579,417,000		工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため		
		地域道路改築費	13,436,638,748	10,217,433,191	3,219,205,557		3,219,205,557	19,393,681	3,199,620,794	191,082	工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため		
	2	河川海岸費	18,784,931,073	14,903,503,337	3,881,427,736		3,881,427,736	81,553,117	3,796,666,780	3,207,839			
		河川改修事業費	4,299,910,294	2,763,020,501	1,536,889,793		1,536,889,793	9,424,586	1,527,465,207		工事着手後、関係者との協議により、施工方法の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため		
		堰堤改良費	554,134,238	456,641,458	97,492,780		97,492,780	16,144,266	78,140,675	3,207,839	工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため		

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収特	収入源	未収財源	
		河川等災害 関連事業費	円 1,372,725,226	円 1,095,451,838	円 277,273,388	円 277,273,388	円 10,553,294	円 266,720,094	円	工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		単県河川改良費	3,110,392,123	2,925,163,853	185,228,270	185,228,270	628,270	184,600,000		令和7年8月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		単県河川災害 関連事業費	3,321,220,807	3,291,286,967	29,933,840	29,933,840		29,933,840		工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		通常砂防事業費	1,321,934,767	755,179,567	566,755,200	566,755,200	22,362,600	544,392,600		労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		単県砂防事業費	119,340,841	101,916,841	17,424,000	17,424,000	1,742,400	15,681,600		令和7年8月豪雨の影響により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳			支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額	出額			既収特	入財源	未収財源	
		砂防激甚災害対策特別緊急事業費	1,091,996,080	334,136,080	757,860,000		757,860,000	37,000	757,823,000		令和7年8月豪雨の影響により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		火山砂防事業費	2,301,396,807	2,138,906,187	162,490,620		162,490,620	6,620,779	155,869,841		令和7年8月豪雨の影響により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		砂防設備等緊急改築事業費	1,068,778,401	897,298,556	171,479,845		171,479,845	6,539,922	164,939,923		工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	223,101,489	144,501,489	78,600,000		78,600,000	7,500,000	71,100,000		工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため	

款	項	事業名	支出負担 為額	左の内訳		支出負担 為額	翌年 繰越 額	左の財源内訳			説明
				支出 済額	支 未 済 額			既 特 定 財 源	未 特 定 財 源	入 財 源 額	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
	3 都市計画費		2,221,867,745	1,997,213,323	224,654,422		224,654,422	23,857,540	200,796,882		
		土地区画 整理事業費	1,295,108,793	1,277,357,793	17,751,000		17,751,000	6,751,000	11,000,000		用地取得に係る 地権者との協議 に不測の日数を 要したため
		街路整備事業費	926,758,952	719,855,530	206,903,422		206,903,422	17,106,540	189,796,882		支障電柱の移転 に係る関係者との 協議に不測の日 数を要したため
7 災害復旧費			11,210,142,264	7,409,543,334	3,800,598,930		3,800,598,930	27,873,054	3,772,725,876		
	1 農林水産業 災害復旧費		2,479,692,683	1,565,723,514	913,969,169		913,969,169	40,827	913,928,342		
		団体営農地等 災害復旧費	813,444,283	612,268,941	201,175,342		201,175,342		201,175,342		労働需要の増加 により、施工業者 における人員確 保が困難となり、 工事施工に不測 の日数を要した ため
		過年林道 災害復旧費	1,340,140,000	715,033,000	625,107,000		625,107,000		625,107,000		他の災害復旧工 事との調整が必 要となり、工事施 工に不測の日数 を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		現年林道 災害復旧費	189,935,000	147,716,000	42,219,000		42,219,000		42,219,000		他の災害復旧工 事との調整が必要となり、工事施 工に不測の日数を要したため
		現年治山 災害復旧費	136,173,400	90,705,573	45,467,827		45,467,827	40,827	45,427,000		支障電柱の移転 に係る関係者との 協議に不測の 日数を要したため
	2 商工災害 復旧費		902,037,047	4,220,047	897,817,000		897,817,000	70,000	897,747,000		
		なりわい再建支援 補助事業費	902,037,047	4,220,047	897,817,000		897,817,000	70,000	897,747,000		工事着手後、関係 者との協議により、工事計画の 変更が必要となり、工事施工に 不測の日数を要したため
	3 土木災害 復旧費		7,828,412,534	5,839,599,773	1,988,812,761		1,988,812,761	27,762,227	1,961,050,534		
		過年発生国庫 補助災害 土木費(河川)	6,542,835,090	5,141,487,886	1,401,347,204		1,401,347,204	27,070,096	1,374,277,108		労働需要の増加 により、施工業者 における人員確保 が困難となり、 工事施工に不測 の日数を要した ため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳			支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出額	支済み額	未済額			既収財源	未収財源	一般財源	
		現年発生国庫補助災害土木費(河川)	円 1,184,706,444	円 695,840,887	円 488,865,557	円 488,865,557	円 488,865,557	円 692,131	円 488,173,426	円	労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		河川等災害復旧受託事業費	100,871,000	2,271,000	98,600,000		98,600,000		98,600,000		労働需要の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
合計			73,315,246,196	52,874,675,548	20,440,570,648		20,440,570,648	527,525,940	19,900,624,936	12,419,772		