

報告第 7 号

令和7年度熊本県下水道事業会計事故繰越額の使用に関する計画の報告について  
令和7年度熊本県下水道事業会計の支出予算のうち、令和8年度に次のとおり繰り越した  
ので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定に基づき報  
告する。

令和8年6月5日提出

熊本県知事 木 村 敬

令和7年度熊本県下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな資産の購入限度額	説明
						補助金等 交付金等	企業債	損益勘定 留保資金等			
			円	円	円	円	円	円	円	円	
1	資本的支出	1	2,692,631,000	1,168,442,984	1,128,290,276	400,850,000	403,000,000	324,440,276	395,897,740		
	1	建設費									
		熊本北部流域下水道建設改良事業	696,794,000	443,307,584	253,486,416	152,600,000	50,000,000	50,886,416			工事着手後、設備を固定するアンカーボルトが既設鉄筋に干渉することが判明し、設計を見直す必要が生じ、不測の日数を要したため。
		球磨川上流流域下水道建設改良事業	350,554,000	229,354,000	121,200,000	72,750,000	24,000,000	24,450,000			耐水化に伴う管理棟の壁撤去工事について、他の電気設備工事との工程調整に不測の日数を要したため。
		八代北部流域下水道建設改良事業	310,283,000	281,283,000	29,000,000	14,500,000	7,000,000	7,500,000			耐水化に伴う仮設足場工事について、他の設備工事との工程調整に不測の日数を要したため。
		熊本セミコン特定公共下水道建設改良事業	1,335,000,000	214,498,400	724,603,860	161,000,000	322,000,000	241,603,860	395,897,740		特定公共下水道の設置に係る用地交渉に不測の日数を要したため。