休日（現場閉所）取得計画実績表　（記入例）　（別紙3）

工事名：〇〇〇工事（〇〇工区）
期　間：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日

月	4																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	水	木				対象期間
行事																													昭和の日					
計画	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0	0	0
実施	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0	0	0

月	5																																現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			対象期間
行事	天皇の即位の日		憲法記念日	みどりの日	こどもの日	振替休日			始期日																		工事着手日							
									対　象　外（始期日から工事着手日前日までの期間は除いて																									
計画	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						0	0	5
実施	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／						0	0	5

月	6																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				対象期間
行事																																		
計画	〇	〇						〇	〇						〇	〇						〇	〇						〇	〇	／	10	10	30
実施	●	●						●	●						●	●						●	●				●		●	●	／	11	11	35

降雨により、
終日現場閉鎖

月	7																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			対象期間
行事															海の日																			
計画						〇	〇						〇	〇	〇					〇	〇						〇	〇				9	19	31
実施						●	●				●	●	●								●						●	●				8	19	66

降雨により、
終日現場閉鎖

月	8																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			対象期間
行事											山の日	振替休日	夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇																			
計画			〇	〇						〇	〇	〇	／	／	／	〇							〇	〇	〇							9	28	28
実施			●	●						●	●	●	／	／	／	●							●	●	●							9	28	94

休日の振替は，夏季休暇，年末年始休暇以外で可

月	9																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日								月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月				対象期間
行事																敬老の日							秋分の日											
計画	〇						〇	〇						〇	〇	〇					〇	〇						〇	〇		／	10	38	30
実施	●						●	●						●	●	●					●	●						●	●		／	10	38	124

月	10																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			対象期間
行事														体育の日								礼正殿の儀の日												
計画					〇	〇						〇	〇	〇					〇	〇						〇	〇					9	47	31
実施					●	●						●	●	●					●	●						●	●					9	47	155

休日（現場閉所）取得計画実績表　（記入例）　（別紙3）

工事名：〇〇〇工事（〇〇工区）
期　間：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日

月	11																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
行事			文化の日	振替休日																			勤労感謝の日											
計画		○	○	○					○	○						○	○						○	○						○	／	10	57	30
実施		●	●	●					●	●						●	●						●	●						●	／	10	57	185

月	12																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
行事																																		
計画	○	○					○	○						○	○						○	○							／	／	／	8	65	28
実施	●	●					●	●						●	●						●	●							／	／	／	8	65	213

月	1																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
行事	元旦												成人の日												文化の日									
計画	／	／	／	○	○								○					○	○						○	○						7	72	28
実施	／	／	／	●	●								●					●	●						●	●						7	72	241

月	2																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
行事											建国記念日							工期短縮のため休日返上					天皇誕生日	振替休日		工期短縮のため休日返上							
計画	○	○						○	○						○	○						○	○						○	／	／	9	81	29
実施	●	●						●	●						●	●							●							／	／	7	79	270

月	3																															現場閉所計	現場閉所累計	（下段累計）対象期間
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
行事		工期短縮のため休日返上											完成届日				春分の日			工期末日														
計画	○						○	○						／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	3	84	13
実施	●							●						／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	2	81	283

現場閉所累計		対象期間		現場閉所の割合
81	÷	283	＝	28.62

≧28.5 → 4週8休達成
≧25.0 → 4週7休達成
≧21.4 → 4週6休達成