第　２０　号

工事請負契約の変更について

令和元年１１月熊本県議会定例会において議決された大切畑地区県営農地等災害復旧事業第１号工事請負契約のうち、契約金額「１３，５６５，５４９，６５７円」を「１４，０８０，６３３，３８２円」に変更することとする。

令和８年１１月２７日提出

熊本県知事　木　村　敬

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。