
整理
番号

事業の
種類

路線名
河川名

地区名等
事業名

事業
箇所

県の対応方針

1 河川 黒川
社会資本整備
総合交付金

阿蘇市 継続

2 河川 白川
社会資本整備
総合交付金

熊本市 継続

3 砂防 狐塚川
社会資本整備
総合交付金

菊池市 継続

4 砂防 岳本１
社会資本整備
総合交付金

球磨村 継続

5 道路 国道２６６号
広域連携交付金
（交通安全）

宇城市 継続

6 道路 国道２６６号
社会資本整備
総合交付金

上天草市 継続

7 道路 国道４４３号
社会資本整備
総合交付金

美里町 継続

8 道路 国道４４５号
社会資本整備
総合交付金

美里町 継続

9 道路
主要地方道
熊本高森線

社会資本整備
総合交付金

高森町
南阿蘇村

継続

10 道路
一般県道

龍ヶ岳御所浦線
社会資本整備
総合交付金

天草市
継続

（事業精査）※
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※整理番号 １０ 一般県道龍ヶ岳御所浦線

当該事業については、現時点で評価すれば「継続」となるが、事業予算の確保など、今後の財政運営を考慮

すると、事業を精査する必要があると判断し、当初の対応方針を「継続（事業精査）」として、委員会に提案した。

この提案に対して、委員会意見は「休止」という判断であるが、以下の理由により、最終的な県の対応方針は、

「継続（事業精査）」とするものである。

１ 「休止」と「継続（事業精査）」は、表現こそ異なるが、委員会意見と共通する部分が多い。

２ 現時点で直ちに「休止」すれば、漁業補償時の契約事項である仮桟橋の撤去など、最低限の必要な工事

さえ施工できず、地元関係者に迷惑をかけることになる。

３ 事業精査の手続きを踏まず、十分な説明責任を果たさないまま「休止」すれば、現在、天草市と連携して

進めている地域振興策の検討に支障をきたすことも懸念される。


