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1 県 道路 国道501号
飽田バイパス道

路改築事業
熊本市

延長　L=3，757ｍ、幅員　W=１7．０
ｍ

H7 Ｈ1４ H26 イ 61.1 28.8 47% 1.41 継続

2 県 道路 国道443号
日和瀬バイパス
道路改築事業

甲佐町 延長　L=９７４ｍ、幅員　W=１5．０ｍ H7 Ｈ１２ H19 イ 23.3 17.9 77% 3.80 継続

3 県 道路
一般県道

田迎木原線
地方道路交付金

事業

熊本市
御幸西
無田～
嘉島町
犬渕

延長　L=２，８００ｍ、幅員　W=２５ｍ
（うち供用済み　L=６６０ｍ）

S60 H15 H19 (イ) 74.1 62.2 84% 4.97 継続

4 県 道路
一般県道

戸島熊本線
地方道路交付金

事業
熊本市

交差点改良、自転車歩行者道設置（視覚
障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ含）
延長　Ｌ＝１５６０ｍ、幅員　Ｗ＝３．
５ｍ

Ｈ５ Ｈ18 Ｈ20 イ 45.3 38.0 84% － 継続

5 県 河川 黒川
くろかわ 都市広域基幹

河川改修事業

阿蘇町
一の宮

町
長陽村

改修延長L＝2７,０50ｍ、遊水地建設７
箇所、築堤工、掘削工、護岸工、橋梁４

橋
Ｈ２ Ｈ２５ Ｈ３５ （イ） 261.0 158.0 61% 3.30 継続

6 県 河川 白川
しらかわ 都市広域基幹

河川改修事業
熊本市 改修延長L＝9,400ｍ、築堤工、掘削工 Ｈ４ Ｈ２９ Ｈ３5 イ 251.7 41.5 16% 7.50 継続

7 県 河川 除川
よけがわ 統合二級

河川整備事業
熊本市

改修延長L＝1,480ｍ、築堤工、掘削
工、護岸工、堰１基、橋梁１橋

Ｈ２ Ｈ１５ Ｈ２０ （イ） 16.0 12.1 75% 5.60 継続

8 県 ダム 氷川
ひ か わ

ダム
治水ダム建設事
業（再開発）

泉村 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ V=111,700m3

 H=58.5m、W=202m
Ｈ２ Ｈ１５ Ｈ２２ （イ） 61.0 29.8 49% 1.40 継続

9 県 ダム 姫戸
ひ め ど

ダム
河川総合開発事

業
上天草

市
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ V=35,200m3

 H=33.0m、W=163.0m
Ｈ７ Ｈ１８ Ｈ２５ （イ） 49.0 5.6 12% 1.50 継続

10 県
下水
道 八代

やつしろ

北部
ほ く ぶ

流域下水道
鏡町他
３町

計画処理面積　　Ａ＝１，１３０ｈａ
計画処理人口　　Ｎ＝５１，０００人
処理場用地　　   Ａ＝４．２ｈａ

H7 Ｈ２６ Ｈ２６ イ 190.8 140.6 74% 1.28 継続

11 県
海岸
保全 鍋

なべ 海岸保全施設整備
事業

岱明町
消波工　1,003ｍ
堤防工  2,640ｍ
樋門工　4基

Ｈ２ H１９ H２４ （イ） 12.3 4.8 39% 19.64 継続

12 県
海岸
保全 白洲

しらす 海岸保全施設整備
事業

栖本町
消波工　697ｍ
堤防工  200ｍ、内堤工　820ｍ
樋門工　1基

Ｈ２ H１９ H１８ （イ） 10.4 9.0 87% 3.00 継続

13 県
海岸
保全 久留

ひさとめ 公有地造成護岸等
整備事業

河浦町
緩傾斜護岸工  650ｍ
既設護岸改修工　２１０基

Ｈ１２ H２２ H２4 ア 14.2 1.1 8% 2.03 継続

14 県 林道 阿蘇東部線

ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合
整備事業事業
ふるさと林道緊急
整備事業

高森町
波野村

延長　Ｌ＝12,200ｍ、幅員　Ｗ＝7ｍ H6 Ｈ２１ Ｈ１９ （イ） 67.8 62.0 91% 1.82 継続


