
 

 

 報道資料 平成２９年９月２６日  

宇城市、阿蘇市及び美里町の小規模な仮設住宅に、 

「みんなの家」が完成！ 

20戸未満の小規模な応急仮設住宅に「日本財団わがまち基金」を活用し、整備を進めている「みん

なの家」が、9月5日に美里町のくすのき平仮設団地に、9月22日に阿蘇市の内牧仮設団地に、9月

25日に宇城市の御領仮設団地及び曲野長谷川仮設団地に完成しました。 

これをもって、同基金を活用して小規模な仮設住宅に整備する「みんなの家」は、計7棟（整備予定

棟数は計11棟）が完成しました。 

なお、熊本地震後に整備した「みんなの家」は、災害救助法で整備した「みんなの家」(計84棟)と合

わせて、計91棟の整備が完了となります。 

 

同基金を活用して整備する「みんなの家」の整備進捗状況について（平成 29年 9月 25日現在） 

市町村名 団地名 
進捗状況 

設計状況 建設着手日 完成日 

熊本市 城南町さんさん２丁目仮設団地（16戸） 設計完了 5月 29日 7月 22日 

宇土市 境目第２仮設団地（14戸） 設計中 未定 未定 

 境目第３仮設団地（12戸） 設計中 未定 未定 

 新松原仮設団地（18戸） 設計中 未定 未定 

宇城市 御領仮設団地（10戸） 設計完了 6月 20日 9月 25日 

 曲野長谷川仮設団地（13戸） 設計完了 6月 20日 9月 25日 

阿蘇市 内牧仮設団地（19戸） 設計完了 6月 15日 9月 22日 

美里町 くすのき平仮設団地（15戸） 設計完了 5月 29日 9月 5日 

南阿蘇村 室第二仮設団地（13戸） 設計中 未定 未定 

御船町 玉虫仮設団地（16戸） 設計完了 5月 29日 8月 18日 

 甘木仮設団地（8戸） 設計完了 5月 29日 8月 18日 

※構造・規模：木造平家建て、床面積約 30㎡※宇城市曲野長谷川仮設団地は床面積約 60㎡ 

 

 

（裏面に完成写真あり）  

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 
熊本県建築課 原井、西村 
内線 6230／直通 096-333-2537 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇城市御領仮設団地            （外観）                            （内観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇城市曲野長谷川仮設団地        （外観）                            （内観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿蘇市内牧仮設団地            （外観）                            （内観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美里町くすのき平仮設団地         （外観）                            （内観） 


