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土木技術管理課 

 

  週休２日工事試行工事の改訂概要について 

 

１ 週休２日工事の概要  

(１)対象工事 

○熊本県土木部が発注する以下の工事 

土木工事  ：原則として、全ての工事 

建築工事  ：原則として、全ての工事 

港湾工事※注1：原則として、全ての工事※注1：港湾請負工事積算基準の積算体系による工事 

（ただし、維持補修、緊急を要する工事等は除く） 

○受注者希望型とし、受注者は工事着手前に週休２日の実施の有無を決定する。 

○令和３年４月１日以降に入札手続きを行うもの。 

 

(２)週休２日の定義《対象期間を変更》 

  ○対象期間において一時中止期間を除き、４週６休以上の休日(現場閉所)を確保する

こと。 

   ・４週８休：休日の割合が２８．５％以上の場合 

   ・４週７休：休日の割合が２５．０％以上、２８．５％未満の場合 

   ・４週６休：休日の割合が２１．４％以上、２５．０％未満の場合 

 

 

 

 

 

 
※現場作業完了後の書類整理等を対象期間から除外するもの 

工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、後片付けの対象に含まない 

 

(３)工事費の変更《土木工事：市場単価に係数補正を適用》 

  ○週休２日の達成状況に応じて、以下の補正係数により割増補正を行う。 

   ※( )内は令和２年度の補正係数 

 

 

 

 

 

 

 

   ※これまで適用のなかった市場単価についても係数補正を実施 

                      （詳細は、本文別紙５参照） 

 

 

 

対象期間 令和２年度 令和３年度 

始期 工事着手日 工事着手日 

終期 
完成日 

工事施工範囲内での全ての作業（後片

付けを含む）が完了した日（※） 

土木工事 ４週８休以上 
４週７休以上 
４週８休未満 

４週６休以上 
４週７休未満 

労務費（※） 1.05( 〃 ) 1.03( 〃 ) 1.01( 〃 ) 

機械経費（賃料） 1.04( 〃 ) 1.03( 〃 ) 1.01( 〃 ) 

共通仮設費率 1.04( 〃 ) 1.03( 〃 ) 1.02( 〃 ) 

現場管理費率 1.06( 〃 ) 1.04( 〃 ) 1.03( 〃 ) 

建築工事 ４週８休以上 
４週７休以上 
４週８休未満 

４週６休以上 
４週７休未満 

労務費 1.05( 〃 ) 1.03( 〃 ) 1.01( 〃 ) 



 

 

 

 

 

   ○但し、港湾５職種※注 2は補正の対象外 
※注 2：高級船員、普通船員、潜水士、潜水送気員、潜水連絡員 

 

(４)証明書の発行 

  ○週休２日を達成した場合、「週休２日実施証明書」を発行する。 

   対象工事：(１)対象工事に該当し、(２)週休２日の定義に示す休日割合を達成した 

工事で、かつ受発注者での取組み実施協議が整っているもの 

   発行内容：週休２日実施内容（達成状況）区分を明記して発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾工事 ４週８休以上 
４週７休以上 
４週８休未満 

４週６休以上 
４週７休未満 

労務費 1.05( 〃 )  ― ( ― ) ― ( ― ) 


