
平成３０年１月３０日現在　
※太字・下線部が追加・変更された内容になります。 熊本県土木部建築住宅局住宅課　

No 市町村 地区・団地名 整備手法 進捗状況

白藤地区 76 戸 直接建設（市） 工事着手

戸 大江地区 19 戸 直接建設（市） 工事着手

城南町舞原地区 19 戸 直接建設（市） 工事着手

小計 114 戸

25 戸 境目団地 25 戸 直接建設（県受託） 工事着手

小計 25 戸

豊野町響原地区 20 戸 買取り（UR） 工事着手

松橋町両仲間地区 16 戸 買取り（民間） 設計着手

松橋町南豊崎地区 24 戸 買取り（民間） 設計着手

小川町川尻地区 20 戸 買取り（民間） 設計着手

不知火町御領地区A 10 戸 買取り（民間） 設計着手

不知火町御領地区B 10 戸 買取り（民間） 設計着手

小計 100 戸

新小里団地 21 戸 直接建設（市） 公告中（工事）※１

小里団地 20 戸 直接建設（市） 設計着手

古神団地 24 戸 直接建設（市） 設計着手

大道団地 6 戸 直接建設（市） 設計着手

小計 71 戸

砥用地区 5 戸 直接建設（県受託） 設計着手

中央地区 5 戸 直接建設（県受託） 設計着手

小計 10 戸

立石地区 25 戸 直接建設（県受託） 協定締結

79 引水地区 12 戸 直接建設（県受託） 協定締結

吹田地区 10 戸 直接建設（県受託） 協定締結

小計 47 戸

山西地区 45 戸 買取り（民間、県技術支援） 設計着手

河原地区 12 戸 買取り（民間、県技術支援） 設計着手

小計 57 戸

下西原団地 28 戸 直接建設（県受託） 設計着手

立野地区 40 戸 買取り（民間、県技術支援） 公募中

小計 68 戸

一丁目地区 20 戸 買取り（UR） 設計着手

古閑迫地区 12 戸 買取り（UR） 設計着手

小計 32 戸

（仮称）鯰浮明団地 11 戸 買取り（UR） 設計着手

（仮称）上島蔵園団地 14 戸 買取り（UR） 設計着手

（仮称）上六嘉荒尾団地 18 戸 買取り（UR） 設計着手

小計 43 戸

(仮称)砥川団地 10 戸 買取り（民間、県技術支援） 公募中

(仮称)福原団地 10 戸 買取り（民間、県技術支援） 公募中

(仮称)田原第２団地 10 戸 買取り（民間、県技術支援） 公募中

買取り（UR） 協定締結

小計 30 戸

白旗地区 10 戸 直接建設（県受託） 公告中（工事）※１

乙女地区 12 戸 直接建設（県受託） 公告中（工事）※１

甲佐地区 30 戸 直接建設（県受託） 設計着手

小計 52 戸

1,735 649 戸

 ※１ 　建設業者を募集し、選定中

9 御船町

60 戸

合計

10 嘉島町

11 益城町

12 甲佐町

680 戸

7 西原村

大津町

8 南阿蘇村

1 熊本市

2 宇土市

3 宇城市

災害公営住宅の整備状況について

着手戸数

【整備手法】
  直接建設（市） ： 市が直接建設
  直接建設（県受託） ： 県が協定に基づき受託して市町村に代わり建設し、市町村へ引き渡す
  買取り（ＵＲ） ： 都市再生機構（ＵＲ）が建設し、市町村が買取る
  買取り（民間） ： 公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る
  買取り（民間、県技術支援） ： 公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る（県が協定に基づき技術支援）

 ・ 整備予定戸数等の記載内容は、設計等の状況により変更する場合があります。
 ・ 入居時期は、市町村が今後決定し公表します。
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