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①中九州横断道路（熊本県側）の進捗状況一覧

1
※ 延長は熊本県外の延長を含む

路線名 箇所名 延長 状況
事業中箇所の

令和６年度事業予定内容（熊本県側）

中九州横断道路

竹田阿蘇道路 22.5km 事業中
・調査設計推進
・用地買収推進
・橋梁下部工工事推進

滝室坂道路 6.3km 事業中
・調査設計推進
・改良工事、トンネル工事等推進

大津道路 4.8km
事業中

（R6年度事業化）
・調査設計推進

大津熊本道路
（大津西～合志）

4.7km 事業中 ・調査設計推進

大津熊本道路
（合志～熊本）

9.1km 事業中
・調査設計推進
・用地買収推進
・橋梁下部工工事等推進

熊本環状連絡道路 約 4km 調査中 R6.2.20 都市計画決定
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②中九州横断道路（熊本県側）の進捗状況
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熊本環状
連絡道路

調査中 延長9.1㎞
事業中

（R2事業化）

（合志～熊本）（大津西～合志）

延長4.7㎞
事業中

（R4事業化）

大津道路

調査中延長11.9㎞
【R2.10 開通】

北側復旧道路

滝室坂

～阿蘇 滝室坂道路 竹田阿蘇道路

延長6.3㎞
事業中

（H25事業化）

延長22.5㎞
事業中

（H31事業化）

朝地～竹田
延長6.0㎞

【H31.1 開通】

大野～朝地
延長6.3㎞

【H27.2 開通】

大野竹田道路
延長12.3㎞

【H20.3 開通】

千歳大野道路
延長8.7㎞

犬飼千歳道路
延長4.3㎞

【H19.3 開通】
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あ そきたがわふっきゅうおおづおおづ にし こうしこうし くまもと

くまもとかんじょう 大津熊本道路

中九州横断道路 延長約１２０ｋｍ
なかきゅうしゅうおうだん

おおづくまもと

令和５年９月２４日
着工式

令和５年６月１８日
トンネル貫通式

令和６年２月２０日
都市計画決定

2

延長4.8㎞
事業中

（R6事業化）

直轄

調査設計、
用地買収、
工事推進。

調査設計
推進

調査設計
推進

調査設計、
用地買収、
工事推進。

調査設計、
工事推進。
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③中九州横断道路（熊本県側）周辺の開発状況
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【下図】地理院地図（電子国土web） 【利用データ】ETC2.0プローブ情報 【分析期間】H28.4月・H31.4月・R5.4月 いずれも平日朝7時台

写真①
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⼤津熊本道路 ⼤津道路
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出典：令和5年度 第1回熊本県交通渋滞対策協議会資料を一部加工

⼤津熊本道路 ⼤津熊本道路

④中九州横断道路（熊本県側）周辺の交通状況等
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出典：令和5年度 第2回熊本県交通渋滞対策協議会資料を一部加工
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【大津熊本道路】
道路整備

事業主体：国

 合志IC～大津西ICの新IC
 新IC～集積エリア連絡道

路も検討中

下図︓地理院地図（電⼦国⼟web）至 八代市

【菊陽空港線(原水工区)】
完成2車線の道路延伸
(R8年度開通予定)
事業主体：菊陽町

【国道443号（空港北拡幅）】
空港北拡幅(完成2車線→完成4車線）

・バイパス整備
事業主体：熊本県

【南方大人足線(原水工区)】
国道57号への右折車線増設

(R6年度予定)
事業主体：菊陽町

みなみかたおおひとがし

【合志ICアクセス道路】
現道拡幅・バイパス

（R10年度目標：一部）
事業主体：熊本県

【国道387号（須屋付近）】
現道拡幅（完成2車線→完成4車線）

事業主体：熊本県

【杉並木公園線】
完成2車線の道路延伸
事業主体：菊陽町

 主要交差点の改良を検討

【大津植木線多車線化】
現道拡幅

事業主体：（R10年度目標）
熊本県

【新山原水線（原水工区）】
完成2車線のバイパス整備

（R8年度開通予定）
事業主体：熊本県

しんやまはらみず

【竹迫・第二テクノ線】
現道拡幅(完成2車線→完成4車線)

(R11年度目標)
事業主体：合志市

た か ば

合
志
市
道

TSMC
第１工場

仮】南方

菊
陽
町
道

【国道57号】

町道南方大人足線への左折車線設置
（R6年度予定）
事業主体：国

みなみかたおおひとがし

熊本IC

北熊本
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- 道路事業 -

【凡 例】
：主要渋滞箇所

：国事業
：県事業
：市区町村事業
：その他検討中事業

- 将来動向 -
：企業・工場予定地
：宅地造成予定地

熊本環状
連絡道路下硯川IC

⑤中九州横断道路（熊本県側）周辺の道路整備状況

【大津植木線（辻久保工区）】
完成2車線のバイパス整備

(R7年度目標)
事業主体：熊本県

TSMC
第２工場

（予定地）

大津IC
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【熊本県・熊本市 要望・提案事項資料】



中九州横断道路の早期整備実現に向けた要望・提案事項

1

広域図

【熊本県・熊本市からの要望・提案事項】
《要望》○熊本都市圏の円滑な人流・物流機能を確保する観点から、熊本環状連絡道路についても

大津熊本道路の供用に遅れることがないよう早期事業化に特段の配慮をお願いする。
《提案》○大津西 IC～下硯川IC間について、有料道路事業を導入し、確実な早期整備を実現して

いただくよう提案する。

有料道路事業の導入 検討区間 ※

※今後の交通状況、周辺状況等を踏まえ、変更の可能性がある。


