
 

報告第 ５ 号 

     令和５年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

  令和５年度熊本県一般会計歳入歳出予算のうち、令和６年度に次のとおり繰り越したの 

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定に基づき報告 

する。 

 

   令和６年６月１４日提出 

 

熊本県知事 木 村 敬 
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１ 民 生 費 758,246,000 55,926,000 702,320,000 702,320,000 108,000 702,212,000

１ 社 会 福 祉 費 758,246,000 55,926,000 702,320,000 702,320,000 108,000 702,212,000

障 が い 者 福 祉 施 設
整 備 事 業 費 758,246,000 55,926,000 702,320,000 702,320,000 108,000 702,212,000

全国的な電線
ケーブルの需要
の増加により、資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

２ 農 林
水 産 業 費 22,595,266,534 13,629,545,860 8,965,720,674 8,965,720,674 700,577,243 8,212,934,426 52,209,005

１ 農 業 費 836,644,000 230,161,000 606,483,000 606,483,000 12,266,000 594,217,000

攻めの園芸緊急生産
対 策 事 業 費 79,547,000 67,281,000 12,266,000 12,266,000 12,266,000

工事施工区域に
おいて、基盤整
備工事との調整
が必要となり、工
事施工に不測の
日数を要したた
め

産 地 パ ワ ー ア ッ プ
事 業 費 757,097,000 162,880,000 594,217,000 594,217,000 594,217,000

全国的な電線
ケーブルの需要
の増加により、資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源

令和５年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書

款 項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額
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２ 畜 産 業 費 284,770,000 284,770,000 284,770,000 284,770,000

食 肉 等
流 通 構 造 高 度 化 ・
輸 出 拡 大 事 業 費 284,770,000 284,770,000 284,770,000 284,770,000

海外の工場が被
災し、資材の納
品に不測の日数
を要したため

３ 農 地 費 10,463,578,764 7,771,281,241 2,692,297,523 2,692,297,523 494,024,339 2,183,720,900 14,552,284

地 域 密 着 型 農 業
基 盤 整 備 事 業 費 66,233,795 30,631,351 35,602,444 35,602,444 35,602,444

工事着手後に排
水不良等が判明
したことにより、工
法検討及び関係
者との協議に不
測の日数を要し
たため

県 営 中 山 間 地 域
総 合 整 備 事 業 費 1,627,764,247 1,194,016,043 433,748,204 433,748,204 81,460,261 347,561,113 4,726,830

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

団 体 営 農 業 農 村
整 備 事 業 費 426,040,490 389,127,021 36,913,469 36,913,469 1,074,822 35,838,647

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

款 項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源

円 円 円 円 円 円 円 円
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農 業 生 産 基 盤
整 備 事 業 費 4,713,240,729 3,618,572,158 1,094,668,571 1,094,668,571 229,496,075 861,580,721 3,591,775

工事着手後に排
水不良等が判明
したことにより、工
法検討及び関係
者との協議に不
測の日数を要し
たため

農 村 地 域
防 災 減 災 事 業 費 3,630,299,503 2,538,934,668 1,091,364,835 1,091,364,835 146,390,737 938,740,419 6,233,679

全国的な電線
ケーブルの需要
の増加により、資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

４ 林 業 費 8,425,430,997 4,215,644,535 4,209,786,462 4,209,786,462 187,983,625 3,986,802,837 35,000,000

間 伐 等 森 林 整 備
促 進 対 策 事 業 費 554,673,000 518,923,000 35,750,000 35,750,000 35,750,000

資材運搬路にお
いて、他の災害
復旧工事との調
整が必要となり、
工事施工に不測
の日数を要した
ため

林 業 ・ 木 材 産 業
生 産 性 強 化
対 策 事 業 費 107,910,000 17,400,000 90,510,000 90,510,000 90,510,000

半導体不足によ
り、資材確保が
困難となり、工事
施工に不測の日
数を要したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款 項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
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県 営 林 道 事 業 費 1,101,926,293 382,848,805 719,077,488 719,077,488 34,524,488 684,553,000

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

単 県 林 道 事 業 費 26,286,474 2,114,122 24,172,352 24,172,352 7,972,352 16,200,000

資材運搬路にお
いて、他の災害
復旧工事との調
整が必要となり、
工事施工に不測
の日数を要した
ため

治 山 事 業 費 2,944,737,157 1,779,987,965 1,164,749,192 1,164,749,192 50,894,469 1,113,854,723

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

治 山 激 甚 災 害 対策
特 別 緊 急 事 業 費 1,981,686,407 639,052,738 1,342,633,669 1,342,633,669 49,549,555 1,293,084,114

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款 項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳
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緊 急 治 山 事 業 費 1,284,555,374 564,174,533 720,380,841 720,380,841 9,829,841 710,551,000

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

単 県 治 山 事 業 費
（ 県 営 ） 423,656,292 311,143,372 112,512,920 112,512,920 35,212,920 42,300,000 35,000,000

資材運搬路にお
いて、他の災害
復旧工事との調
整が必要となり、
工事施工に不測
の日数を要した
ため

５ 水 産 業 費 2,584,842,773 1,412,459,084 1,172,383,689 1,172,383,689 6,303,279 1,163,423,689 2,656,721

水 産 物 供 給 基 盤
機 能 保 全 事 業 費 2,422,142,773 1,343,479,084 1,078,663,689 1,078,663,689 1,078,663,689

工場での資材製
造に遅延が生
じ、工事施工に
不測の日数を要
したため

水 産 生 産 基 盤
整 備 事 業 費 162,700,000 68,980,000 93,720,000 93,720,000 6,303,279 84,760,000 2,656,721

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画の
変更が必要とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

款 項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳
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３ 商 工 費 56,440,000 12,000,000 44,440,000 44,440,000 2,320,000 42,120,000

１ 観 光 費 56,440,000 12,000,000 44,440,000 44,440,000 2,320,000 42,120,000

国 立 公 園
満 喫 プ ロ ジ ェ ク ト
推 進 事 業 費 56,440,000 12,000,000 44,440,000 44,440,000 2,320,000 42,120,000

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

４ 土 木 費 26,045,872,436 21,412,101,744 4,633,770,692 4,633,770,692 223,216,273 4,407,892,214 2,662,205

１ 道 路
橋 り ょ う 費 8,856,996,981 8,060,918,289 796,078,692 796,078,692 11,265,692 784,813,000

道 路 改 築 費 1,512,928,000 893,155,482 619,772,518 619,772,518 897,518 618,875,000

用地取得に係る
相続手続きや、
移転工事等に不
測の日数を要し
たため

地 域 道 路 改 築 費 7,344,068,981 7,167,762,807 176,306,174 176,306,174 10,368,174 165,938,000

工事着手後に工
事用道路の借地
が困難となったこ
とに伴い、工事
計画の変更が必
要となり、工事施
工に不測の日数
を要したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款 項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
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２ 河 川 海 岸 費 15,555,296,682 11,843,362,314 3,711,934,368 3,711,934,368 178,029,949 3,531,242,214 2,662,205

河 川 調 査 費 248,199,797 219,675,078 28,524,719 28,524,719 28,524,719

治水対策に係る
関係機関協議の
結果を踏まえた
河川整備計画の
検討に不測の日
数を要したため

河 川 改 修 事 業 費 2,846,000,000 2,488,520,000 357,480,000 357,480,000 357,480,000

工事着手後に工
事用道路の借地
が困難となったこ
とに伴い、工事
計画の変更が必
要となり、工事施
工に不測の日数
を要したため

堰 堤 改 良 費 618,588,498 322,559,193 296,029,305 296,029,305 31,276,185 263,303,061 1,450,059

全国的な電線
ケーブルの需要
の増加により、資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

河 川 等 災 害
関 連 事 業 費 1,456,157,237 873,615,450 582,541,787 582,541,787 22,616,009 559,324,873 600,905

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

款 項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

円 円 円 円 円 円 円 円
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単 県 河 川 改 良 費 1,792,164,944 1,671,167,952 120,996,992 120,996,992 796,992 120,200,000

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

単 県 ダ ム 改 良 費 556,825 556,825 556,825 556,825

半導体不足の影
響により、資材確
保が困難となり、
工事施工に不測
の日数を要した
ため

単 県 河 川 災 害
関 連 事 業 費 1,023,307,532 909,899,290 113,408,242 113,408,242 20,473,518 92,892,724 42,000

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

通 常 砂 防 事 業 費 747,965,017 434,168,496 313,796,521 313,796,521 16,007 313,780,514

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款 項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

円 円 円 円 円 円 円 円
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急 傾 斜 地 崩 壊
対 策 事 業 費 497,381,811 479,107,698 18,274,113 18,274,113 4,964,468 13,309,645

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

単 県 急 傾 斜 地 崩壊
対 策 事 業 費 504,104,006 476,270,119 27,833,887 27,833,887 10,021,471 17,800,000 12,416

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

砂 防 激 甚 災 害 対策
特 別 緊 急 事 業 費 1,579,559,301 373,209,142 1,206,350,159 1,206,350,159 39,914,636 1,166,435,523

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

火 山 砂 防 事 業 費 2,747,277,633 2,451,256,998 296,020,635 296,020,635 8,209,285 287,811,350

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款 項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

円 円 円 円 円 円 円 円
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単 県 砂 防 施 設
維 持 管 理 費 387,398,797 330,028,797 57,370,000 57,370,000 57,370,000

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

砂 防 設 備 等
緊 急 改 築 事 業 費 651,093,796 464,192,613 186,901,183 186,901,183 1,016,659 185,884,524

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

単 県 海 岸 保 全 費 194,037,354 181,687,354 12,350,000 12,350,000 650,000 11,700,000

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画の
変更が必要とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

海 岸 堤 防 等 老 朽化
対 策 緊 急 事 業 費 261,504,134 168,004,134 93,500,000 93,500,000 9,550,000 83,950,000

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画の
変更が必要とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款 項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳
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３ 港 湾 費 254,000,000 163,300,000 90,700,000 90,700,000 23,150,000 67,550,000

海 岸 整 備
交 付 金 事 業 費 254,000,000 163,300,000 90,700,000 90,700,000 23,150,000 67,550,000

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

４ 都 市 計 画 費 1,379,578,773 1,344,521,141 35,057,632 35,057,632 10,770,632 24,287,000

街 路 整 備 事 業 費 1,379,578,773 1,344,521,141 35,057,632 35,057,632 10,770,632 24,287,000

用地取得及び地
質調査に係る関
係者との協議に
不測の日数を要
したため

５ 災害復旧費 20,339,331,190 13,934,244,381 6,405,086,809 6,405,086,809 13,418,671 6,387,585,899 4,082,239

１ 農 林 水 産 業
災 害 復 旧 費 3,843,746,819 2,455,531,780 1,388,215,039 1,388,215,039 267,634 1,383,865,166 4,082,239

団 体 営 農 地 等
災 害 復 旧 費 1,115,700,797 855,243,218 260,457,579 260,457,579 260,457,579

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

款 項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳
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県 営 農 地 等
災 害 復 旧 費 257,766,759 225,466,759 32,300,000 32,300,000 239,440 32,040,600 19,960

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

過 年 林 道
災 害 復 旧 費 907,993,000 482,009,000 425,984,000 425,984,000 425,984,000

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

現 年 林 道
災 害 復 旧 費 920,598,000 758,636,000 161,962,000 161,962,000 161,962,000

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

過 年 治 山
災 害 復 旧 費 571,541,793 71,337,320 500,204,473 500,204,473 28,194 496,114,000 4,062,279

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款 項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
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現 年 治 山
災 害 復 旧 費 70,146,470 62,839,483 7,306,987 7,306,987 7,306,987

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保及び資
材確保が困難と
なり、工事施工に
不測の日数を要
したため

２ 商 工 災 害
復 旧 費 6,458,549,944 5,260,309,944 1,198,240,000 1,198,240,000 14,000 1,198,226,000

な り わ い 再 建 支 援
補 助 事 業 費 6,458,549,944 5,260,309,944 1,198,240,000 1,198,240,000 14,000 1,198,226,000

国関連の他の工
事との調整が必
要になったこと
や、工場での資
材製造に遅延が
生じたことなどに
より、工事施工に
不測の日数を要
したため

３ 土 木 災 害
復 旧 費 10,011,500,427 6,197,757,657 3,813,742,770 3,813,742,770 8,248,037 3,805,494,733

過 年 発 生 国 庫
補 助 災 害
土 木 費 （ 河 川 ） 5,802,422,066 3,604,790,410 2,197,631,656 2,197,631,656 8,162,189 2,189,469,467

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

現 年 発 生 国 庫
補 助 災 害
土 木 費 （ 河 川 ） 3,609,495,544 2,270,799,306 1,338,696,238 1,338,696,238 85,848 1,338,610,390

令和2年7月豪雨
後の労働需要等
の増加により、施
工業者における
人員確保が困難
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款 項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳
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河 川 等 災 害 復 旧
受 託 事 業 費 599,582,817 322,167,941 277,414,876 277,414,876 277,414,876

令和5年4月の大
雨の影響により、
工事計画の変更
が必要となり、工
事施工に不測の
日数を要したた
め

４ 教 育 災 害
復 旧 費 25,534,000 20,645,000 4,889,000 4,889,000 4,889,000

文 化 財
災 害 復 旧 費 25,534,000 20,645,000 4,889,000 4,889,000 4,889,000

受託事業者にお
ける人員確保が
難航したことによ
り、修復作業に
不測の日数を要
したため

69,795,156,160 49,043,817,985 20,751,338,175 20,751,338,175 939,640,187 19,752,744,539 58,953,449

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款 項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

合　　　　　　計

支 出 負 担
行 為
予 定 額
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