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第 １７ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和４年１２月熊本県議会定例会において議決された国道２６６号地域連携推進改築

（新大矢野トンネル）工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和７

年９月３０日まで」を「契約締結の日の翌日から令和８年１月３０日まで」に、契約金額

「４，８８０，７９９，０８８円」を「５，４３５，７０６，０１２円」に変更すること

とする。 

  令和７年６月６日提出 

                        熊本県知事 木 村 敬    

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 


