
 

報告第 ６ 号 

令和６年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

令和６年度熊本県一般会計歳入歳出予算のうち、令和７年度に次のとおり繰り越したの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定に基づき報告

する。 

 

令和７年６月６日提出 

 

熊本県知事 木 村 敬 
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１ 民 生 費 386,430,000 285,946,000 100,484,000 100,484,000 35,149,000 65,335,000

１ 社 会 福 祉 費 386,430,000 285,946,000 100,484,000 100,484,000 35,149,000 65,335,000

施 設 開 設 準 備
経 費 助 成
特 別 対 策 事 業 費 260,504,000 225,772,000 34,732,000 34,732,000 34,732,000

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

老 人 福 祉 施 設
整 備 等 事 業 費 125,926,000 60,174,000 65,752,000 65,752,000 417,000 65,335,000

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

２ 衛 生 費 29,612,000 29,612,000 29,612,000 14,806,000 14,806,000

１ 環 境 衛 生 費 29,612,000 29,612,000 29,612,000 14,806,000 14,806,000

生活排水処理構想
策 定 事 業 費 29,612,000 29,612,000 29,612,000 14,806,000 14,806,000

八代海流域別下
水道整備総合計
画に係る基本方
針の変更に伴
い、関係機関と
の協議に不測の
日数を要したた
め

項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

款
支 出 済 額

支 出
未 済 額

令和６年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書

左　の　財　源　内　訳

説　明
既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源

7
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３ 農 林
水 産 業 費 21,257,832,733 15,344,793,803 5,913,038,930 5,913,038,930 463,433,586 5,422,942,034 26,663,310

１ 農 地 費 10,254,025,322 8,239,871,966 2,014,153,356 2,014,153,356 335,235,568 1,652,454,478 26,463,310

地 域 密 着 型 農 業
基 盤 整 備 事 業 費 88,313,744 38,402,132 49,911,612 49,911,612 5,011,612 44,900,000

排水路の復旧に
係る関係者との
協議に不測の日
数を要したため

県 営 中 山 間 地 域
総 合 整 備 事 業 費 579,909,959 560,422,563 19,487,396 19,487,396 3,015,204 16,218,068 254,124

工事着手後に表
土不足が判明
し、不足する土
量の確保に不測
の日数を要した
ため

団 体 営 農 業 農 村
整 備 事 業 費 501,293,728 443,212,999 58,080,729 58,080,729 2,508,285 55,572,444

想定していな
かった漏水及び
転石の対応に不
測の日数を要し
たため

農 業 生 産 基 盤
整 備 事 業 費 4,278,124,846 3,685,741,067 592,383,779 592,383,779 143,578,444 447,041,891 1,763,444

全国的な電線
ケーブルの需要
の増加により、資
材確保が困難と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
款

左　の　財　源　内　訳

説　明
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農 村 地 域
防 災 減 災 事 業 費 4,704,367,082 3,426,077,242 1,278,289,840 1,278,289,840 180,522,023 1,073,322,075 24,445,742

工事着手後に吸
水槽内のひび割
れが判明したこ
とにより、工事計
画の変更が必要
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

土 地 改 良 施 設 等
総 合 マ ネ ジ メ ン ト
事 業 費 102,015,963 86,015,963 16,000,000 16,000,000 600,000 15,400,000

天君ダムの操作
規程の改定に係
る関係機関との
協議に不測の日
数を要したため

２ 林 業 費 9,033,871,293 5,856,088,150 3,177,783,143 3,177,783,143 113,921,143 3,063,662,000 200,000

間 伐 等 森 林 整 備
促 進 対 策 事 業 費 537,040,000 435,074,000 101,966,000 101,966,000 101,966,000

令和6年台風10
号等の影響によ
り、工事計画の
変更が必要とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

林 業 ・ 木 材 産 業
生 産 性 強 化
対 策 事 業 費 1,524,873,000 1,207,128,000 317,745,000 317,745,000 317,745,000

海外製部品の価
格高騰により、
調達先の変更が
生じ、機械納入
に不測の日数を
要したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

款
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県 営 林 道 事 業 費 1,168,727,608 661,659,931 507,067,677 507,067,677 20,952,677 486,115,000

労働需要の増加
により、施工業
者における人員
確保が困難とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

治 山 事 業 費 2,952,960,494 2,192,909,526 760,050,968 760,050,968 34,841,968 725,209,000

労働需要の増加
により、施工業
者における人員
確保が困難とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

治山激甚災害対策
特 別 緊 急 事 業 費 2,567,094,104 1,173,532,204 1,393,561,900 1,393,561,900 54,603,900 1,338,958,000

労働需要の増加
により、施工業
者における人員
確保が困難とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

単 県 治 山 事 業 費
（ 県 営 ） 176,015,751 133,297,961 42,717,790 42,717,790 2,617,790 39,900,000 200,000

労働需要の増加
により、施工業
者における人員
確保が困難とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

款
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単 県 治 山 事 業 費
（ 市 町 村 営 ） 42,295,336 17,562,336 24,733,000 24,733,000 733,000 24,000,000

工事着手後に資
材運搬路の開設
に係る設計変更
及び地権者との
協議が必要とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

県有林整備事業費 64,865,000 34,924,192 29,940,808 29,940,808 171,808 29,769,000

令和6年11月の
大雨の影響によ
り、木材搬出路
が被災し、車両
の通行が困難と
なり、木材搬出
に不測の日数を
要したため

３ 水 産 業 費 1,969,936,118 1,248,833,687 721,102,431 721,102,431 14,276,875 706,825,556

漁 村 再 生
交 付 金 事 業 費 96,993,941 45,425,941 51,568,000 51,568,000 7,284,000 44,284,000

工事着手後に水
道管が発見され
たことにより、工
事計画の変更が
必要となり、工事
施工に不測の日
数を要したため

水 産 物 供 給 基 盤
機 能 保 全 事 業 費 1,872,942,177 1,203,407,746 669,534,431 669,534,431 6,992,875 662,541,556

工事着手後に既
設部材に変形が
生じることが判明
したことにより、
支承の設計変更
が必要となり、工
事施工に不測の
日数を要したた
め

項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

款 説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳
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４ 商 工 費 150,000,000 52,100,000 97,900,000 97,900,000 50,000 97,850,000

１ 観 光 費 150,000,000 52,100,000 97,900,000 97,900,000 50,000 97,850,000

国 立 公 園
満 喫 プ ロ ジ ェ ク ト
推 進 事 業 費 150,000,000 52,100,000 97,900,000 97,900,000 50,000 97,850,000

工事着手後に不
安定な転石や多
数の亀裂がある
岩盤の存在が判
明したことによ
り、追加測量や
対策検討に不測
の日数を要した
ため

５ 土 木 費 31,662,542,227 23,665,667,487 7,996,874,740 7,996,874,740 270,224,953 7,721,658,560 4,991,227

１ 道 路
橋 り ょ う 費 10,315,939,313 8,232,617,928 2,083,321,385 2,083,321,385 8,161,243 2,075,160,142

道 路 改 築 費 1,195,248,465 1,036,899,465 158,349,000 158,349,000 256,000 158,093,000

地質調査に係る
関係者との協議
に不測の日数を
要したため

地 域 道 路 改 築 費 9,120,690,848 7,195,718,463 1,924,972,385 1,924,972,385 7,905,243 1,917,067,142

用地取得に係る
関係者との協議
に不測の日数を
要したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

款
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２ 河 川 海 岸 費 18,457,292,038 14,113,396,844 4,343,895,194 4,343,895,194 171,494,102 4,167,409,865 4,991,227

河 川 改 修 事 業 費 4,016,494,936 3,152,105,122 864,389,814 864,389,814 3,500,000 856,535,968 4,353,846

工事着手後に排
水溝等の支障物
が発見されたこ
とにより、工事計
画の変更が必要
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

堰 堤 改 良 費 692,410,304 561,690,304 130,720,000 130,720,000 3,998,000 126,722,000

半導体不足によ
り、資材確保が
困難となり、工事
施工に不測の日
数を要したため

河 川 等 災 害
関 連 事 業 費 1,106,525,593 770,712,894 335,812,699 335,812,699 13,588,358 322,224,341

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

単 県 河 川 改 良 費 3,201,858,650 2,825,764,964 376,093,686 376,093,686 93,686 376,000,000

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

款 説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳
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単 県 ダ ム 改 良 費 566,818 566,818 566,818 566,818

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

単 県 河 川 災 害
関 連 事 業 費 2,192,155,323 2,165,954,384 26,200,939 26,200,939 100,939 26,100,000

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

通 常 砂 防 事 業 費 2,171,138,385 1,494,856,054 676,282,331 676,282,331 64,317,499 611,964,832

労働需要の増加
により、施工業
者における人員
確保が困難とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

地 す べ り
対 策 事 業 費 716,613,254 509,567,630 207,045,624 207,045,624 2,739,958 204,305,666

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

款
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急 傾 斜 地 崩 壊
対 策 事 業 費 748,763,832 524,224,935 224,538,897 224,538,897 30,715,515 193,752,819 70,563

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

単県急傾斜地崩壊
対 策 事 業 費 523,893,278 481,026,942 42,866,336 42,866,336 15,378,525 27,487,811

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

砂防激甚災害対策
特 別 緊 急 事 業 費 1,574,467,037 534,473,037 1,039,994,000 1,039,994,000 26,097,300 1,013,896,700

令和6年台風10
号の影響により、
工事計画の変更
が必要となり、工
事施工に不測の
日数を要したた
め

火 山 砂 防 事 業 費 1,224,782,504 910,228,454 314,554,050 314,554,050 549,322 314,004,728

工事着手後に硬
質な地盤の存在
が判明したこと
に伴い、工法の
変更が必要とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

款
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海岸堤防等老朽化
対 策 緊 急 事 業 費 287,622,124 182,792,124 104,830,000 104,830,000 10,415,000 94,415,000

工事着手後、関
係者との協議に
より、工事計画
の変更が必要と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

３ 都 市 計 画 費 2,889,310,876 1,319,652,715 1,569,658,161 1,569,658,161 90,569,608 1,479,088,553

都 市 計 画
事 業 調 査 費 44,188,007 14,893,880 29,294,127 29,294,127 29,294,127

区域マスタープ
ランの策定にお
いて、関係機関
との協議に不測
の日数を要した
ため

単 県 街 路
促 進 事 業 費 40,362,983 40,362,983 40,362,983 40,362,983

支障電柱の移転
に係る関係者と
の協議に不測の
日数を要したた
め

街 路 整 備 事 業 費 2,804,759,886 1,304,758,835 1,500,001,051 1,500,001,051 61,275,481 1,438,725,570

支障電柱の移転
に係る関係者と
の協議に不測の
日数を要したた
め

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

款

7
9

円 円 円 円 円 円 円 円



６ 災害復旧費 17,508,187,367 11,655,475,172 5,852,712,195 5,852,712,195 26,958,992 5,824,046,914 1,706,289

１ 農 林 水 産 業
災 害 復 旧 費 4,282,005,706 3,004,583,745 1,277,421,961 1,277,421,961 237,561 1,275,478,111 1,706,289

団 体 営 農 地 等
災 害 復 旧 費 2,084,830,475 1,338,220,690 746,609,785 746,609,785 746,609,785

工事機材の需要
の増加により、機
材確保が困難と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

県 営 農 地 等
災 害 復 旧 費 761,417,797 720,248,625 41,169,172 41,169,172 193,561 40,963,326 12,285

工場での資材製
造に遅延が生
じ、工事施工に
不測の日数を要
したため

過 年 林 道
災 害 復 旧 費 1,160,217,000 761,393,000 398,824,000 398,824,000 398,824,000

資材運搬路にお
いて、他の災害
復旧工事との調
整が必要となり、
工事施工に不測
の日数を要した
ため

現 年 林 道
災 害 復 旧 費 209,482,000 178,834,000 30,648,000 30,648,000 30,648,000

工事着手後に施
工箇所の法面崩
壊が拡大したこ
とにより、工事計
画の変更が必要
となり、工事施工
に不測の日数を
要したため

項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳
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支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源

支 出 負 担
行 為
予 定 額
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過 年 治 山
災 害 復 旧 費 46,828,004 46,828,004 46,828,004 45,134,000 1,694,004

工事施工区域に
おいて他の災害
復旧工事との調
整が必要となり、
工事施工に不測
の日数を要した
ため

現 年 治 山
災 害 復 旧 費 19,230,430 5,887,430 13,343,000 13,343,000 44,000 13,299,000

令和6年6月の大
雨の影響により、
資材運搬路が被
災し、工事車両
の通行が困難と
なり、工事施工
に不測の日数を
要したため

２ 商 工 災 害
復 旧 費 1,852,652,902 466,307,002 1,386,345,900 1,386,345,900 438,000 1,385,907,900

自 然 公 園 施 設 等
災 害 復 旧 費 40,378,700 5,245,800 35,132,900 35,132,900 33,000 35,099,900

労働需要の増加
により、施工業
者における人員
確保が困難とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

な り わ い 再 建 支 援
補 助 事 業 費 1,812,274,202 461,061,202 1,351,213,000 1,351,213,000 405,000 1,350,808,000

他の災害復旧工
事との調整が必
要となり、工事施
工に不測の日数
を要したため

支 出 負 担
行 為
予 定 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

説　明
支 出 済 額

支 出
未 済 額

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源
調 定 未 済 額

一 般 財 源
項 事　　業　　名

支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

款

8
1

円 円 円 円 円 円 円 円



３ 土 木 災 害
復 旧 費 11,373,528,759 8,184,584,425 3,188,944,334 3,188,944,334 26,283,431 3,162,660,903

過 年 発 生 国 庫
補 助 災 害
土 木 費 （ 河 川 ） 6,756,972,235 5,007,534,547 1,749,437,688 1,749,437,688 26,190,688 1,723,247,000

労働需要の増加
により、施工業
者における人員
確保が困難とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

現 年 発 生 国 庫
補 助 災 害
土 木 費 （ 河 川 ） 3,831,841,726 3,093,425,080 738,416,646 738,416,646 92,743 738,323,903

労働需要の増加
により、施工業
者における人員
確保が困難とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

河 川 等 災 害 復 旧
受 託 事 業 費 784,714,798 83,624,798 701,090,000 701,090,000 701,090,000

労働需要の増加
により、施工業
者における人員
確保が困難とな
り、工事施工に
不測の日数を要
したため

70,994,604,327 51,003,982,462 19,990,621,865 19,990,621,865 810,622,531 19,146,638,508 33,360,826合　　　　　　計
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一 般 財 源
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