別記様式第３号　土地改良事業計画の概要
県営宇土南部地区土地改良事業（農業用道路）変更計画概要書

１　計画変更の内容
	項目
	変更前
	変更後
	増減

	地域
	宇土市網津町
	宇土市網津町
	なし

	地積
	受益面積　215ha

	受益面積　142.6ha

	△72.4ha


	主要工事
	道路工　L=2,400m
	道路工　L=2,419m
	19m

	工事着手及び
完了予定時期
	H4～R8
	H4～R12
	4年

	事業費
	1,400,000千円
	2,836,940千円
	1,436,940千円

	投資効果
(総費用総便益比)
	1.04
	1.08
	0.04


２　計画変更を必要とする理由
【受益面積の変更】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（72.4haの減）
受益面積について、現地調査及び地域計画による整理を行った結果、面積減となった。
【事業費の変更】
（１）道路高変更による工法変更に伴う事業費の増　　　　　（423,940千円の増）
用地取得が困難な箇所を避けるため、路線の道路高の変更等を行った結果、井桁擁壁工法から帯鋼補強土壁工法に変更した。
（２）切土法面の対策による事業費の増　　　　　　　　　（130,200千円の増）

切土法面の土質確認の結果による植生基材吹付工の追加や、落石の危険性が判明したことによる落石防護柵を追加する必要が生じた。
（３）路体盛土変更による事業費の増　　　　　　　　　　　（119,800千円の増）

　路体盛土について工区内の発生土を流用して施工する予定であったが、発生土の土質が適さなかったため、良質土の購入及び発生土の処分が必要となった。
（４）路線変更に伴う事業費の増　　　　　　　　　　　　　（100,000千円の増）
　市道交差点の位置変更により現道取付に付帯工（函渠、土留擁壁等）の追加が必要となった。
（５）路線変更及び工法変更に伴う測量試験費の増　　　　　　（93,000千円の増）
　計画路線の一部箇所において用地取得が困難となり、路線変更及び工法変更に伴い測量設計費が増加した。
（６）その他変更に伴う事業費の増（自然増等）　　　　　　（570,000千円の増）
３　変更後の土地改良事業計画の概要

（１）事業の目的

本地区は、宇土市の西側に位置し、国道57号線沿いに広がる段丘地帯で、主な作物はみかんとメロンであり、既存の道路を通り、みかん集出荷所、野菜集出荷所へ集められ消費地へ出荷されているが、農業生産活動、農産物流通等の農業用の利用を主体とする基幹的農道が整備されていない為、本農道の設置により農業輸送における走行経費の節減と通作の利便性を図り、農家経営の安定化を図る。
（２）施行に係る地域の所在、地積及び現況

1 地域の所在　　　熊本県宇土市網津町

2 地積
（単位：ha）
	地　目

市町村名
	現　況
	計　画

	
	田
	畑
	樹園地
	
	計
	田
	畑
	樹園地
	
	計

	宇土市
	33
	9
	173
	
	215
	29.9
	11.4
	101.3
	
	142.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	33
	9
	173
	
	215
	29.9
	11.4
	101.3
	
	142.6


　　③現況

１）地形
宇土市の西側に位置し、国道57号線沿いに広がる段丘地帯
２）水利状況

　ａ　用水状況
該当なし
　ｂ　排水状況
全て自然排水で、起点から延長約L=1,219mは七曲ため池に流入し、そこから終点（延長約L=1,200m）は、飯塚川に注いでいる。
３）道路状況
本地区内の道路は、東西に走る椿原・城塚線とそれに連結する園内道路によってほ場と集落が結ばれているが、現在の道路では地形条件から急傾斜で狭小であり、さらにほ場からみかん集出荷所、野菜集出荷所等の各施設まで国道57号線を利用するため、一般車と農業者が混在し、農産物の搬出、生産資材の搬入に支障をきたしている状態である。
４）営農状況
　　　　　本地域の営農は、山間地域での温州みかんと水田部における水稲、小麦を基幹作物とする生産性の高い営農が展開されている。
５）地域環境の状況
①植物
工事区域内及び周辺地域は、山林及び樹園地であるため、シイ、カシ、スギ、ヒノキ及びみかんなどが植生している。
②動物
工事区域内及び周辺地域には、希少動物などの生息は認められないが、野生動物のイタチ、ウサギ及びタヌキなどの小動物が生息している。
③景観
当該地域は、宇土市の西側に位置し、国道57号線沿いに広がる段丘及び水田地帯である。
（３）基本計画

　　①要旨
本地区は、宇土市の西側に位置し、山間地域での温州みかんと水田部における水稲、小麦を基幹作物とする営農が展開されている。

団地内の道路利用は、東西に走る椿原・城塚線とそれに連結する園内道路によってほ場と集落が結ばれ、生産物、生産資材の搬入搬出に利用されているが、現在の道路では地形条件から急傾斜で狭小であり、さらにほ場から各施設まで国道57号線を利用するため、一般車と農業者が混在し、農産物の搬出、生産資材の搬入に支障をきたしている状態である。このため本農道を整備し、農業経営の近代化を図るものである。
受益地としては、計画路線沿いの樹園地101.3（173）ha、水田29.9（33）ha、畑11.4（9）ha、計142.6（215）haをもって受益地とした。
路線は、梅崎・平原線と椿原・城塚線を結ぶ延長2,419mを設定した。また、幅員は、全幅7.0m（車道5.5m）でⅠ-2交通である。
②事業別面積
農道整備　142.6ha
　　③用水量及び排水量

　　　　・用水量：該当なし
　　　　・排水量：該当なし
（４）工事計画
　　　・農道整備　 L=2,419m 　変更後
　　　・農道整備　(L=2,400m)　変更前
（５）環境との調和への配慮
当該地区の周辺には、シイ、カシ等の植生や、イタチ、ウサギ及びタヌキ等の小動物の生息が確認されているため、これら生態系への影響を最小限に抑えるため、施工時には最大限配慮することとする。
施工中、動物等を工事区域内で発見した場合には、捕獲したうえで生息域に放すよう配慮し、むやみに機械の騒音を発しないように努める。
（６）換地計画の要領
　　　　該当なし
　　
（７）費用の概算

　　主要工事費　　　　　　　　　　    2,430,573千円
(1,076,000千円)

　　測量及び設計費　　　　　　　　　    280,443千円
(100,000千円)

　　用地費及び補償費　　　　　　　　　  115,145千円
(100,000千円)

　　換地費　　　　　　　　　　　　　　       　0千円
(0千円)
　　附帯工事費　　　　　　　　　　　　 　　　　0千円
(100,000千円)
    工事雑費　　　　　　　　　　　　　    10,779千円
(24,000千円)
　　　小計　　　　　　　　　　　　　　 2,836,940千円
(1,400,000千円)
　　地方事務費　　　　　　　　　　　　   141,847千円
(70,000千円)
　　　総事業費　　　　　　　　　　　   2,978,787千円
(1,470,000千円)
（８）事業の効果

	　　　　　　項　目

　　区　分
	年増加見込効果額
（千円）
	年増加見込所得額
（千円）

	維持管理費節減効果
	 -71
（-567）
	535
（-567）

	走行経費節減効果
	196,457
（129,943）
	134,509
（129,416）

	一般交通等経費削減
	8,764
  （989）
	－
（－）

	更新効果
	－
（16,902）
	－
（－）

	安全性向上効果
	－
（1,407）
	－
（－）

	合計
	205,150
（148,674）
	135,044
（128,849）


（９）地区を数区に分けた場合は、その旨及び理由
　　　該当なし
（10）他事業との関係
本路線の終点から椿原・神馬線までを他部門（ふるさと農道）で施工済。
改修延長　L=2,800m
（11）計画概要図
別添
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