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第 1 章 

都市交通マスタープランとは 

1.1 熊本都市圏総合交通戦略の進捗状況における施策一覧 

1.2 前回マスタープランでの期待される効果の発現状況の算出根拠 
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第 1 章 都市交通マスタープランとは 

1.1 熊本都市圏総合交通戦略の進捗状況における施策一覧 

1.1.1 施策の進捗状況 

 交通ネットワークのうち、公共交通では交通結節点整備などにより乗車人員の増加が、道路では

バイパス整備などにより所要時間の短縮や安全性向上などの整備効果が発現するなど、事業完了

による効果が確認されています。 

 一方で、交通事業者や行政は熊本都市圏総合交通戦略に基づき施策を進めたものの公共交通の完

了施策は４割程度であり、市電延伸や電鉄との結節、幹線バス優先・専用レーン整備などは完了

に至っておりません。また、道路の完了施策は５割程度となりますが、中九州横断道路の熊本都

市圏内区間や市街地部の道路は事業中といった状況です。 
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1.1.2 進捗施策の一覧 

 熊本都市圏総合交通戦略における施策の進捗状況は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲公共交通施策の進捗状況 

 

  

(出典：令和７年度熊本都市圏総合交通戦略作業部会資料より作成)

▲中心部：公共交通施策の進捗状況 
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▲道路施策の進捗状況 

 

  

(出典：令和７年度熊本都市圏総合交通戦略作業部会資料より作成)

▲中心部：道路通施策の進捗状況 
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▲中心部：まちなか施策の進捗状況 

 

  

(出典：令和７年度熊本都市圏総合交通戦略作業部会資料より作成)
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(出典：令和７年度熊本都市圏総合交通戦略作業部会資料より整理) 

■施策の進捗状況公共交通施策　【全64施策／完了25施策、事業中35施策、未着⼿4施策】
区分 進捗 施策No. 施策名 【基本施策　・　基本施策区分】

完了 6 広域交通拠点︓（仮称）熊本桜町バスターミナルの整備 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
完了 7 広域交通拠点︓熊本駅⽩川⼝バスターミナルの整備 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
完了 8 交通結節点の整備（上熊本駅東⼝駅前広場） 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
完了 10 交通結節点の整備(植⽊駅前広場) 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
完了 11 交通結節点の整備(御代志駅前広場) 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
完了 12 交通結節点の整備(松橋駅前広場) 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
完了 14 空港アクセスの改善(新交通システムの検討) 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化

完了（継続） 25 合志庁舎と御代志駅とを結ぶバス路線の実証実験 公共交通　・　②バス路線網の再編
完了（継続） 26 御代志駅を発着とするバス路線網への再編 公共交通　・　②バス路線網の再編
完了（継続） 27 路線バスの利⽤低迷路線の効率化に向けた⾒直し 公共交通　・　②バス路線網の再編
完了（継続） 28 肥後⼤津駅の乗り継ぎ機能の強化(路線バス等各交通モードの乗⼊検討) 公共交通　・　②バス路線網の再編
完了 32 サイクル＆ライド⽤の駐輪場整備(上熊本駅) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了 33 サイクル＆ライド⽤の駐輪場整備(川尻駅) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了 34 サイクル＆ライド⽤の駐輪場整備(植⽊駅) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了 35 サイクル＆ライド⽤の駐輪場整備(交通結節点) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上

完了（継続） 38 広域交通拠点︓熊本空港ターミナルビルの整備 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了 39 電停の改良(⾟島町電停) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了 40 電停の改良(動植物園⼊⼝電停等) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上

完了（継続） 45 公共交通案内情報の提供(バスロケーションシステムの導⼊) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了（継続） 54 バス停名称及び⾏先案内記号の統⼀(多⾔語対応・ナンバリング) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了（継続） 57 ⾞内停名表⽰器(ＯＢＣビジョン)への更新(四ヶ国語表⽰) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了（継続） 58 路⾯電⾞運⾏情報の提供(ロケーションシステムの導⼊) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了（継続） 59 路⾯電⾞運⾏情報の提供(四ヶ国語対応路線図の作成・配布) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了（継続） 60 路⾯電⾞運⾏情報の提供(ホームページに路線図・時刻表の掲載) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
完了 227 路⾯電⾞運⾏情報の提供（デジタルサイネージの導⼊） 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
計画中 1 路⾯電⾞の延伸の検討・実施 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
事業中 2 路⾯電⾞の輸送能⼒の向上 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
事業中 3 路⾯電⾞の制振軌道整備 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
計画中 5 バス優先・専⽤レーンの導⼊検討 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
事業中 9 交通結節点の整備(益城町⽊⼭地区) 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
事業中 13 空港アクセスの改善(空港ライナー) 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
計画中 226 空港アクセスの改善(空港アクセス鉄道整備調査検討） 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
事業中 15 バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（植⽊⽅⾯） 公共交通　・　②バス路線網の再編
事業中 17 バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（菊陽・⼤津⽅⾯） 公共交通　・　②バス路線網の再編
事業中 18 バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（⻑嶺⽅⾯） 公共交通　・　②バス路線網の再編
事業中 19 バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（益城・空港⽅⾯） 公共交通　・　②バス路線網の再編
事業中 22 バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（⽥崎・城⼭⽅⾯） 公共交通　・　②バス路線網の再編
計画中 23 環状線の機能強化検討・実施 公共交通　・　②バス路線網の再編
事業中 24 競合路線の改善 公共交通　・　②バス路線網の再編
事業中 29 コミュニティ交通の導⼊(熊本市) 公共交通　・　③コミュニティ交通の拡充
計画中 30 コミュニティ交通の導⼊検討(益城町) 公共交通　・　③コミュニティ交通の拡充
計画中 31 パーク＆ライド駐⾞場の拡⼤ 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 36 サイクル＆ライドの推進 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 37 サイクル＆ライド⽤の駐輪場整備(益城町︓県道熊本⾼森線沿線) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 41 主要バス停施設の改善 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 42 バスの待合環境の向上（商業施設等への「バスまち処」の設置） 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 43 ⾞両の改善(ノンステップバス等の導⼊) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 44 ⾞両の改善(低床式路⾯電⾞の導⼊等) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 46 バスの統⼀時刻表・共同路線図の導⼊拡⼤ 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 47 公共交通案内情報の提供(バス路線図の作成配布、ホームページへの路線図掲載) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 48 公共交通利⽤促進キャンペーンの実施 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 49 公共交通機関共通ICカードの普及促進 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 50 深夜バスの通年運⾏ 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 51 モビリティマネジメントの実施(住⺠への利⽤促進啓発) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 52 モビリティマネジメントの実施(⼩学⽣への出前講座) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
計画中 53 モビリティマネジメントの実施(益城町︓ノーマイカー通勤の推進) 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 55 交通事業者の災害時における事業継続計画(BCP)の策定 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 56 路⾯電⾞の電柱建替 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
計画中 228 公共交通のシームレス化の推進 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
事業中 229 公共交通の利⽤促進事業 公共交通　・　④公共交通の利⽤促進、防災⼒の向上
未着⼿ 4 快速バスの導⼊検討 公共交通　・　①基幹公共交通の定時性、速達性、輸送⼒の強化
未着⼿ 16 バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（合志・菊池⽅⾯） 公共交通　・　②バス路線網の再編
未着⼿ 20 バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（嘉島⽅⾯） 公共交通　・　②バス路線網の再編
未着⼿ 21 バス路線網再編と交通結節点整備の検討・実施（宇⼟・宇城⽅⾯） 公共交通　・　②バス路線網の再編

完了

事業中

未着⼿
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(出典：令和７年度熊本都市圏総合交通戦略作業部会資料より整理) 

■施策の進捗状況道路施策　【全142施策／完了66施策、事業中70施策、未着⼿6施策】
区分 進捗 施策No. 施策名 【基本施策　・　基本施策区分】

完了 62 国道3号(熊本北バイパス熊本市北区四⽅寄町〜合志市須屋)4⾞線化整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
完了 63 国道3号(植⽊バイパス3-2⼯区熊本市北区四⽅寄町〜下硯川町)暫定2⾞線整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
完了 65 国道57号(瀬⽥拡幅⼤津町瀬⽥)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
完了 73 県道熊本⾼森線((都)⽔前寺秋津線熊本市東区沼⼭津)4⾞線化整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
完了 74 県道砂原四⽅寄線((都)熊本⻄環状線熊本市⻄区花園7丁⽬〜北区四⽅寄町)暫定2⾞線整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
完了 77 県道花園インター線(熊本市⻄区池⻲町〜花園7丁⽬)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
完了 81 城南スマートインターチェンジ(熊本市南区城南町塚原)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
完了 82 北熊本スマートインターチェンジ(熊本市北区改寄町〜植⽊町⽯川)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
完了 84 国道3号(熊本北バイパス四⽅寄交差点)⽴体化 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 86 国道266号(松橋⼯区宇城市松橋町松橋松橋交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 90 県道熊本菊陽線(熊本市中央区⿊髪5丁⽬⿊髪5丁⽬交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 91 国道266号（熊本市南区出仲間8丁⽬〜⽥井島交差点）改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 92 市道東阿⾼今線(熊本市南区城南町宮地城南総合出張所⼊⼝交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 93 県道熊本⾼森線(熊本市⻄区⽥崎1丁⽬⽥崎町交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 95 市道春⽇２丁⽬世安町第１号線(熊本市⻄区春⽇2丁⽬〜⼆本⽊2丁⽬⼆本⽊⼝交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 99 道路標識の設置改善による交通円滑化 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 100 既存案内標識への⾼速道路ナンバリング 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 230 県道六嘉秋津新町線（北⽢⽊⼯区） 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 231 国道443号（辺⽥⾒⼯区） 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 233 御船甲佐線（⽥⼝⼯区） 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 234 南⽅⼤⼈⾜線交差点改良事業 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
完了 104 県道⼩池⻯⽥線(⼩池⼯区益城町⼩池)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 105 県道熊本嘉島線(上仲間⼯区嘉島町上仲間)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 106 県道⼋代鏡宇⼟線(新松原⼯区宇⼟市新松原町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 107 県道⽥代御船線(上野２⼯区御船町⽥代)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 108 県道下郷北新⽥線(北部⽥⼯区宇城市⼩川町北部⽥)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 110 県道御船甲佐線(滝川⼯区御船町滝川)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 111 県道住吉熊本線(上庄⼯区合志市上庄)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 120 県道熊本⾼森線((都)熊本駅城⼭線熊本市⻄区⽥崎本町〜⽥崎2丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 121 県道熊本⽟名線(熊本市⻄区河内町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 123 市道⼆本⽊２丁⽬新⼤江１丁⽬第１号線((都)⼆本⽊新⼤江線熊本市中央区新⼤江)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 125 県道託⿇北部線(熊本市東区吉原町〜熊本市北区⿓⽥町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 127 市道⽥崎１丁⽬第１号線他(熊本駅周辺連⽴側道・交差道路)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 128 市道春⽇3丁⽬第16号線((都)熊本駅南線熊本市⻄区春⽇2丁⽬〜春⽇5丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 129 県道並建熊本線((都)春⽇池上線熊本市⻄区春⽇1丁⽬〜春⽇3丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 130 県道熊本⽥原坂線((都)上熊本法成寺線・野⼝清⽔線〜崇城⼤学前)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 131 市道花園２丁⽬上熊本３丁⽬第１号線((都)野⼝清⽔線熊本市⻄区池⻲町〜上熊本3丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 133 県道⼩島新町線((都)新町⼾坂線熊本市中央区横⼿1丁⽬〜⻄区横⼿3丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 134 市道花園２丁⽬上熊本３丁⽬第１号線((都)花園池⻲線熊本市⻄区花園3丁⽬〜花園2丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 135 市道花園２丁⽬上熊本３丁⽬第１号線((都)花園池⻲線熊本市⻄区花園2丁⽬〜池⻲町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 136 市道上代１丁⽬島崎６丁⽬第１号線((都)野⼝清⽔線熊本市⻄区島崎5丁⽬〜島崎6丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 137 市道花園３丁⽬島崎６丁⽬第１号線((都)池⽥町花園線熊本市⻄区花園3丁⽬〜島崎6丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 138 市道上熊本２丁⽬花園５丁⽬第１号線((都)上熊本駅⻄⼝線熊本市⻄区上熊本2丁⽬〜花園5丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 142 市道春⽇2丁⽬第8号線(熊本市⻄区春⽇2丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 145 町道横町線((都)横町線益城町⽊⼭)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 149 市道福原・原⽔線(合志市福原〜⼤津町原⽔)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 150 市道御代志⽊原野線(合志市御代志〜野々島)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 151 市道永熊本線(合志市御代志〜豊岡)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 153 町道古閑原上堀川線(原⽔⼯区菊陽町原⽔)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 154 町道新町合志線(原⽔⼯区菊陽町原⽔)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 155 村道万徳新所線(⻄原村⼩森万徳〜新所)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 157 市道⻑崎久具線(1期宇城市不知⽕町⻑崎〜松橋町東松崎)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 165 町道仁⽥⼦古川線(甲佐町⼤町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 166 町道松ヶ崎妙⾒⾕線(甲佐町⽷⽥〜早川)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 167 町道吉⽥県道線(甲佐町吉⽥〜芝原)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 168 町道⻄寒野打越線(甲佐町⻄寒野〜東寒野)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 169 町道上揚井⼾江線(甲佐町上揚〜安平)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 173 国道266号(熊本市南区出仲間7丁⽬〜熊本市南区⽥井島2丁⽬)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 176 県道熊本⾼森線((都)熊本駅城⼭線熊本市⻄区⽥崎本町〜⽥崎2丁⽬)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 177 県道並建熊本線((都)春⽇池上線熊本市⻄区春⽇1丁⽬〜春⽇3丁⽬)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 179 県道⼩島新町線((都)新町⼾坂線熊本市中央区横⼿1丁⽬〜⻄区横⼿3丁⽬)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 180 市道上熊本２丁⽬花園５丁⽬第１号線((都)上熊本駅⻄⼝線熊本市⻄区上熊本2丁⽬〜上熊本3丁⽬)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 181 市道春⽇2丁⽬第8号線(熊本市⻄区春⽇2丁⽬)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 182 市道春⽇3丁⽬第16号線((都)熊本駅南線熊本市⻄区春⽇2丁⽬〜春⽇5丁⽬)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 241 原植⽊線（南⽥島⼯区） 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
完了 184  県道熊本浜線(熊本市中央区萩原町〜南区⽥井島2丁⽬)バス⾛⾏環境改善 道路　・　④基幹公共交通軸と⼀体となった道路整備
事業中 64 国道3号(植⽊バイパス3-1⼯区熊本市北区下硯川町〜植⽊町鐙⽥)暫定2⾞線整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 66 国道57号(熊本天草幹線道路熊本宇⼟道路)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 67 国道57号(熊本天草幹線道路宇⼟道路)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 68 県道堂園⼩森線(布⽥拡幅その2⻄原村布⽥)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 69 県道堂園⼩森線(⼩⾕拡幅益城町⼩⾕)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 70 国道443号(空港北拡幅⼤津町下町〜菊陽町曲⼿)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
計画中 71 熊本都市圏南部の渋滞対策検討 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 72 県道熊本⾼森線((都)益城中央線益城町広崎〜寺迫)4⾞線化整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 75 県道砂原四⽅寄線((都)熊本⻄環状線熊本市⻄区池⻲町〜池上町)暫定2⾞線整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 76 県道砂原四⽅寄線((都)熊本⻄環状線熊本市⻄区砂原町〜池上町)暫定2⾞線整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 78 県道池上インター線(熊本市⻄区池上町)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 79 県道熊本菊⿅線他((都)上熊本⼸削線熊本市中央区坪井3丁⽬〜⼦飼本町)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 187 中九州横断道路(⼤津熊本道路)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 189 熊本天草幹線道路(宇⼟道路以⻄)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
事業中 83 国道3号(植⽊バイパス交差点)⽴体化 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
計画中 85 国道57号(東バイパス)等、都市内交通円滑化に向けた検討 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
計画中 87 県道四⽅寄熊本線(熊本市中央区京町本丁京町本丁交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化

完了

事業中
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(出典：令和７年度熊本都市圏総合交通戦略作業部会資料より整理)

■施策の進捗状況道路施策　【全142施策／完了66施策、事業中70施策、未着⼿6施策】
区分 進捗 施策No. 施策名 【基本施策　・　基本施策区分】

事業中 88 県道熊本菊⿅線他(熊本市中央区坪井4丁⽬浄⾏寺交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
事業中 89 県道熊本菊⿅線(熊本市中央区薬園町薬園町交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
計画中 94 県道⼾島熊本線(熊本市東区新外新外交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
計画中 96 県道熊本空港線(熊本市東区⼋反⽥2丁⽬御領2丁⽬交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
事業中 97 県道熊本空港線(熊本市東区⻑嶺東6丁⽬⻑嶺東6丁⽬交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
事業中 98 県道益城菊陽線(熊本市東区⼾島1丁⽬⼾島三差路交差点)改良 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
事業中 101 交通情報提供システム(AMIS)の⾼度化 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
事業中 102 交通信号灯器のLED化 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
事業中 103 交通信号制御の⾼度化 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
事業中 232 国道443号（⼩池⼯区） 道路　・　②交差点改良等による交通円滑化
事業中 109 県道中⼩野浦川内線(⽵崎⼯区宇城市松橋町⽵崎)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 112 県道今吉野甲佐線(⽥⼝⼯区甲佐町⽥⼝)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 113 県道⼤津植⽊線(辻久保⼯区合志市栄〜合志市野々島)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 114 県道原植⽊線(吉富⼯区菊池市泗⽔町吉富)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 115 県道宇⼟不知⽕線(網津２⼯区宇⼟市網津町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
計画中 116 県道⾟川⿅本線(⾟川⼯区菊陽町⾟川)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 117 県道瀬⽥⻯⽥線(吹⽥・森⼯区⼤津町吹⽥〜⼤津町森)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 118 国道387号(合志市御代志)歩道整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 119 国道501号(飽⽥バイパス熊本市⻄区中島町〜南区銭塘)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 122 県道天明川尻線(熊本市南区海路⼝町〜熊本市南区奥古閑町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 124 市道川尻町下無⽥第1号線(熊本市南区元三4丁⽬〜熊本市東区画図町下無⽥)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 132 県道熊本⽟名線((都)池⽥町花園線熊本市⻄区上熊本2丁⽬〜花園3丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 139 県道⾟川⿅本線(中原⼯区熊本市東区⼩⼭町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 141  市道⿓⽥3丁⽬⿓⽥4丁⽬第1号線(熊本市北区⿓⽥3丁⽬〜⿓⽥4丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
計画中 146 (都)益城東⻄線(益城町⾺⽔〜寺迫)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 147 (都)南北線(益城町安永)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 148 (都)第⼆南北線(益城町⾺⽔)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 152 市道建⼭・⿊⽯原線他(合志市豊岡)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 156 市道南段原線((都)北段原線宇⼟市神⾺町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 158 仮称・⼤野川リバーサイドロード(松橋町豊崎〜松橋町久具)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 159 仮称・松橋駅⻄線(宇城市不知⽕町⾼良)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 160 市道新村⽥島線(菊池市七城町蘇崎〜菊池市泗⽔町⽥島)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 162 市道北岸線(菊池市泗⽔町吉富〜菊池市泗⽔町⽥島)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 163 市道⼩野崎森北線(菊池市⽊柑⼦〜菊池市森北)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 164 (都)井寺北⽢⽊線他(嘉島町北⽢⽊〜井寺)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 170 国道３号(南⾼江地区熊本市南区近⾒町7丁⽬〜南⾼江町5丁⽬)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 171 県道熊本⾼森線((都)益城中央線益城町広崎〜宮園)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 172 県道益城菊陽線他((都)⽊⼭宮園線他益城町⽊⼭)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 174 県道熊本菊⿅線他((都)上熊本⼸削線熊本市中央区坪井3丁⽬〜⼦飼本町)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 175 市道⼆本⽊3丁⽬世安町第1号線(熊本市⻄区⼆本⽊3丁⽬〜熊本市中央区世安町)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 178 県道熊本⽟名線((都)池⽥町花園線熊本市⻄区上熊本2丁⽬〜花園3丁⽬)無電柱化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 183 緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 235 （都）菊陽空港線（県道新⼭原⽔線）整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 236 （主）⼤津植⽊線多⾞線化 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 237 合志ICｱｸｾｽ道路 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 238 三本松甲佐線（上揚⼯区） 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 239 横野⽮部線（滝尾⼯区） 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 240 瀬⽥熊本線（錦野⼯区） 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 242 市道上群中林線整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
計画中 243 杉並⽊公園線延伸計画道路事業 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 244 町道中早川北早川線（甲佐町早川）整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 245 町道⼤町塔ノ⽊線（甲佐町早川）整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
事業中 185 バスベイの整備 道路　・　④基幹公共交通軸と⼀体となった道路整備
未着⼿ 80 県道熊本⽟名線((都)池⽥町花園線熊本市⻄区上熊本2丁⽬)整備 道路　・　①2環状11放射道路網の形成
未着⼿ 126 (都)⾼平⿇⽣⽥線(熊本市北区⾼平1丁⽬〜熊本市北区清⽔本町)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
未着⼿ 140 (都)下南部画図線(熊本市東区⻄原3丁⽬〜熊本市東区若葉6丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
未着⼿ 143 (都)新外秋津線(熊本市東区⼩峯1丁⽬〜熊本市東区佐⼟原1丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
未着⼿ 144  (都)新⼟河原出⽔線(熊本市南区⽥迎6丁⽬〜熊本市中央区国府4丁⽬)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
未着⼿ 161 市道住吉⾚星線(菊池市出⽥〜菊池市泗⽔町住吉)整備 道路　・　③多核連携、防災機能向上等に資する道路整備
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(出典：令和７年度熊本都市圏総合交通戦略作業部会資料より整理) 

■施策の進捗状況︓まちなか交通施策　【全37施策／完了20施策、事業中16施策、未着⼿1施策】
区分 進捗 施策No. 施策名 【基本施策　・　基本施策区分】

完了 192 広域交通拠点︓再開発による（仮称）桜町バスターミナルの整備 まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上
完了 193 広域交通拠点︓熊本駅⽩川⼝駅前広場の整備 まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上
完了 194 JRの鉄道⾼架化 まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上
完了 195 公共交通と連携した中⼼部における駐⾞場のあり⽅検討（駐⾞場整備計画の策定、附置義務条例の⾒直し等） まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上
完了 197 市電軌道の緑化(花畑町電停〜⾟島町電停) まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上

完了（継続） 198 ⺠間の交通券配布に関する周知広報 まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上
完了 247 まちなかループバスの導⼊ まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上
完了 199 シンボルプロムナード等の整備 まちなか交通　・　②歩⾏者ネットワークの形成
完了 201 サイクル＆ライド⽤の駐輪場整備（熊本駅） まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 202 県道熊本⽟名線(熊本市中央区南坪井町〜坪井1丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 203 市道⼦飼本町⼤江6丁⽬第1号線(熊本市中央区⼤江渡⿅交差点〜⼦飼橋)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 204 ⽩川河川堤防を活⽤した⾃転⾞歩⾏者専⽤道路等の整備(⼤甲橋〜明午橋右岸) まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 205 ⽩川河川堤防を活⽤した⾃転⾞歩⾏者専⽤道路等の整備(明午橋〜⼦飼橋〜⿓神橋) まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 208 市道段⼭本町上熊本2丁⽬第1号線(熊本市⻄区上熊本2丁⽬〜島崎1丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 209 県道熊本⽟名線(熊本市⻄区上熊本2丁⽬〜上熊本1丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 210 市道帯⼭4丁⽬第1号線(熊本市中央区帯⼭3丁⽬〜帯⼭4丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 211 県道熊本停⾞場線(熊本市中央区本⼭4丁⽬〜迎町1丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 214 市道千葉城町草葉町第1号線(熊本市中央区城東町〜草葉町)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 216 県道瀬⽥熊本線(熊本市中央区⼤江1丁⽬〜渡⿅8丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
完了 220 県道熊本空港線(熊本市中央区出⽔1丁⽬〜出⽔2丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
事業中 196 熊本城周遊バスの運⾏ まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上
計画中 246 駐⾞場の適正配置・集約駐⾞施設の整備促進（財政⽀援） まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上
事業中 248 シェアサイクル導⼊ まちなか交通　・　①中⼼市街地の拠点機能の向上
計画中 200 中⼼市街地における歩⾏者中⼼の交通体系の検討 まちなか交通　・　②歩⾏者ネットワークの形成
計画中 206 市道新屋敷3丁⽬⼤江5丁⽬第1号線(熊本市中央区新屋敷交差点〜⽩⼭交差点)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
計画中 212 国道266号他(熊本市中央区本荘4丁⽬〜南熊本5丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
計画中 213 市道渡⿅4丁⽬⿊髪5丁⽬第1号線(熊本市中央区渡⿅4丁⽬〜渡⿅5丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
計画中 215 市道九品寺6丁⽬画図町下無⽥第1号線(熊本市中央区九品寺5丁⽬〜九品寺6丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
事業中 217 市道花畑町九品寺4丁⽬第1号線(熊本市中央区九品寺1丁⽬〜九品寺4丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
計画中 218 市道安政町第3号線(熊本市中央区九品寺1丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
計画中 219 市道萩原町出⽔2丁⽬第1号線(熊本市中央区国府3丁⽬〜出⽔1丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
計画中 221 市道健軍2丁⽬尾ノ上2丁⽬第1号線(熊本市東区健軍2丁⽬〜健軍1丁⽬)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
計画中 222 市道東町1丁⽬画図東2丁⽬第1号線(熊本市東区健軍3丁⽬〜健軍本町)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
事業中 223 ⾃転⾞放置禁⽌区域の拡⼤及び区域内の放置⾃転⾞の取締強化 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
事業中 224 ⾃転⾞放置禁⽌に関する啓発活動 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成
事業中 225 ⾃転⾞駐輪場の附置義務の推進 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成

未着⼿ 未着⼿ 207 県道熊本⾼森線(熊本市)⾃転⾞⾛⾏空間整備 まちなか交通　・　③⾃転⾞ネットワークの形成

完了

事業中
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1.2 前回マスタープランでの期待される効果の発現状況の算出根拠 

1.2.1 期待される効果の発現状況 

 公共交通の完了施策は、駅やバス停などの乗換の結節となる「点」の整備に限られており、幹線

バス優先・専用レーン整備などの基幹公共交通軸の強化につながる「線」の施策は完了に至って

いないため、期待された効果は十分に現れていません。 

 こうした状況は、平成28年熊本地震からの復旧・復興や新型コロナ対応など社会情勢の影響や前

回の都市交通マスタープランに掲げた施策の進捗管理が十分でなかったことが要因として挙げ

られます。また、「阿蘇くまもと空港アクセス鉄道」や「熊本都市圏３連絡道路」など、新たな課

題に対応した構想が進む中で、都市交通マスタープランとの整合が十分に図れなかった点につい

ては、今後の計画推進に生かしていく必要があります。 

 ここでは、その進捗に応じた前回の都市交通マスタープランに掲げた効果の発現状況について整

理しています。結果として、途中段階ではありますが、十分な効果が発揮されていないことが伺

える結果となります。 
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1.2.2 期待される効果の項目別での発現状況について 

(1）公共交通の 30 分圏域の拡大（カバー人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  






