
報道資料 
令和８年（２０２６年）１０月８日 

健康福祉政策課・住宅課 

令和８年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について 

明日９日（金）に、宇城市で現在工事中の３団地に５８戸追加の整備に着手します

ので、お知らせします。 

今回の追加により、県内（熊本市を除く）に整備する建設型応急住宅は、７９０戸

（３市３町・２３団地）となります。 

 

１ 建設戸数を追加する団地概要（朱書きは今回分） 

団地名称 

戸数 

完 成 工事中 
追加 

(10 月 9 日 
着手予定) 

合 計 

当尾仮設団地 １０戸 ４８戸 ２０戸 ７８戸 

豊野仮設団地 １０戸 ２５戸 ２２戸 ５７戸 

小川駅西仮設団地 ー ２０戸 １６戸 ３６戸 

※明日９日（金）から作業を開始する予定です。 

２ 市町村の進捗状況 

市町村名 
現在の整備数 うち完了 

備 考 
団地数 戸数 団地数 戸数 

八代市  ９ ３０２ １ １８  

宇土市  ２  ６２ - -  

宇城市  ４ ２０７ ３ ５０  

美里町  ２  ９４ ２ ５２  

甲佐町  １  ３１ １ ２０  

氷川町  ５  ９４ ４ ７５  

計 ２３ ７９０ １１ ２１５  

 

 

 

 

 

 

 （裏面あり） 

住宅課  
西村、田添 （内線 54256） ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2547 

健康福祉政策課すまい対策室 
松永、内野 （内線 33084） ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2185 



【参考】着手済み団地概要（朱書きは今回分） 

市町村 
団地名 

※完成前は仮称 
戸 数 

構造 
階数 

着手日 入居(予定) 施工状況 

八代市 

毘舎丸 18 

302 

W-1F 8 月 11 日 10 月 5 日 10 月 2 日完成 
鏡町 17 W-1F 8 月 18 日 10 月中旬 外構工事 
植柳上 34 W-2F 8 月 18 日 10 月中旬 内装工事 
海士江 35 W-1F,2F 8 月 22 日 10 月下旬 内装工事 
鏡ヶ池 34 W-1F 8 月 26 日 10 月下旬 内装工事 
沖町 31 W-1F 9 月 7 日 11 月中旬 本体工事 
古城町 29 W-2F 9 月 18 日 12 月中旬 解体工事 
がめさん公園内 44 W-1F 9 月 18 日 12 月上旬 基礎工事 
鏡わかあゆ 60 W-1F 10 月 1 日 12 月下旬 整地工事 

宇土市 
浦田 17 

62 
W-1F 8 月 22 日 10 月下旬 内装工事 

高柳 45 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 本体工事 

宇城市 

当尾 

第一期 10 

207 

W-1F 8 月 3 日 9 月 23 日 9 月 20 日完成 
第二期 48 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 本体工事 
第三期 20 

W-1F 
10 月 9 日 
（予定） 

12 月中旬 
－ 

小川 
第一期 30 W-1F 8 月 3 日 9 月 29 日 9 月 26 日完成 
第二期 6 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 本体工事 

豊野 

第一期 10 W-1F 8 月 3 日 9 月 30 日 9 月 26 日完成 
第二期 25 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 本体工事 

第三期 22 W-1F 
10 月 9 日 
（予定） 

12 月中旬 
－ 

小川 
駅西 

第一期 20 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 本体工事 

第二期 16 W-1F 
10 月 9 日 
（予定） 

12 月中旬 
－ 

美里町 

中央 
庁舎 

第一期 12 

94 

W-1F 8 月 9 日 10 月 10 日 10 月 7 日完成 

第二期 22 S-1F 10 月 7 日 11 月中旬 整地工事 
町営 
球技場 

第一期 40 S-1F 8 月 22 日 10 月 3 日 9 月 29 日完成 
第二期 20 S-1F 9 月 12 日 11 月上旬 内装工事 

甲佐町 乙女 
第一期 20 

31 
S-1F 8 月 18 日 9 月 28 日 9 月 26 日完成 

第二期 11 S-1F 9 月 8 日 10 月下旬 内装工事 

氷川町 

吉本 
第一期 20 

94 

S-1F 8 月 3 日 9 月 5 日 8 月 29 日完成 
第二期 7 S-1F 8 月 26 日 10 月中旬 本体工事 

宮原防災公園 24 S-1F 8 月 10 日 9 月 24 日 9 月 22 日完成 
鹿島 18 S-1F 8 月 10 日 9 月 10 日 9 月 8 日完成 
新村 13 S-2F 8 月 13 日 10 月 4 日 10 月 2 日完成 
栫 12 W-1F 9 月 18 日 11 月下旬 基礎工事 

3 市 3 町 2３団地 790 戸 木造（W）595 戸、軽量鉄骨造（S）195 戸 

 


