
報道資料 
令和８年（２０２６年）１０月１５日 

健康福祉政策課・住宅課 

建設型応急住宅の完成について 

美里町の「町営球技場仮設団地（第二期）」が、本日完成しましたので、お知らせし
ます。 

これにより、建設に着手した９０８戸（２６団地）のうち、２６９戸（１３団地）が完成したこ
とになります。 

なお、美里町は１０月１９日（月）に入居者へ鍵を渡すとのことです。 

１ 工事完了した仮設住宅団地の概要 

２ 市町村の進捗状況  

市町村名 
現在の整備数 うち完了 

備 考 
団地数 戸数 団地数 戸数 

八代市  ９ ３０２ ２ ３５  

宇土市  ３  ９０ １ １７  

宇城市  ５ ２３７ ３ ５０  

美里町  ２  ９４ ２ ７２  

甲佐町  １  ３１ １ ２０  

氷川町  ６ １５４ ４ ７５  

計 ２６ ９０８ １３ ２６９  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団地名称 美里町町営球技場仮設団地（第二期） 

所在地 下益城郡美里町馬場５３７番地２ 

敷地面積 約８，８８０㎡ 

建設戸数等 ２０戸・８棟 

住宅の構造・階数 軽量鉄骨造・平屋 

施工者 （一社）プレハブ建築協会 

着 工 ９月１２日（土） 

完 成 １０月１５日（木） 

入居開始 １０月１９日（月）（予定）※鍵引渡し式の開催予定無し 

（裏面あり） 

住宅課  
西村、田添 （内線 54256） ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2547 

健康福祉政策課すまい対策室 
松永、内野 （内線 33084） ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 096-333-2185 

  （入居関係）美里町福祉課 0964-47-2537 



【参考】着手済み団地概要（R8.10.15 現在） 

市町村 
団地名 

※完成前は仮称 
戸 数 

構造 
階数 

着手日 入居(予定) 施工状況 

八代市 

毘舎丸 18 

302 

W-1F 8 月 11 日 10 月 5 日 10 月 2 日完成 
鏡町 17 W-1F 8 月 18 日 10 月 16 日 10 月 14 日完成 
植柳上 34 W-2F 8 月 18 日 10 月中旬 内装工事 
海士江 35 W-1F,2F 8 月 22 日 10 月下旬 内装工事 
鏡ヶ池 34 W-1F 8 月 26 日 10 月下旬 内装工事 
沖町 31 W-1F 9 月 7 日 11 月中旬 本体工事 
古城町 29 W-2F 9 月 18 日 12 月中旬 解体工事 
がめさん公園内 44 W-1F 9 月 18 日 12 月上旬 基礎工事 
鏡わかあゆ 60 W-1F 10 月 1 日 12 月下旬 整地工事 

宇土市 
浦田 17 

90 
W-1F 8 月 22 日 10 月 16 日 10 月 14 日完成 

高柳 45 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 内装工事 
南段原 28 W-1F 10 月 10 日 12 月中旬 整地工事 

宇城市 

当尾 
第一期 10 

237 

W-1F 8 月 3 日 9 月 23 日 9 月 20 日完成 
第二期 48 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 内装工事 
第三期 20 W-1F 10 月 9 日 12 月中旬 基礎工事 

小川 
第一期 30 W-1F 8 月 3 日 9 月 29 日 9 月 26 日完成 
第二期 6 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 内装工事 

豊野 
第一期 10 W-1F 8 月 3 日 9 月 30 日 9 月 26 日完成 
第二期 25 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 内装工事 
第三期 22 W-1F 10 月 9 日 12 月中旬 基礎工事 

小川 
駅西 

第一期 20 W-1F 8 月 29 日 11 月上旬 内装工事 
第二期 16 W-1F 10 月 9 日 12 月中旬 解体工事 

小川北新田 30 W-1F 10 月 14 日 12 月下旬 － 

美里町 

中央 
庁舎 

第一期 12 

94 

W-1F 8 月 9 日 10 月 10 日 10 月 7 日完成 

第二期 22 S-1F 10 月 7 日 11 月中旬 整地工事 
町営 
球技場 

第一期 40 S-1F 8 月 22 日 10 月 3 日 9 月 29 日完成 
第二期 20 S-1F 9 月 12 日 10 月 19 日 10 月 15 日完成 

甲佐町 乙女 
第一期 20 

31 
S-1F 8 月 18 日 9 月 28 日 9 月 26 日完成 

第二期 11 S-1F 9 月 8 日 10 月下旬 外構工事 

氷川町 

吉本 
第一期 20 

154 

S-1F 8 月 3 日 9 月 5 日 8 月 29 日完成 
第二期 7 S-1F 8 月 26 日 10 月中旬 内装工事 

宮原防災公園 24 S-1F 8 月 10 日 9 月 24 日 9 月 22 日完成 
鹿島 18 S-1F 8 月 10 日 9 月 10 日 9 月 8 日完成 
新村 13 S-2F 8 月 13 日 10 月 4 日 10 月 2 日完成 
栫 12 W-1F 9 月 18 日 11 月下旬 基礎工事 
下宮 60 W-1F 10 月 14 日 12 月下旬 － 

3 市 3 町２６団地 ９０８戸 木造（W）713 戸、軽量鉄骨造（S）195 戸 

 


