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第 １９ 号 

   工事請負契約の変更について 

 平成３０年６月熊本県議会定例会において議決された東部支援学校（仮称）新築工事他

合併請負契約のうち、契約金額「１，７３６，６４０，０００円」を「１，８０５，１０

６，４９４円」に変更することとする。 

  令和元年６月７日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 （提案理由） 

  工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


