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第 ２０ 号 

   工事請負契約の変更について 

 平成３０年９月熊本県議会定例会において議決された熊本工業高校実習棟（第一期）改

築工事請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から平成３２年２月３日まで」を「契

約締結の日の翌日から令和２年３月２５日まで」に、契約金額「１，４３６，４００，０

００円」を「１，４６８，７７２，０９６円」に変更することとする。 

  令和元年６月７日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 （提案理由） 

  工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


