
玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト
【流域治水対策内容のフォローアップ】個表

（令和６年度末時点）

資料（２）②



熊本県
（土木部）



○流下能力の回復を図るため、河道掘削、樹木伐採を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

熊本県河道掘削、樹木伐採
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

河道掘削・樹木伐採
河道掘削、樹木伐採、河道拡幅、堤防
整備等

目標

3

R6時点

○流下能力の回復を図るため、境川、行末川、菜切川において、河道掘削、樹木伐採を実施します。

境川

着工前

○流下能力の回復を図るため、境川、行末川、菜切川において、河道掘削、樹木伐採を実施しました。

竣工

行末川 菜切川

着工前

竣工

着工前

竣工
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○堤防の強化を図るため、護岸工事（ブロックマット）を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

熊本県河川整備：浦川河川改修（堤防強化）
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

浦川河川改修
（河道拡幅、堤防強化）

河道掘削、樹木伐採、河道拡幅、堤防
整備等

4
○堤防の強化を図るため、護岸工事（ブロックマット）を実施します。

着工前 竣工

標準断面図

浦川

○護岸工事（ブロックマット）を実施しました。

目標R6時点



バイパス区間

JR橋

慶専寺橋

南大門橋

○流下能力の向上を図るため、線形改良、河道拡幅、堤防強化を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

熊本県河川整備：境川河川改修（線形改良、河道拡幅、堤防強化）
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

境川河川改修
（線形改良、河道拡幅、堤防強化）

河道掘削、樹木伐採、河道拡幅、堤防
整備等

5
○流下能力向上を図るため、引き続きＪＲ橋工事の進捗を図ります。

○ＪＲ橋工事を実施しました。

エレメント推進工
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○流下能力向上を図るため、河道拡幅、堤防強化を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

熊本県河川整備：菜切川河川改修（河道拡幅、堤防強化）
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

菜切川河川改修
（河道拡幅、堤防強化）

河道掘削、樹木伐採、河道拡幅、堤防
整備等

6
○他事業（荒尾市都市計画道路）との調整を行い、護岸工事に着手します。

官
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官
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現況河道の状況

標準断面図

○他事業（荒尾市都市計画道路）との調整を行い、工事を発注しました。

目標R6時点



○流下能力向上を図るため、河道拡幅、堤防整備を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

熊本県河川整備：尾田川河川改修（河道拡幅、堤防整備）
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

尾田川河川改修
（河道拡幅、堤防整備）

河道掘削、樹木伐採、河道拡幅、堤防
整備等

7
○築堤工事に必要となる用地取得を行います。

竣工標準断面図

地盤改良

築堤（暫定）

農道橋

暫
定

改
修

済
区

間

○築堤工事に必要となる用地の買収及び農道橋取付部の舗装工事を実施しました。

目標R6時点



○土砂流出の抑制を図るため、砂防堰堤を整備します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

熊本県砂防施設の整備：本村川砂防堰堤整備
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

砂防施設の整備（本村川砂防堰堤整
備）

森林の整備・保全、治山施設の整備、
砂防施設の整備

8
○砂防堰堤工事（本川）、鋼製スリット設置（本川・支川）を行い、砂防堰堤（本川・支川）の完成を目指します。

主要地方道熊本玉名線

一般県道小天下硯川線

本川

支川

○砂防堰堤工事（本川・支川）を実施しました。

(支川）砂防堰堤施工箇所

（本川）砂防堰堤

（支川）砂防堰堤

R7（本川）砂防堰堤・スリット

R7（本川）砂防堰堤

R7（支川）スリット

R6（本川）砂防堰堤

R6（支川）砂防堰堤

目標R6時点



○河川内の貯留容量を確保するため、農業用可動堰の事前転倒を呼びかけます。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

熊本県（浦川）農業用可動堰の事前転倒呼びかけ
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

農業用可動堰の事前転倒呼びかけ流域の雨水貯留機能の向上

9
○事前転倒の試行を行います。

○荒尾市内の農業用可動堰（平潟ゴム井堰、
畑田ゴム井堰、笹尾ゴム井堰）の管理者と
の協議を実施し、特別警報級の予報が出た
場合に、事前転倒を実施する旨、了承を得
ました。

浦川 畑田ゴム井堰（３ｋ１５３）

目標R6



○熊本地震を契機として、土砂災害特別警戒区域等の見直しを実施。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

熊本県土砂災害特別警戒区域の指定
被害対象を減少させる
ための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

土砂災害特別警戒区域の指定
水災害ハザードエリアにおける土地利
用・住まいの工夫

10

土砂災害特別警戒区域等の指定が完了している箇所について、対策施設の設置や土地利用の変化に応じた区域設定の見直しに
着手しました。

○引き続き対策が完了した箇所など、土砂災害特別警戒区域の見直しを行います。

目標R6



○防災イベントにおいて、住民の防災意識の啓発を図ります。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

熊本県防災意識の啓発
被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

－防災意識の啓発避難体制等の強化

11

あらお防災フェスタ及び長洲町防災フェアにおいて、浸水シミュレーション体験の実施や流域治水の考え方に関するパネル展示を行い、
住民の防災意識の啓発を図りました。

○引き続き防災意識の啓発を図ります。

あらお防災フェスタでの様子
（令和６年９月１日：荒尾市総合文化センター）

長洲町防災フェアでの様子
（令和６年１０月２０日：金魚と鯉の郷広場・はらっぱ広場）



熊本県
（農林部）



○内水氾濫対策（排水機場の更新・増設・整備・排水路の整備）を実施します。
○流域の雨水貯留機能の向上（ため池の補強と有効活用・水田の貯留機能の向上（田んぼダムの取り組み））を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

・共和排水機場（玉名市滑石：境川水系）の更新工事を実施します。 ※令和８年６月供用開始予定
・晒排水機場（玉名市滑石：境川水系）の更新工事を発注します。
・長保排水機場（玉名市岱明町：境川水系）の設計業務を実施します。
・ほ場整備を行う地区で田んぼダム導入に向けた地元説明を行い、普及啓発活動を行います。
・排水路工事に必要となる用地買収を実施します。

■令和７年度の取組予定

排水機場の更新・増設・排水路の整備氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策 熊本県

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

更新１地区（大開排水機場）の更新
工事の実施

内水氾濫対策
雨水貯留機能の向上

目標
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（１）大開排水機場（玉名市横島町：唐人川水系）を更新中。
（ポンプ設備・除塵設備・解体）

（２）上長田地区（南関町）のほ場整備地区では
田んぼダム用の機能分離型一筆排水桝を設置。

事例提供
［参考写真］

R6時点



荒尾市



○令和２年７月豪雨において、特に内水氾濫による浸水被害が多かった市の北西部において、浸水シミュレーションに基づく対
策案に係る事業等を実施している。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■令和６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

荒尾市荒尾市浸水対策事業の実施
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

浸水シミュレーションによる浸水対策の
実施（公共下水道区域内）

内水氾濫対策 目標

15

R6時点

○公共下水道事業計画変更
○大島雨水ポンプ場増設工事（令和６年度～令和８年度）

図 令和2年7月豪雨 浸水状況再現図

図 対策案と対策後シミュレーション図

○浸水対策事業に係る都市計画変更
○大島雨水ポンプ場増設工事
○浸水シミュレーション

○有明海へ直接放流するバイパス管及びポンプ場新設
○ポンプ場・管渠の流下能力が不足する部分の能力向上を図る。



○出前講座などをとおしてマイタイムラインの作成支援をします。
○地区防災計画の作成とともに各世帯のタイムライン作成を支援します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和7年度の取組予定

荒尾市タイムラインの策定、運用
被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

タイムラインの策定、運用避難体制等の強化

16

目標R6時点

・住民一人ひとりが主体的に避難行
動を実施できるよう、出前講座や自
主防災組織連絡協議会研修会など
様々な機会においてマイタイムライ
ンを周知しています。

・地区防災計画（右図）の家庭版を作
成しており、その中に各世帯のタイム
ラインを記入するスペースを設け、目
につくところに貼付するよう促してい
ます。

〇出前講座、自主防災組織連絡協議会研修会、防災フェスタなど、様々な機会においてマイタイムライン作成の周
知を図ります。

〇自主防災組織の３組織に対し「地区防災計画」を作成する予定であり、その際、家庭版を作成する中で各世帯の
タイムライン作成を促進します。



○防災関係機関や地域住民等との防災訓練を通して連携強化を図ります。
○防災士養成講座を開催し、地域防災リーダーを育成します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

荒尾市関係機関が連携した水防訓練、連絡体制、情報共有の連携強化、防災士の育成
被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内たき容

中長期中期短期

共助や公助の促進避難体制等の強化
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目標R6時点

・荒尾市では、平成１９年から防災関係機関との連携強化等を目的に、自主防災組織など住民が参加して総合防災訓練を行っていま
す。また、自主防災組織の相互支援体制の強化や行政との連携促進を目的に、自主防災組織連絡協議会とともに、防災研修の開催
や豪雨対応訓練における避難情報伝達訓練を行いました。さらに、長洲町、大牟田市、南関町の２市２町で合同の防災士養成講座を
開催したほか、防災士会を設立のうえ市内全地区（１２地区）に支部を作り、地域防災リーダーの養成を図りました。

〇防災訓練を１１月１６日（日）に防災関係機関と連携のうえ複数の訓練会場において実施します。
〇大牟田市、長洲町、南関町の２市２町合同で、防災士養成講座を１０～１１月に大牟田市にて開催します。
〇自主防災組織連絡協議会の総会及び研修会を５月１７日（土）に実施します。
〇防災士会の総会及び研修会を８月に実施します。

【防災訓練】避難所炊出し訓練 自主防災組織連絡協議会【防災訓練】要支援者対応訓練 防災士会設立総会



○コミュニティスクールの授業や出前講座などをとおして防災学習を支援します。
○防災フェスタで降水体験や浸水ドア体験を行い、災害に対する関心を深めます。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

荒尾市防災教育、出前講座の実施及び水防災学習の支援
被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

防災教育、出前講座の実施及び水防
災学習の支援

避難体制等の強化

18

目標R6時点

・令和６年９月１日（日）開催の「防災フェスタ」において降水体験や浸水ドア体験を行いました。
・市内の小中学校におけるコミュニティスクールの授業などにおいて消防団や防災士を派遣しました。

〇８月３１日（日）に荒尾総合文化センターにおいて「あらお防災フェスタ」を開催し、降水体験や浸水ドア体験を実
施します。

〇市内の小中学校のコミュニティスクールの授業や出前講座に対し、消防団や防災士を派遣し、防災学習の支援
を行います。

【防災ﾌｪｽﾀ】降水体験 【防災ﾌｪｽﾀ】浸水ドア体験 【ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ】消火体験 【ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙ】防災授業



○要配慮者利用施設における「避難確保計画」の策定への支援を行うとともに避難訓練の指導を行います。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

荒尾市要配慮者利用施設「避難確保計画」策定への支援、避難訓練の指導
被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

要配慮者利用施設「避難確保計画」策
定への支援、避難訓練の指導

避難体制等の強化
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・浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に存在し、地域防
災計画に位置付けられた要配慮者利用施設において、避
難確保計画の策定と避難訓練の実施を支援しました。

※対象施設：２７施設

〇避難確保計画を策定している要配慮者利用施設において、施設での避難訓練の実施を促すとともに、市総合防
災訓練とも連携した訓練の実施に向けた支援検討をします。

目標R6時点



玉名市



〇 玉名市では浸水被害低減のためのハード対策として、市管理の準用・普通河川における河道掘削を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

玉名市河道掘削、樹木伐採、河道拡幅、堤防整備等
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

玉名市では浸水被害低減のための
ハード対策として、市管理の準用・普通
河川における河道掘削を実施します。

河道掘削、樹木伐採、河道拡幅、堤防
整備等

21

〇浸水被害低減の為、二級水系の市管理準用河川・境川（L＝
1163ｍ）、普通河川・長葉川（Ｌ＝175ｍ）、滑石排水路（L＝750ｍ）
の河道掘削、樹木伐採等を令和7年3月までに実施しました。

長葉川 河道掘削着工前 長葉川 河道掘削完了

〇更なる浸水被害低減の為、二級水系河川については市管理の準用河川・境川（L＝1600ｍ）、山田川（L=400ｍ）
及び普通河川・長葉川（L＝300ｍ）の河道掘削、樹木伐採等を令和8年3月までに実施する予定です。

境川

滑石排水路

長葉川

目標R6時点



○立地適正化計画(防災指針を含む)に基づく、災害リスクを考慮した安全なまちづくりを進めます。
○居住誘導区域内外では、「防災指針」に基づく、防災・減災対策を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

玉名市玉名市立地適正化計画(防災指針を含む)の運用
被害対象を減少させる
ための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

立地適正化計画(防災指針を含む)の
運用

水災害ハザードエリアにおける土地利
用・住まいの工夫

目標

22

R6時点

令和6年度は、立地適正化計画の「防災指針」に基づく、ソフト対策を実施しました。
☞玉名市立地適正化計画https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/507/21471.html

防災指針
ソフト対策

VRシミュレーション体験会
（玉名市在住外国人向け防災セミナー）

VRシミュレーション開発・体験会
（六田地区）

3D防災マップの活用および周知

☞3D都市モデルを活用したソフト対策https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/118/25241.html
☞3D防災マップhttps://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/102/27017.html

○立地適正化計画(防災指針を含む)に基づく、災害リスクを考慮した安全なまちづくりを進めます。

○居住誘導区域内外では、「防災指針」に基づく、防災・減災対策を実施します。

https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/507/21471.html
https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/118/25241.html
https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/102/27017.html


ハザードマップの更新・周知

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

玉名市ホームページで公表されている玉名市総
合防災マップを、最新の災害リスク情報（水害、土砂
災害等）を取り入れて随時更新し、WEB版の公開や
戸別配布等により広く住民への周知を図りました。

また、外国語版（５か国語）ハザードマップを作成し、
HPで公開中です。

更新を行ったハザードマップの周知及び活用の呼びかけを行います。

■令和７年度の取組予定

玉名市土地の水害リスク情報の充実
被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

ハザードマップの公表土地の水害リスク情報の充実

23

目標R6時点



長洲町



○長洲町では浸水被害低減のためのハード対策として、河道掘削、堤防整備等を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

宮崎川（左岸）堤防整備（Ｌ＝330ｍ）を行います。

■令和７年度の取組予定

整 備 前

長洲町河道掘削、堤防整備
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

宮崎川（右岸）堤防整備 L=350m
宮崎川（左岸）堤防整備 L=20m

堤防整備 目標
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令和6年度実施区間

整 備 後

R6時点



農林水産省
九州農政局

玉名横島海岸保全事業所



農林水産省では浸水被害低減のためのハード対策として、海岸保全施設の整備を実施します。

玉名圏域二級水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■Ｒ６年度の取組内容、進捗状況

■令和７年度の取組予定

玉名横島海岸保全事業所海岸保全施設の整備
氾濫をできるだけ防ぐ・
減らすための対策

27当該河川区域における堤防嵩上げは令和６年度までに完了したことにより令和７年度以降の取組予定はなし。

波返工嵩上

整備済区間
R6年度実施区間

取組工程の進捗状況
実施内容対策内容

中長期中期短期

右岸堤防（大開）
波返しの嵩上げ 11.6m

河道掘削、樹木伐採、河道拡幅、堤防
整備等

防潮樋門取付堤防
波返しの嵩上げ 72.3m

同上

R6完了

R6完了


