
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R7

機能仕様書等
作成支援

■今回の作業範囲におけるスケジュール

調査項目
検討

全国
調査

追加
調査

回答の
まとめ

デモ等の調整
機能比較
のまとめ

WG支援

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R８

R９

R10

■（参考）R8以降のシステム構築スケジュール

公告・入札準備 入札 契約準備 開発

開発 テストなど

稼働

想定スケジュール


