

災害公営住宅の整備状況について

平成30年2月15日現在
熊本県土木部建築住宅局住宅課

※太字・下線部が追加・変更された内容になります。

No	市町村	整備予定戸数	地区・団地名	着手戸数	整備手法	進捗状況
1	熊本市	310 戸	白藤地区	76 戸	直接建設(市)	工事着手
			大江地区	19 戸	直接建設(市)	工事着手
			城南町舞原地区	19 戸	直接建設(市)	工事着手
			小計	114 戸		
2	宇土市	25 戸	境目団地	25 戸	直接建設(県受託)	工事着手
			小計	25 戸		
3	宇城市	200 戸	豊野町響原地区	20 戸	買取り(UR)	工事着手
			松橋町両仲間地区	16 戸	買取り(民間)	設計着手
			松橋町南豊崎地区	24 戸	買取り(民間)	設計着手
			小川町川尻地区	20 戸	買取り(民間)	設計着手
			不知火町御領地区A	10 戸	買取り(民間)	設計着手
			不知火町御領地区B	10 戸	買取り(民間)	設計着手
小計	100 戸					
4	阿蘇市	71 戸	新小里団地	21 戸	直接建設(市)	工事着手
			小里団地	20 戸	直接建設(市)	設計着手
			古神団地	24 戸	直接建設(市)	設計着手
			大道団地	6 戸	直接建設(市)	設計着手
			小計	71 戸		
5	美里町	10 戸	砥用地区	5 戸	直接建設(県受託)	設計着手
			中央地区	5 戸	直接建設(県受託)	設計着手
			小計	10 戸		
6	大津町	79 戸	立石地区	25 戸	直接建設(県受託)	設計着手
			引水地区	12 戸	直接建設(県受託)	設計着手
			吹田地区	10 戸	直接建設(県受託)	設計着手
			小計	47 戸		
7	西原村	80 戸	山西地区	45 戸	買取り(民間、県技術支援)	設計着手
			河原地区	12 戸	買取り(民間、県技術支援)	工事着手
			小計	57 戸		
8	南阿蘇村	68 戸	下西原団地	28 戸	直接建設(県受託)	設計着手
			立野地区	40 戸	買取り(民間、県技術支援)	公募中
			小計	68 戸		
9	御船町	100 戸	一丁目地区	20 戸	買取り(UR)	設計着手
			古閑迫地区	12 戸	買取り(UR)	設計着手
			小計	32 戸		
10	嘉島町	60 戸	(仮称)鯨浮明団地	11 戸	買取り(UR)	設計着手
			(仮称)上島蔵園団地	12 戸	買取り(UR)	設計着手
			(仮称)上六嘉荒尾団地	18 戸	買取り(UR)	設計着手
			(仮称)上島門ノ久団地	19 戸	買取り(UR)	設計着手
			小計	60 戸		
11	益城町	680 戸	(仮称)砥川団地	10 戸	買取り(民間、県技術支援)	公募中
			(仮称)福原団地	10 戸	買取り(民間、県技術支援)	公募中
			(仮称)田原第2団地	10 戸	買取り(民間、県技術支援)	公募中
					買取り(UR)	協定締結
			小計	30 戸		
12	甲佐町	52 戸	白旗地区	10 戸	直接建設(県受託)	公告中(工事) ^{※1}
			乙女地区	12 戸	直接建設(県受託)	公告中(工事) ^{※1}
			甲佐地区	30 戸	直接建設(県受託)	公告中(工事)^{※1}
			小計	52 戸		
合計		1,735		666 戸		

※1 建設業者を募集し、選定中

- ・整備予定戸数等の記載内容は、設計等の状況により変更する場合があります。
- ・入居時期は、市町村が今後決定し公表します。

【整備手法】

直接建設(市)：市が直接建設
 直接建設(県受託)：県が協定に基づき受託して市町村に代わり建設し、市町村へ引き渡す
 買取り(UR)：都市再生機構(UR)が建設し、市町村が買取る
 買取り(民間)：公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る
 買取り(民間、県技術支援)：公募により民間事業者を選定して建設し、市町村が買取る(県が協定に基づき技術支援)