

# 災害公営住宅の整備状況について

平成29年9月8日現在  
熊本県土木部建築住宅局住宅課

※**太字・下線部**が追加・変更された内容になります。

No	市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	進捗状況
1	熊本市	白藤地区	80 戸	直接建設(市)	設計着手
		大江地区	20 戸	直接建設(市)	設計着手
		城南町舞原地区	20 戸	直接建設(市)	設計着手
2	宇土市	境目団地	25 戸	直接建設(県受託)	設計着手
3	宇城市	響原地区	20 戸	買取り(UR)	設計着手
		松橋地区	50 戸	買取り(民間)	公募中
		小川地区	20 戸	買取り(民間)	公募中
		不知火地区	10 戸	買取り(民間)	公募中
4	美里町	砥用地区	5 戸	直接建設(県受託)	協定締結
		中央地区	5 戸	直接建設(県受託)	協定締結
5	西原村	<b>山西地区</b>	<b>45 戸</b>	<b>買取り(民間)</b>	<b>公募中</b>
		<b>河原地区</b>	<b>12 戸</b>	<b>買取り(民間)</b>	<b>公募中</b>
6	南阿蘇村	下西原団地	25 戸	直接建設(県受託)	協定締結
7	御船町	<b>一丁目地区</b>	<b>20 戸</b>	<b>買取り(UR)</b>	<b>設計着手</b>
		<b>古閑迫地区</b>	<b>12 戸</b>	<b>買取り(UR)</b>	<b>設計着手</b>
8	嘉島町	<b>(仮称)鯨浮明団地</b>	<b>11 戸</b>	買取り(UR)	<b>設計着手</b>
		<b>(仮称)上島蔵園団地</b>	<b>14 戸</b>	買取り(UR)	<b>設計着手</b>
		<b>(仮称)上六嘉荒尾団地</b>	<b>18 戸</b>	買取り(UR)	<b>設計着手</b>
9	甲佐町	白旗地区	10 戸	直接建設(県受託)	設計着手
		乙女地区	12 戸	直接建設(県受託)	設計着手
		甲佐地区	30 戸	直接建設(県受託)	<b>設計着手</b>
計			<b>464 戸</b>		

災害公営住宅の整備状況について、現時点のものであり、設計内容等により計画戸数など変更される場合があります。

なお、工事完成時期は、設計の内容や工事の状況等により異なり、入居予定時期は、市町村が今後決定し公表します。