

■熊本県障がい福祉計画（第7期障がい・第3期障がい児福祉計画） 策定スケジュール

資料5

	令和5年										令和6年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
熊本県 障害者施策推進審議会 ・ 熊本県 障害者自立支援協議会						第1回審議会 (9/5) ①概要説明 ②成果目標・ 活動指標説明 ③成果目標・ 活動指標審議		第2回審議会 (11月) ①素案審議		自立支援協議会 ①意見聴取	第3回審議会 (令和6年2月) ①パブリックコ メントの報告 ②最終審議		
意見聴取				・障がい者団体 との意見交換 会 (7/31~8/3)					・パブリック コメント実施 (12月)				
庁内調整等	・国基本指針（告示） → 通知 ・実績値の照会 ・実績値とりまとめ			・県計画素案検討 ・他計画との調整等関係部局調整 ・サービス見込み量の取りまとめ				・最終案検討					
市町村との連携				・市町村 説明会 (7/27)	・県→市町村：サービス見込み量の調査（中間報告）						・県→市町村：サービス見込み量の調査 （最終報告）		
熊本県障がい福祉計画（第7期障がい・第3期障がい児福祉計画） 策定													