

県立特別支援学校整備の概要

(1)整備計画(H23. 5策定)に基づく整備

① 重度・重複障がい児童生徒を対象とする新校の設置	熊本かがやきの森支援学校 完了 H26開校
② 知的障がい特別支援学校における教室不足対策 (熊本市と周辺の高等部生増加への対応)	東町分教室 完了 H23開設、H31統合
	氷川分教室 完了 H26開設、R3統合
③ 知的障がい特別支援学校がない地域への対応	熊本支援学校内部改修(旧重複障がい高等部棟) 完了 H27供用
	熊本はばたき高等支援学校 完了 H31.4開校(仮教室)(東町分教室を統合)、R1.11新校舎供用
	佐敷分教室 完了 H23開設
④ 校名変更	上益城分教室 完了 H23開設
	山鹿分教室 完了 H26開設、R3統合
⑤ 軽度知的障がいニーズへの対応	かもと稲田支援学校 完了 R3開校(山鹿分教室を統合)、高等部拡充
	「養護学校」を「支援学校」へ H24 完了
⑥ 老朽化対策	鏡わかあゆ高等支援学校 完了 R3開校(仮教室)(氷川分教室・松橋支援学校専門学科を統合)
	盲学校・熊本聾学校寄宿舎・調理場・共同教室改築 完了 H31供用

(2)整備計画【改定版】(H31. 3策定)に基づく整備

⑦ 知的障がい特別支援学校における教室不足対策 (県内全域の小・中・高生増加への対応)	熊本支援学校 着手済 ○高等部を熊本はばたき高等支援学校へ移行 ○駐車場を湧心館高校へ増設、本校の改修・増築等
	松橋西支援学校 完了 ○高等部を松橋高校舎内へ移転 R5供用 ○本校の改修・増築等
	大津支援学校 着手済 ○高等部を同校敷地内へ一部建替え R8供用予定 ○本校の改修・増築等
	菊池支援学校 着手済 ○高等部を肥後学園跡地へ移転 R9供用予定 ○本校の改修等
	荒尾支援学校 完了 ○高等部一般学級を岱志高校舎内へ移転 R5供用 ○本校の改修・増築等
	球磨支援学校 着手済 ○多良木高校跡地へ移転 (R6.6校舎供用開始・現在グラウンド工事中)
	天草支援学校 完了 ○高等部を天草拓心高校舎内へ移転 R4供用 ○本校の改修・増築等

(3)その他の整備

⑧ 併設施設の移転に伴う整備	苓北支援学校 完了 R3供用
----------------	--------------------------