

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成30年03月30日

計画の名称	都市公園の整備推進と安全安心化												
計画の期間	平成26年度～平成30年度(5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	嘉島町, 菊陽町, 益城町, 玉東町, 熊本県, 菊池市, 西原村												
計画の目標	熊本県は、阿蘇や天草等の山間部や海岸部を含む豊かな自然に恵まれているが、都市部では公園や緑地等のオープンスペースが不足し、一人当たりの都市公園等面積が9.2m <sup>2</sup> /人と全国平均に達していない。 良好な都市環境の形成を目的として、都市公園やカントリーパークの整備を推進し、都市公園利用者の増加及び一人当たりの都市公園等面積9.7m <sup>2</sup> /人を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,521	A	2,521	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	県内一人当たりの都市公園等面積を9.2m <sup>2</sup> /人から9.7 m <sup>2</sup> /人に増加 都市公園等現況調査により、特定地区公園を含む一人当たりの都市公園等面積(m <sup>2</sup> /人)を算出する。	H26当初 9m <sup>2</sup> /人	中間目標値 m <sup>2</sup> /人	H30末 10m <sup>2</sup> /人
2	熊本県民運動公園の利用者数の増加	842881人	人	907151人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	嘉島町	直接	嘉島町	-	-	都市公園事業(嘉島町運動公園)	嘉島町運動公園 7.2ha	嘉島町						285	3.31	-	
	A12-002	公園	一般	菊陽町	直接	菊陽町	-	-	都市公園事業(鼻ぐり井手公園)	鼻ぐり井手公園 3.0ha	菊陽町						466		-	
	A12-003	公園	一般	益城町	直接	益城町	-	-	都市公園事業(潮井自然公園)	潮井自然公園 5.2ha	益城町						275		-	
	A12-004	公園	一般	玉東町	直接	玉東町	-	-	特定地区公園事業(吉次峠・半高山公園)	吉次峠・半高山公園 4.6ha	玉東町						8		-	
	A12-005	公園	一般	熊本県	直接	熊本県	-	-	公園事業特定計画調査	鞠智城周辺の歴史的風致と一体となった公園整備計画調査	熊本県						58		-	
	A12-006	公園	一般	菊池市	直接	菊池市	-	-	都市公園事業(菊池公園)	菊池公園 30.2ha	菊池市						53		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	西原村	直接	西原村	-	-	特定地区公園事業(西原村運動公園(案))	西原村運動公園(案) 5.2ha	西原村						236		-
	A12-008	公園	一般	熊本県	直接	熊本県	-	-	都市公園事業(熊本県民総合運動公園)	熊本県民総合運動公園 99.6ha	熊本県						1,050		-
	A12-009	公園	一般	熊本県	直接	熊本県	-	-	公園事業特定計画調査(熊本県民総合運動公園)	広域防災拠点の向上に資する公園整備計画調査	熊本県						90		-
											小計						2,521		
											合計						2,521		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	
配分額 (a)	125	173	70	24	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	38	0	
交付額 (c=a+b)	125	173	32	24	
前年度からの繰越額 (d)	173	71	3	12	
支払済額 (e)	227	241	23	12	
翌年度繰越額 (f)	71	3	12	24	
うち未契約繰越額(g)	43	1	0	15	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	14.42	0.4	0	41.66	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地・補償交渉難航のため			公園施設の配置計画見直しに不測の日数を要したため	