

(別表) 国立公園満喫プロジェクト ステップアッププログラムにおける関連事業スケジュール

※点線は検討中のもの

	項目	事業項目	実施主体	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	H32年度 (2020)	
1	公園全体に係る事項	草原景観の維持・再生 (支援体制充実、放牧、牧柵・防火帯・遊歩道整備等)	環境省、県、関係市町村等		----->				
2		景観を阻害する支障木の伐採	環境省、県、関係市町村		----->				
3		電線や廃屋の移設・撤去等	環境省、県、関係市町村、事業者		----->				
4		① 上質な景観の保全	看板・広告・店舗等を景観に配慮した改善	環境省、県、関係市町村、事業者		----->			
5			屋外広告物条例に基づく是正指導	県、関係市町村	----->				
6			景観計画の実行的な運用等	県、関係市町村		----->			
7			看板等の基本的な統一デザイン検討	環境省、県、関係市町村		----->			
8	② インバウンド・滞在客の増加対策	既存施設へのWi-Fi整備、多言語化対応、トイレ様式化等	環境省、県、関係市町村、事業者	----->					
9		上質で多様な宿泊施設の誘致等	県、関係市町村		----->				
10		トレッキング、サイクリング、ツーリングなどを楽しむための環境整備	環境省、県、関係市町村、事業者	----->					
11		スカイスポーツなどのアクティビティの充実	環境省、県、関係市町村、事業者		----->				
12		ジオパークめぐり、農業遺産体験プログラム等の開発	環境省、県、関係市町村、事業者		----->				
13		モンベルなどと連携したトレッキングルートの設定等	環境省、県、関係市町村		----->				
14		地域の食材を利用した安全安心な食事の提供	事業者	----->					
15		「温泉」と「食」など特色ある資源を組み合わせたプラン開発	環境省、県、関係市町村、事業者		----->				
16		火振り神事や神楽等地域特有の文化を活用した観光プログラム開発	環境省、県、関係市町村、事業者		----->				
17		自然保護活動を生かしたエコツアーの造成	環境省、県、関係市町村、事業者		----->				
18		公園利用者を楽しませ、地元の良さを伝えるなどのプロフェッショナルなガイドの育成	環境省、県、関係市町村		----->				
19		登山ガイドのほかホテル従業員やタクシー乗務員、経営者などへの講習会開催	環境省、県、関係市町村		----->				
20		ビジターセンターや草原センター等主要な情報発信拠点の連携	環境省、県、関係市町村、事業者		----->				
21		TIC(ツーリストインフォメーションセンター)における観光情報一元化	環境省、県、関係市町村、事業者	----->					

	項目	事業項目	実施主体	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	H32年度 (2020)	
22	公園全体に係る事項	② インバウンド・滞在客の増加対策	近隣温泉地の宿泊施設と連携した情報発信	環境省、県、関係市町村、事業者		→		→	
23			ホテル等におけるナショナルパークコンシェルジュの導入	環境省、県、関係市町村、事業者				→	
24			国立公園ガイドブック等ツールの開発	環境省、県、関係市町村、事業者				→	
25			ビジターセンター等におけるくつろぎ空間の創出	環境省、県、関係市町村、事業者		→			
26			公園利用料等の公園管理への活用検討	環境省、県、関係市町村等					→
27			高齢者や障害者に優しい観光地づくり	環境省、県、関係市町村、事業者		→			
28			観光案内版等のICT活用等による多言語化、表示内容の適正化	環境省、県、関係市町村、事業者		→			
29			多言語コールセンターの充実	県、関係市町村		→			
30			二次交通改善に向けた取組み	環境省、県、関係市町村、事業者		→			
31			③ 熊本地震からの復興	震災遺構を自然公園の一部として保存するなど、観光資源として活用	環境省、県、関係市町村		→		
32	観光客の安全対策推進	環境省、県、関係市町村、事業者			→			→	
33	ビューポイントに係る事項	① 阿蘇山上地区(草千里ヶ浜、中岳火口)で実施する事項	50年ぶりに再開した草千里の野焼きの継続実施	熊本県 阿蘇市 等	→			→	
34			草千里の草原景観の再生に向けた取組み(放牧、牧柵・防火帯・遊歩道整備等)	環境省 熊本県、阿蘇市					→
35			利用者負担の導入による草原復元	熊本県、阿蘇市 等					→
36			火山博物館の活性化(ビジターセンター機能の追加などの一体的整備等)	環境省 熊本県、阿蘇市 事業者			→		
37			草千里レストハウス等の更なる活性化	各事業者					→
38			ロープウェイ乗場や売店の改修検討	熊本県、阿蘇市 事業者					→
39			火口園地の修復、安全確保	環境省 阿蘇市		→			→
40			阿蘇山上給水施設や登山道などの早期復旧	環境省 熊本県	→				
41	② 大観峰で実施する事項	ライダー等の拠点としても利用可能な施設の再整備	熊本県 事業者			→			
42		パラグライダー等のアクティビティで使用する施設の整備	熊本県、阿蘇市 事業者			→			

	項目	事業項目	実施主体	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	H32年度 (2020)
43	ビューポイントに係る事項	③ 北外輪山東部で実施する事項	フィールドミュージアム構想に基づく草原景観の維持	環境省 熊本県、阿蘇市 等	→			→
44			フィールドミュージアム拠点施設の整備	環境省 熊本県、阿蘇市		→		
45			遊歩道や木道、駐車場の整備	環境省 熊本県、阿蘇市		→		
46			植物や草原形態に関するガイドの育成	熊本県、阿蘇市 事業者		→		
47	④ 菊池渓谷で実施する事項	きくち渓谷館等施設の再整備、活性化対策	菊池市		→			
48		九州自然歩道、駐車場、休憩舎の改修 (被災した公園施設等の早期復旧を含む)	熊本県、菊池市		→			
49	⑤ 南阿蘇一帯で実施する事項	モンベルなどと連携した自然体験プログラムの実施	熊本県、南阿蘇村 事業者	→				
50		阿蘇カルデラマラソン等で活用可能な距離表示等整備	熊本県等		→			
51		熊本県野外劇場アスペクタの活性化	熊本県、南阿蘇村、 事業者		→			
52		南阿蘇ビジターセンターや野草園、キャンプ場の快適性向上	環境省、事業者		→			
53		地獄温泉、垂玉温泉等の復旧・復興・活性化	環境省、熊本県、南阿蘇村 事業者		→			
54	⑥ やまなみハイウェイで実施する事項	野焼きの実施による草原景観の再生	関係市町村		→			
55		支障木の伐採による良好な景観の確保	大分県、関係市町村		→			
56		小田の池周辺で、池を見渡せる展望施設の整備	大分県、由布市		→			
57		地域間連携による情報発信・プログラム開発	由布院温泉、黒川温泉をはじめとする 周辺観光地	→				
58	⑦ ぐるっとくじゅう周遊道 路周辺エリアで実施する事項	支障木の伐採による良好な景観の確保	大分県、竹田市		→			
59		小松地獄園地の再整備	九重町	→				

	項目	事業項目	実施主体	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	H32年度 (2020)
60	⑧ 由布別府鶴見岳周辺 で実施する事項 ビューポイントに係る事項	鶴見岳駅を新たな観光拠点として再整備	大分県、別府市	>
61		志高湖でのカフェ等の充実。通信環境整備、ITを用いた多言語に対応した解説看板や標識の整備	大分県、別府市	>
62		鶴見岳一気登山大会コースを含めた登山道の整備	大分県、別府市		>		
63		猪の瀬戸湿原の園地整備(駐車場、トイレ、木道、看板等の整備)	大分県、別府市	>
64		志高湖でのアクティビティの充実	大分県、別府市	>		
65		志高湖～神楽女湖～城島高原にオルレコースを組み合わせた周遊ルートの開発	別府市	>		
66		狭霧台に展望エリア・トレッキングコースを整備	由布市	>		
67	⑨ 長者原・タデ原湿原で 実施する事項	草原景観の再生、及びラムサール登録湿地の保全	環境省 大分県、九重町	>
68		長者原ビジターセンターの充実	環境省>			
69		長者原園地の検討(利用導線、老朽化施設など)	環境省 事業者>		
70		長者原施設の再整備(トイレ、園路、駐車場など)	環境省	>		
71		通信環境の整備、ITを用いた多言語化対応	九重町、玖珠町>		
72	⑩ 久住高原で実施する 事項	久住高原の維持、野焼きの継続実施に向けた仕組みづくり	竹田市>		
73		久住高原ビジターセンター及び案内所の整備	大分県、竹田市	>
74		夜の星空ビューポイントの整備	竹田市	>
75		沢水展望台の改修(立ち寄り、くつろぎスペースを意識しての改修・進入路の拡張)	竹田市	>
76		草原を渡ることができる木道の整備	竹田市	>
77		久住高原ロードパーク沿線の活用を検討	竹田市	>
78		DRUM TAOとコラボした常設劇場・複合型観光文化施設の誘致	竹田市	>
79		ガイドの養成と地域の素材とコラボしたツアーの開発	竹田市>		
80		季節感のある旬の極上ツアーの開発	竹田市>		
81		久住高原と長湯温泉のコラボによるスポーツツーリズムの推進	竹田市	>

	項目	事業項目	実施主体	H28年度 (2016)	H29年度 (2017)	H30年度 (2018)	H31年度 (2019)	H32年度 (2020)
82	① くじゅう連山で実施する事項	長者原地区の駐車場を有料化し、施設管理及び魅力向上のための仕組み構築	環境省		→			
83		登山ルート精選と整備、車でアクセスしやすい登山口等の整備	九重町、竹田市		→			→
84		大船避難小屋の再整備(避難小屋の建替、wifi設備)	大分県		→			
85		赤川登山道トイレの整備(赤川トイレの水洗化、洋式化、wifi設備)	大分県		→			
86		久住山系全体の登山口を結ぶシャトルバスの運行	大分県、九重町、竹田市 交通事業者		→			
87		文化財を活用したプログラムの開発	九重町、竹田市		→			
88		新しいトレッキングルートの開発	九重町、竹田市		→			
89	アクセッスルートを上で実施する事項 (公園外)	交通拠点のツアーデスク等での多言語化等対応の強化	県、関係市町村等	→			→	
90		交通拠点施設におけるトイレのユニバーサルデザイン化、Wi-Fi整備等	県、関係市町村等		→		→	
91		空港や駅等交通拠点からのアクセス改善の検討	県、関係市町村、 交通事業者 等		→			→
92		支障木伐採による沿線景観の確保	県、関係市町村		→		→	
93		屋外広告物条例に基づく是正指導	県、関係市町村	→				→
94	国立公園への誘導策・プロモーションに係る事項	九州観光推進機構や九州各県等と連携したプロモーションの実施	環境省、県、関係市町村、 事業者	→				→
95		旅行博、商談会等でのPR、旅行会社のツアーの造成支援、旅行会社・メディアファムトリップ	環境省、県、関係市町村		→		→	
96		国立公園オフィシャルパートナーシッププログラム締結企業との連携	環境省		→			→
97		モンベルやDRUM TAO等と連携したプロモーションの実施	県、関係市町村	→				→
98		ブロガーを集客してのモニターツアーや、SNSに強い業者への誘客業務の委託	県	→			→	
99		パンフ&動画の制作・活用	環境省、県、市町村、 事業者	→				→
100		くまモン等を活用した情報発信	熊本県	→				→
101		地域間連携によるスポーツイベントの開催	県、関係市町村		→			→
102		ドローンを活用した動画コンテスト等の開催	熊本県、熊本県関係市町村		→			→
103	地元テレビ局やケーブルテレビなどとのタイアップ広報	環境省、県、関係市町村		→			→	

※実施主体については、具体的協議を進める中で変更する可能性があります。

※点線は検討中のもの