

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の 宅地引渡しについて

益城町の復興まちづくりとして取り組んでいる益城中央被災市街地復興土地区画整理事業について、いち早く造成工事に着手していた宅地（5箇所）が完成し、今月末に権利者へ引渡しを行います。

このことにより、新しい宅地で自宅再建に着手することが可能となります。

今後も引き続き、残る宅地の早期引渡しに向け、全力で取り組んで参ります。

◎宅地引渡しの状況について

（令和2年6月末見込）

	宅地数	宅地権利者数	左記のうち 仮設入居世帯数
地区全体	455画地	319人	56世帯
仮換地指定済	211画地 (46.4%)	141人 (44.2%)	41世帯 (73.2%)
宅地引渡し	5画地 (1.1%)	4人 (1.3%)	3世帯 (5.3%)

← 今回

◎今後の事業予定

令和2年6月下旬

宅地引渡し（5画地）

仮設店舗完成（5店舗分）

7月～

第4期仮換地指定（予定）

公園位置等の見直しに伴う事業計画の変更（案の縦覧）

以降、仮換地指定や工事等を進め、順次、完成した宅地を引渡し

令和9年度

事業完了予定

お問い合わせ先
土木部道路都市局都市計画課
益城復興推進室
坂口、池田（6283）