

熊本復旧・復興4カ年戦略の  
K P I の実績値の取りまとめ  
(案)

目 次

■K P I の実績値（4つの取組みの方向性）	
1 安心で希望に満ちた暮らしの創造〔施策1～施策3〕	・・・ -1-
2 未来へつなく資産の創造〔施策4～施策6〕	・・・ -3-
3 次代を担う力強い地域産業の創造〔施策7～施策11〕	・・・ -5-
4 世界とつながる新たな熊本の創造〔施策12～施策13〕	・・・ -7-

令和2年8月

熊 本 県

(総括評価表1)

安心して希望に満ちた暮らしの創造 ～安心・希望を叶える～

\* 戦略期間の終了時点における達成見込み  
 ・「★」…目標値を達成した指標(災害復旧事業等の指標のうち、他律的な要因による復旧できないものを除くと、目標値を達成したのを含む。)  
 ・「☆」…目標値を達成する見込みの指標  
 ・「➡」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して向上となったもの  
 ・「↩」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して向上となる見込みのもの

1 実現に向けた施策

**施策1** 家族や地域の強い絆が息づく地域づくり

【具体的な施策】

- ① 安心して住み続けられる「すまい」の確保
- ② 家族や地域の絆が息づくコミュニティの創造

**施策2** 安全安心で暮らし学べる生活環境づくり

【具体的な施策】

- ① 安全安心な日常生活を守り・支える環境の確保
- ② 一人一人を大切に豊かな日常生活を守り・支える環境の確保
- ③ 男女が共に支え合う働きやすい環境の確保
- ④ 安心して学業に取り組める教育環境の充実・確保

2 重要業績評価指標 (KPI) の動向・達成状況(見込みを含む)

評価指標	戦略策定時 (H27)	H28実績値 (H29評価)	H29実績値 (H30評価)	H30実績値 (R1評価)	R1実績値	目標値 (R1)	達成状況 (見込みを含む)
<b>施策1 家族や地域の強い絆が息づく地域づくり</b>							
① 市町村における災害公営住宅の整備率	—	0.0	0.0	28.9	100.0	100%	★
住宅耐震化補助制度(診断、設計、改修に係る費用補助)がある市町村数	16市町村	20	45	45	45	45(全市町村)	★
土砂災害特別警戒区域からの住宅移転数	7件(戸)/年 (H26) -	17 (H28)10	44 (H29)27	72 (H30)28	115 (R1)43	150件(戸)/5年	➡
② 地域の縁がわ(同様の活動を行うものを含む)がある地域の割合 (H16年度小学校区を基に算定)	54.8%	54.4	55.0	95.7	100.0	100%	★
集落の維持・活性化にモデル的に取り組む地域数 【施策5-⑦と同一】	1地域/年 (H26) -	11 (H28)10	13 (H29)2	19 (H30)6	26 (R1)7	27地域/5年	➡
<b>施策2 安全安心で暮らし学べる生活環境づくり</b>							
① 災害廃棄物処理進捗率	—	54.4	98.9	100.0	100.0	100% (H30)	★
刑法犯認知件数	10,274件/年	8,923	8,288	6,932	6,498	前年比減	★
交通事故死傷者数	8,616人/年	7,996	7,442	6,141	5,161	前年比減	★
② ジョブカフェ利用者における就職決定数	1,800人/年	1,719	3,506 (H29)1,787	5,102 (H30)1,596	6,785 (R1)1,683	7,200人/4年	
障害者就業・生活支援センター利用者の一般事業所への就職件数	235人/年	215	508 (H29)293	753 (H30)245	1,063 (R1)310	1,054人/4年	★
③ 民間事業所におけるワーク・ライフ・バランスの認知度	48.5%	49.2	51.9	54.4	56.8	70.0%	➡
女性の社会参画加速化自主宣言または女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定を行った事業所・団体数	152団体	214	289	310	336	300団体	★
④ 被災した県立学校の災害復旧事業の進捗率	—	58.1	90.7	97.7	100.0	100% (H30)	★
被災した市町村立学校等の災害復旧事業の進捗率	—	42.4	93.0	97.4	99.6	100% (H30)	★
被災した私立学校の災害復旧事業の進捗率	—	37.1	92.0	96.6	98.9	100% (H30)	★
市町村立学校の非構造部材の耐震対策率 (屋内運動場等における吊り天井・照明・バスケットゴール)	74.5%	81.0	84.2	89.9	92.8	100%	➡
私立学校の非構造部材の耐震対策率 (屋内運動場等における吊り天井・照明・バスケットゴール)	27.8%	38.9	44.1	65.7	集計中	80.0%	↩
全国学力・学習状況調査で全国平均を上回った項目数	10項目中7項目が 平均以上	—	8項目中4項目 が平均以上	10項目中4項目 が平均以上	5項目中1項目 が平均以上	全ての項目 で上回る	
ひとり親家庭等を対象にした地域の学習教室の開所数・利用する子供の数	開所88教室 子供348人	開所114 子供521	開所130 子供662	開所139 子供759	開所165 子供903	開所120教室 子供500人	★
市町村立学校におけるコミュニティ・スクール数	59校	67	99	108	164	70校	★
県立高校及び県立特別支援学校における防災型コミュニティ・スクール設置率	—	0.0	100.0	100.0	100.0	100% (H29)	★

(総括評価表1)

安心で希望に満ちた暮らしの創造 ～安心・希望を叶える～

1 実現に向けた施策

**施策3** あらゆる状況に備える医療・福祉提供体制の構築

【具体的な施策】

- ① 医療・福祉提供体制の回復・充実
- ② 健康の保持・増進と健康長寿の推進
- ③ 安心した出産・子育てができる環境の確保

2 重要業績評価指標 (KPI) の動向・達成状況(見込みを含む)

\* 戦略期間の終了時点における達成見込み  
 ・「★」…目標値を達成した指標(災害復旧事業等の指標のうち、他律的な要因による復旧できないものを除くと、目標値を達成したものを含む。)  
 ・「☆」…目標値を達成する見込みの指標  
 ・「➡」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して上向きとなったもの  
 ・「↔」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して上向きとなる見込みのもの

評価指標	戦略策定時 (H27)	H28実績値 (H29評価)	H29実績値 (H30評価)	H30実績値 (R1評価)	R1実績値	目標値 (R1)	達成状況 (見込みを含む)
<b>施策3 あらゆる状況に備える医療・福祉提供体制の構築</b>							
① 被災した医療施設の災害復旧事業の進捗率	—	53.8	94.8	99.1	100.0	100%	★
被災した社会福祉施設の災害復旧事業の進捗率	—	25.3	92.5	100.0	100.0	100%	★
在宅療養支援に取り組む病院や診療所のある市町村数	33市町村	33	34	34	36	45(全市町村)	➡
医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的な提供に不可欠な3つの取組みの全てを行う市町村数 (3つの取組み:①在宅医療と介護の連携、②高齢者等の生活支援体制の整備、③認知症の総合的な支援)	18市町村	22	39	45	45	45(全市町村)	★
自治体病院における常勤医師数 【施策11-④と同一】	328人	317	290	307	353	353人	★
介護職員数 【施策11-④と同一】	29,440人	29,866	30,233	30,824	31,415	32,516人	➡
② 職場ぐるみで健康づくりに取り組む企業・団体数 (くまもとスマートライフプロジェクト応援団登録数)	141団体	181	960	1,155	1,316	300団体	★
栄養成分表示やヘルシーメニューの提供等を行う店舗数 (くまもと健康づくり応援店指定数)	426店舗	437	465	601	628	500店舗	★
各地域振興局等に設置された高齢者無料職業紹介所を通じた就職者数	434人/年	435	425	350	311	650人/年	
③ 保育所等利用待機児童数	233人 (H28.4.1)	275	182	178	70	0人 (R2.4.1)	➡
子育てが楽しいと感じる県民の割合	87.5%	86.4	86.3	86.0	集計中	増加	
子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を設置・開催する市町村数	41市町村	43	42	43	45	45(全市町村)	★
結婚を希望する人をみんなで応援している社会環境にあると感じる県民の割合	29.0%	20.5	22.7	23.0	集計中	50.0%	
安心して妊娠・出産ができる環境にあると感じる県民の割合	40.2%	46.4	43.5	47.1	集計中	60.0%	

(総括評価表2)

未来へつなぐ資産の創造 ～未来の礎を築く～

\* 戦略期間の終了時点における達成見込み  
 ・「★」…目標値を達成した指標(災害復旧事業等の指標のうち、他律的な要因による復旧できないものを除くと、目標値を達成したのを含む。)  
 ・「☆」…目標値を達成する見込みの指標  
 ・「➡」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して向上となったもの  
 ・「⬆」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して向上となる見込みのもの

1 実現に向けた施策

**施策4 災害に負けない基盤づくり**

- 【具体的な施策】
- ① 幹線道路ネットワーク等の復旧・強靱化
  - ② 地域を支える公共交通網の復旧・整備
  - ③ 社会資本等の強靱化
  - ④ 防災体制の充実・強化
  - ⑤ 防災の「知」の集積と「記憶・記録」の継承・発信

**施策5 地域の特性を活かした拠点・まち・観光地域づくり**

- 【具体的な施策】
- ① 熊本都市圏東部地域等における復興のまちづくり
  - ② 広域防災拠点機能の更なる充実・強化
  - ③ 地域資源を活かした観光地域づくり
  - ④ 地域力を高める広域連携の推進
  - ⑤ 人口のダム効果を活かした地域づくり
  - ⑥ 交通結節点の拠点性向上
  - ⑦ 持続可能な地域づくり
  - ⑧ 移住・定住の促進

2 重要業績評価指標 (KPI) の動向・達成状況(見込みを含む)

評価指標	戦略策定時 (H27)	H28実績値 (H29評価)	H29実績値 (H30評価)	H30実績値 (R1評価)	R1実績値	目標値 (R1)	達成状況 (見込みを含む)
<b>施策4 災害に負けない基盤づくり</b>							
① 被災した道路・橋梁(県管理分)の災害復旧事業の進捗率(国が復旧工事を代行している国道325号阿蘇大橋及び県道熊本高森線(俣山ルート)を除く) 【施策4-②と同一】	-	9.6	60.6	88.4	99.7	100%	★
幹線道路の整備進捗率(供用率) 【施策5-②、施策5-⑤と同一】	52.8%	52.8	52.8	71.2	71.2	76.9%	➡
被災した道路・橋梁(県管理分)の災害復旧事業の進捗率(国が復旧工事を代行している国道325号阿蘇大橋及び県道熊本高森線(俣山ルート)を除く) 【施策4-①と同一】	-	9.6	60.6	88.4	99.7	100%	★
道路網の整備率 【施策5-⑥と同一】	83.0%	83.5	84.7	86.0	87.8	87.8%	★
被災した公共土木施設(県管理分)の災害復旧事業の進捗率(国が復旧工事を代行している国道325号阿蘇大橋及び県道熊本高森線(俣山ルート)を除く)	-	13.3	55.8	86.8	97.9	100%	★
橋梁点検実施率	34.3%	58.5	75.9	100.0	100.0	100%(H30)	★
トンネル点検実施率	-	70.0	94.8	100.0	100.0	100%(H30)	★
熊本地震を踏まえたBCP策定市町村数	-	1	10	38	45	45(全市町村)	★
自主防災組織のうち防災訓練や防災巡視等を実施している組織の割合	40.3%	47.9	51.0	66.4	92.7	100%	➡
避難行動要支援者に対する避難支援計画(個別計画)策定市町村数	13市町村(H27.4.1)	25	37	42	45	45(全市町村)	★
熊本地震に関する教訓等をアーカイブ化するための資料収集件数	-	5.1	6.0	19.0	22.0	20万件	★
<b>施策5 地域の特性を活かした拠点・まち・観光地域づくり</b>							
① 阿蘇くまもと空港利用者数 【施策12-①と同一】	323万人/年	298	334	346	328	380万人/年	➡
② 平成28年熊本地震の経験を踏まえた訓練実施市町村数	-	0	28	39	45	45(全市町村)	★
幹線道路の整備進捗率(供用率) 【施策4-①、施策5-⑤と同一】	52.8%	52.8	52.8	71.2	71.2	76.9%	➡
③ 延べ宿泊者数 【施策10-①、施策10-②と同一】	720万人/年	677	724	805	763	800万人/年	➡
延べ外国人宿泊者数 【施策10-①、施策10-②と同一】	64万人/年	49	74	101	93	120万人/年	➡
④ 市町村等が広域的に連携・協働して取り組むスクラムチャレンジ推進事業の実施件数	17件/年(H26)11件/年	37(H28)20	52(H29)15	68(H30)16	83(R1)15	50件/5年	★
県内における連携中核都市圏及び定住自立圏の共生ビジョン等策定圏域数 ※県域を超える連携も含む	7圏域	7	7	8	8	8圏域	★
広域連合・一部事務組合、地方自治法に基づく連携協約、機関等の共同設置等を活用した新たな市町村間の広域連携の件数	1件	2	3	3	4	4件	★
日本型直接支払の取組面積(実面積) (“多面的機能支払(農地維持支払)”+“中山間地直払”+“環境直払”の取組面積)	7.4万ha(H26)	7.5	7.5	7.6	7.6	9.7万ha	➡
⑤ 幹線道路の整備進捗率(供用率) 【施策4-①、施策5-②と同一】	52.8%	52.8	52.8	71.2	71.2	76.9%	➡
企業立地件数 【施策8-③と同一】	35件/年(H26)35件/年	56(H28)21	102(H29)46	142(H30)40	176(R1)34	125件/5年	★
企業立地件数のうち研究開発部門の件数 【施策8-③と同一】	6件/年	1	9(H29)8	13(H30)4	22(R1)9	10件/4年	★
⑥ 道路網の整備率 【施策4-②と同一】	83.0%	83.5	84.7	86.0	87.8	87.8%	★
熊本駅周辺地域における居住人口の増加	2,973人(H28.4.1)	2,975	2,985	3,003	3,035	3,500人(R2.4.1)	➡
⑦ 集落の維持・活性化にモデル的に取り組む地域数 【施策1-②と同一】	1地域/年(H26)-	11(H28)10	13(H29)2	19(H30)6	26(R1)7	27地域/5年	➡
中山間地域における農業振興ビジョン策定地区数	-	0	6	14	28	11地区	★
⑧ くまもと移住定住支援センター等への移住定住に関する相談件数	1,052件/年	1,326	2,774(H29)1,448	4,008(H30)1,234	5,919(R1)1,911	5,000件/4年	★

(総括評価表2)

未来へつなぐ資産の創造 ～未来の礎を築く～

\* 戦略期間の終了時点における達成見込み  
 ・「★」…目標値を達成した指標(災害復旧事業等の指標のうち、他律的な要因による復旧できないものを除くと、目標値を達成したものを含む。)  
 ・「☆」…目標値を達成する見込みの指標  
 ・「➡」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して上向きとなったもの  
 ・「↔」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して上向きとなる見込みのもの

1 実現に向けた施策

施策6 くまもとの誇りの回復と宝の継承

【具体的な施策】

- ① 熊本城をはじめとした歴史・文化の再生・継承
- ② 阿蘇の草原など自然・景観の再生・継承
- ③ スポーツを通じた熊本の誇りの継承と発信

2 重要業績評価指標 (KPI) の動向・達成状況(見込みを含む)

評価指標	戦略策定時 (H27)	H28実績値 (H29評価)	H29実績値 (H30評価)	H30実績値 (R1評価)	R1実績値	目標値 (R1)	達成状況 (見込みを含む)
<b>施策6 くまもとの誇りの回復と宝の継承</b>							
① 文化財(国・県指定)の災害復旧事業の進捗率	—	36.0	47.0	69.8	81.8	80.0%	★
世界遺産登録資産への来訪者数 (世界遺産暫定一覧表記載資産(崎津)を含む)	701,000人/年	451,478	857,812 (H29)406,334	1,295,163 (H30)437,351	1,724,216 (R1)429,053	200万人/4年	
県立文化施設の入場者数	934,877人/年	540,563	722,595	803,258	838,548	100万人/年	
② 阿蘇の草原における野焼き面積	16,500ha	14,746	15,084	15,437	15,654	16,500ha	
地下水涵養量の増加	2,432万㎡	1,183	2,382	2,603	2,517	3,500万㎡ (H30)	➡
景観アドバイザーを活用した景観形成活動・事業の数	1件/年	1	15	10	11	10件/年	★
③ 被災したスポーツ施設の災害復旧事業の進捗率	—	11.3	67.9	94.3	98.1	100% (H30)	★
総合型地域スポーツクラブで活動しているクラブ員の数	16,475人	14,857	15,634	18,211	18,959	18,000人	★

(総括評価表3)

次代を担う力強い地域産業の創造 ～地域の活力と雇用を再生する～

\* 戦略期間の終了時点における達成見込み  
 ・「★」…目標値を達成した指標(災害復旧事業等の指標のうち、他律的な要因による復旧できないものを除くと、目標値を達成したのものを含む。)  
 ・「☆」…目標値を達成する見込みの指標  
 ・「➡」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して上向きとなったもの  
 ・「↔」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して上向きとなる見込みのもの

1 実現に向けた施策

**施策7 競争力ある農林水産業の実現**

【具体的な施策】

- ① 生産を支える基盤の復旧・復興
- ② 農林水産業における多様な担い手の確保・育成
- ③ 農業生産力の回復・競争力の更なる強化
- ④ サプライチェーンの強化と県産農林水産物等の認知度向上
- ⑤ 中山間地域における農のしごとづくり
- ⑥ 森林の再生と県産材の需要拡大による森林経営の強化
- ⑦ 水産資源の回復と水産業経営の強化

**施策8 県経済を支える企業の再生・発展**

【具体的な施策】

- ① 地域に根差す中小・小規模企業の事業再建と経営力強化
- ② 県経済をけん引する中小企業の育成支援
- ③ 新たな誘致戦略の推進
- ④ IoT活用型ものづくりなど産業技術の高度化

2 重要業績評価指標 (KPI) の動向・達成状況(見込みを含む)

評価指標	戦略策定時 (H27)	H28実績値 (H29評価)	H29実績値 (H30評価)	H30実績値 (R1評価)	R1実績値	目標値 (R1)	達成状況 (見込みを含む)
<b>施策7 競争力ある農林水産業の実現</b>							
① 被災した農地・農業用施設の災害復旧事業の進捗率	—	7.0	29.6	61.0	77.0	100%	➡
認定農業者や地域営農組織等へ集積する農地面積	2,933ha/年 (H26) —	4,543 (H28)1,610	6,512 (H29)1,969	8,488 (H30)1,976	集計中	10,500ha/5年	☆
② 新規就業者数 (新規就農者+雇用就農者)+新規林業就業者+新規漁業就業者)	634人/年	575	575	601	集計中	660人/年	☆
③ 被災した畜舎・農舎等の災害復旧事業の進捗率	—	32.5	85.5	100.0	100.0	100%	★
主要な農産物(水稲、大豆、野菜、果樹)における10aあたりの収量	1,270kg/10a (H26)	1,285	1,298	1,348	集計中	1,340kg/10a	☆
次世代型ハウスの導入面積	44ha	68	82	89	92	170ha	➡
④ 被災した共同利用施設の災害復旧事業の進捗率	—	90.0	99.0	100.0	100.0	100%	★
6次産業化推進に向けた総合化事業計画認定数	77件	81	84	84	91	100件	➡
くまもと県南フードバレー推進協議会の会員数	646会員	775	833	878	908	900会員	★
農林水産物の輸出額	43億円	48.6	53.9	60.0	集計中	51億円	☆
⑤ 中山間地域の地域営農組織法人の雇用者数	136人 (H26)	153	167	215	集計中	170人	☆
中山間地域の農業参入企業の雇用者数	341人	370	409	415	490	480人	★
中山間地域の認定農業者数	4,545経営体	4,548	4,529	4,414	4,275	4,900経営体	☆
⑥ 震災に係る山地災害復旧事業の進捗率	—	4.3	28.8	71.2	89.2	100%	➡
素材生産量 (素材:製材用・合板用・木材チップ用に供される木材)	91.3万m <sup>3</sup> /年	108.0	109.4	119.6	集計中	130万m <sup>3</sup> /年	☆
⑦ 被災した漁港、海岸保全施設(公共土木施設管理分)の災害復旧事業の進捗率	—	0.0	100.0	100.0	100.0	100%	★
アサリ、新たな養殖種等の漁業生産量	693t/年 (H26)	906	1,423	1,100	700	4,200t/年	➡
海面漁業生産量(アサリ除く)・海面養殖生産量(上記の養殖種を除く)	70,590t/年 (H26)	76,038	78,662	66,900	64,000	77,600t/年	☆
<b>施策8 県経済を支える企業の再生・発展</b>							
① 被災した中小企業等施設・設備の復旧事業の進捗率	—	2.4	57.0	91.6	98.9	100%	★
県内製造品出荷額	2兆7,127億円 (H27)	2兆6,722億	2兆8,392億	2兆8,461億	集計中	H27出荷額以上	☆
BCP策定支援延べ企業数	22件	79	302 (H29)223	567 (H30)265	804 (R1)237	400件/4年	★
小規模事業者支援のための「経営支援プログラム」策定件数	24件/年 (H26)25件/年	62 (H28)38	152 (H29)90	281 (H30)129	499 (R1)218	650件/5年	➡
経営革新計画承認件数	40件/年 (H26)37件/年	80 (H28)40	123 (H29)43	214 (H30)91	304 (R1)90	250件/5年	★
② リーディング育成企業等支援数	64社	68	74	81	89	90社	➡
③ 企業立地件数 【施策5-⑤と同ー】	35件/年 (H26)35件/年	56 (H28)21	102 (H29)46	142 (H30)40	176 (R1)34	125件/5年	★
企業立地件数うち研究開発部門の件数 【施策5-⑤と同ー】	6件/年	1	9 (H29)8	13 (H30)4	22 (R1)9	10件/4年	★
企業立地による新規雇用予定者数	1,012人/年 (H26)1,050人/年	2,458 (H28)1,446	4,074 (H29)1,616	4,776 (H30)702	5,696 (R1)920	6,250人/5年	☆
④ IoT(IT)を活用したプロジェクト支援、新商品・サービス販売、既存商品・サービス刷新等の数	—	0	0	15	31	30件	★
新たな材料や技術(KUMADAIマグネシウム合金、有機薄膜、医工連携等)を活用した商品数	12件	15	16	17	22	20件	★

(総括評価表3)

次代を担う力強い地域産業の創造 ～地域の活力と雇用を再生する～

\* 戦略期間の終了時点における達成見込み  
 ・「★」…目標値を達成した指標(災害復旧事業等の指標のうち、他律的な要因による復旧できないものを除くと、目標値を達成したのを含む。)  
 ・「☆」…目標値を達成する見込みの指標  
 ・「➡」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して向上となったもの  
 ・「👉」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して向上となる見込みのもの

1 実現に向けた施策

**施策9** 自然共生型産業を核としたオープンイノベーション機能の確立

【具体的な施策】

- ① 復興の原動力となる新たな事業の創出と起業の促進

**施策10** 地域資源を活かす観光産業の革新・成長

【具体的な施策】

- ① 観光産業の革新と高付加価値化
- ② 観光資源の再生と新たな魅力の創造による観光振興

**施策11** 地域を支え次代を担う人材確保・育成

【具体的な施策】

- ① 教育環境の再生・充実及び大学等の研究機能の活用
- ② 復興を担う次世代の人材確保・育成
- ③ 若者の地方定着等の促進
- ④ 医療・福祉分野の人材確保の推進
- ⑤ 建設・交通分野の人材確保・育成

2 重要業績評価指標 (KPI) の動向・達成状況(見込みを含む)

評価指標	戦略策定時 (H27)	H28実績値 (H29評価)	H29実績値 (H30評価)	H30実績値 (R1評価)	R1実績値	目標値 (R1)	達成状況 (見込みを含む)
<b>施策9 自然共生型産業を核としたオープンイノベーション機能の確立</b>							
① ふるさと投資利用件数	6件/年	26	44 (H29)18	70 (H30)26	90 (R1)20	80件/4年	★
次世代ベンチャーコンテストエントリー件数	—	22	55 (H29)33	88 (H30)33	120 (R1)32	60件/4年	★
雇用保険適用事業所における開業率(事業所数に占める新規成立事業所数の割合)と廃業率(事業所数に占める消滅事業所数の割合)の差	開業率5.1% 廃業率3.5% (H26)	開業率5.6 廃業率3.1	開業率5.5 廃業率3.1	開業率4.6 廃業率2.8	集計中	開業率≧廃業率	☆
<b>施策10 地域資源を活かす観光産業の革新・成長</b>							
① 被災した観光サービス施設の復旧事業の進捗率	—	0.5	44.6	81.1	95.1	100%	★
延べ宿泊者数 【施策5-③、施策10-②と同一】	720万人/年	677	724	805	763	800万人/年	➡
延べ外国人宿泊者数 【施策5-③、施策10-②と同一】	64万人/年	49	74	101	93	120万人/年	➡
② 延べ宿泊者数 【施策5-③、施策10-①と同一】	720万人/年	677	724	805	763	800万人/年	➡
延べ外国人宿泊者数 【施策5-③、施策10-①と同一】	64万人/年	49	74	101	93	120万人/年	➡
地域を元気にする取組みを支援する地域づくりチャレンジ推進事業の実施件数	85件/年 (H26) 103件/年	144 (H28)59	212 (H29)68	264 (H30)52	316 (R1)52	500件/5年	
<b>施策11 地域を支え次代を担う人材確保・育成</b>							
① 被災した大学等(教育研究施設)の現地災害復旧事業の進捗率	—	11.1	66.7	100.0	100.0	100%	★
県と高等教育機関が連携した取組数	47件	48	45	60	集計中	70件	☆
② 熊本県UIJターン就職支援センター登録者におけるUIJターン就職者数	—	13	80 (H29)67	152 (H30)72	260 (R1)108	300人/4年	➡
県職業能力開発協会が行う技能検定の合格者数	1,471人/年	1,364	3,014 (H29)1,650	4,712 (H30)1,698	6,645 (R1)1,933	5,900人/4年	★
インターンシップを体験した県立高校生(全日制)の割合【施策11-③と同一】	68.2%	67.7	69.5	68.7	70.2	70.0%	★
③ 新規学卒就職者(県内大学)の県内就職率	44.7%	42.9	46.1	45.4	集計中	54.4%	👉
新規学卒就職者(県内高等学校)の県内就職率	57.9%	56.9	61.2	59.7	61.3	70.0%	➡
インターンシップを体験した県立高校生(全日制)の割合【施策11-②と同一】	68.2%	67.7	69.5	68.7	70.2	70.0%	★
プライト企業認定数	39社/年 (H26) —	108 (H28)69	194 (H29)86	288 (H30)95	326 (R1)50	200社/5年	★
④ 自治体病院における常勤医師数 【施策3-①と同一】	328人	317	290	307	353	353人	★
介護職員数 【施策3-①と同一】	29,440人	29,866	30,233	30,824	31,415	32,516人	➡
⑤ 新卒(中学・高校)者の建設業就業者数	154人 (H28.3卒) 173人 (H27.3卒)	310 (H28)156	481 (H29)171	672 (H30)191	850 (R1)178	900人/5年	➡

(総括評価表4)

世界とつながる新たな熊本の創造 ～世界に挑み、世界を拓く～

1 実現に向けた施策

**施策12** 空港・港の機能向上によるアジアに開くゲートウェイ化

【具体的な施策】

- ① 「大空港構想NextStage」に基づく阿蘇くまもと空港の復旧・機能拡充
- ② 熊本港・八代港の海外展開拠点化

**施策13** 世界と熊本をつなぐヒト・モノの流れの創出

【具体的な施策】

- ① 「KUMAMOTOブランド」の世界展開
- ② 世界とつながる国際人材の育成・活躍支援

2 重要業績評価指標 (KPI) の動向・達成見込み

\* 戦略期間の終了時点における達成見込み  
 ・「★」…目標値を達成した指標(災害復旧事業等の指標のうち、他律的な要因による復旧できないものを除くと、目標値を達成したのを含む。)  
 ・「☆」…目標値を達成する見込みの指標  
 ・「➡」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して上向きとなったもの  
 ・「↗」…更なる努力が必要な指標のうち、戦略策定時と比較して上向きとなる見込みのもの

評価指標	戦略策定時 (H27)	H28実績値 (H29評価)	H29実績値 (H30評価)	H30実績値 (R1評価)	R1実績値	目標値 (R1)	達成状況 (見込みを含む)
<b>施策12 空港・港の機能向上によるアジアに開くゲートウェイ化</b>							
① 阿蘇くまもと空港利用者数 【施策5-①と同ー】	323万人/年	298	334	346	328	380万人/年	➡
② クルーズ船寄港数	12隻/年	12	66	30	19	70隻/年	➡
熊本港国際コンテナ貨物取扱量	8,889TEU/年	7,386	10,147	11,458	13,458	16,000TEU/年	➡
八代港国際コンテナ貨物取扱量	18,151TEU/年	18,980	20,305	22,249	22,678	28,000TEU/年	➡
<b>施策13 世界と熊本をつなぐヒト・モノの流れの創出</b>							
① 海外(国別)に輸出及び進出を行った県内企業数	495社 (H26)	573	654	759	集計中	750社	☆
HACCP導入施設数	27施設	40	63	119	291	100施設	★
② 海外高校への留学生数	12人/年	13	12	18	11	20人/年	
海外大学への進学者数	18人/年	12	7	19	26	30人/年	➡
官民連携による海外研修・留学生数	47人/年	43	42	54	52	50人/年	★
留学生(高等教育機関)の受入数	735人/年	685	691	691	704	1,000人/年	
2020年東京オリンピック強化指定選手数	45人	47	29	31	29	20人以上/年 (R1) 40人程度/年 (~H28)	★
2020年東京パラリンピック強化指定選手数	20人	16	13	9	7	8人以上/年 (R1) 16人程度/年 (~H28)	



