

第 27 号

工事請負契約の変更について

令和3年2月熊本県議会定例会において議決された第一海路口地区排水対策特別事業第1号工事請負契約のうち、契約金額「676,500,000円」を「739,000,000円」に変更することとする。

令和4年2月18日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(提案理由)

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。