

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月30日

計画の名称	安全安心な生活を支え防災・減災に資する道路整備（防災・安全）											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	熊本県											
計画の目標	熊本県内において、増大する様々な災害リスクに対し、緊急輸送道路や避難路を確保するため、 防災・減災対策に必要な道路の整備や交通事故減少に向けた対策及び通学路における歩道空間の整備・充実を図り、誰もが安全に安心して移動できる環境を実現する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	7,520	A	7,520	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	県民が安全に安心して通行できる道路の安全道路率を0.0%（H27）から95.7%（H31）に改善。 安全に走行できる道路の割合（安全道路率（%））を算出する。 安全道路率（%）=（改良済延長×交通量）/（整備区間延長×交通量）×100	0%	95%	96%
2	県民が安全に安心して歩行できる道路空間の整備率を0.0%（H27）から62.7%（H31）に改善。 道路（歩行）空間の改善効果を算出する。 快適な道路空間の整備率（%）=（整備延長）/（計画通学路延長）	0%	8%	63%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・熊本連携中枢都市圏ビジョンに基づき実施される要素事業：78-A1-1～6,11,17												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)熊本大津線(豊岡工区)	現道拡幅	合志市						25	-	
	A01-002	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)原立門線(立門工区)	現道拡幅・法面对策	菊池市						289	-	
	A01-003	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)二重峠菊池線(神鶴工区)	現道拡幅	菊池市						10	-	
	A01-004	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)日生野隈府線(上木庭工区)	現道拡幅	菊池市						129	-	
	A01-005	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)柿原入佐線(下名連石工区)	現道拡幅	山都町						17	-	
	A01-006	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)中津道八代線(大門工区)	現道拡幅・法面对策	八代市						38	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府県道	改築	(一)湯出大口線(湯出工区)	現道拡幅	水俣市						22	-	
	A01-008	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府県道	改築	(主)芦北坂本線(やびつ坂工区)	現道拡幅	芦北町						10	-	
	A01-009	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府県道	改築	(主)本渡牛深線(宮野河内工区)	現道拡幅	天草市						132	-	
	A01-010	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)445号(早楠2拡幅)	現道拡幅	美里町						70	-	
	A01-011	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)388号(湯山峠工区)	現道拡幅	水上村						234	-	
	A01-012	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)219号(多武除2工区)	路側構造物修繕	球磨村						248	策定済	
	A01-013	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)219号(山口工区)	路側構造物修繕	球磨村						339	策定済	
A01-014	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)266号(二間戸2工区)	法面对策・現道拡幅	上天草市						124	策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-015	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)445号(五家荘工区)	現道拡幅	八代市						285	-		
	A01-016	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	交安	(国)266号(松橋工区)	交差点改良	宇城市						20	-		
	A01-017	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)445号(椎原工区)	バイパス	八代市						3	-		
	A01-018	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	改築	(国)445号(五家荘2工区)	現道拡幅	八代市						30	-		
	A01-019	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)266号(蒼町橋)	耐震補強	嘉島町						145	-		
	A01-020	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	修繕	(一)八代不知火線(金剛橋)	耐震補強	八代市						130	-		
	A01-021	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	修繕	(一)八代不知火線(南川橋)	耐震補強	八代市						120	-		
	A01-022	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)266号(鯨避溢橋(上 り))	耐震補強	嘉島町						75	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-023	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)266号(鯨避溢橋(下り))	耐震補強	嘉島町						75	-	
	A01-024	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)268号(第一奥構橋)	耐震補強	水俣市						40	-	
	A01-025	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)266号(本口橋)	耐震補強	上天草市						80	-	
	A01-026	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	修繕	(一)八代不知火線(砂川大橋)	耐震補強	宇城市						60	-	
	A01-027	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	修繕	(一)八代不知火線(横江大橋)	耐震補強	八代市						120	-	
	A01-028	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	修繕	(主)熊本益城大津線(空港大橋)	耐震補強	大津町						110	-	
	A01-029	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)268(第二奥構橋)	耐震補強	水俣市						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-030	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	国道	修繕	(国)389(天草西橋)	耐震補強	天草市						50	-	
	A01-031	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)都呂々宮地岳線(涼松工区)	現道拡幅	苓北町						50	-	
	A01-032	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)上椎葉湯前線(江代工区)	現道拡幅	水上村						50	-	
	A01-033	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)相良人吉線(尾崎工区)	現道拡幅	山江村						50	-	
	A01-034	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)相良人吉線(初神工区)	現道拡幅	相良村						90	-	
	A01-035	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)二重峠菊池線(日生野工区)	現道拡幅	菊池市						50	-	
	A01-036	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)菊池赤水線(旭志小原工区)	現道拡幅	菊池市						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)本渡下田線(半河 内工区)	現道拡幅	天草市						60	-	
	A01-038	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)小鶴原女木線(深 水工区)	現道拡幅	八代市						110	-	
	A01-039	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)小峰川内線(川野 工区)	現道拡幅	山都町						60	-	
	A01-040	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)大牟田南関線(久 重工区)	現道拡幅	南関町						80	-	
	A01-041	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)三本松甲佐線(畝 野工区)	現道拡幅	美里町						80	-	
	A01-042	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)中河間多良木線(槻木工区)	現道拡幅	多良木町						110	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)松島馬場線(大山 工区)	現道拡幅	上天草市						70	-	
	A01-044	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)河内上津浦港線(下 津浦工区)	現道拡幅	天草市						70	-	
	A01-045	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)河内矢部線(麻山 工区)	現道拡幅	山都町						70	-	
	A01-046	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)瀬田熊本線(錦野 工区)	現道拡幅	大津町						60	-	
	A01-047	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)高森波野線(滝水 工区)	現道拡幅	阿蘇市						150	-	
	A01-048	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)引地本町線(本町 工区)	現道拡幅	天草市						90	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)五木湯前線(川内 工区)	現道拡幅	水上村						110	-	
	A01-050	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)小枝深水線(深田 西工区)	現道拡幅	あさぎり町						100	-	
	A01-051	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)氷川八代線(朴の 木工区)	現道拡幅	八代市						120	-	
	A01-052	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)大津西合志線(原 水工区)	現道拡幅	菊陽町						100	-	
	A01-053	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)原植木線(南田島 工区)	現道拡幅	菊池市						110	-	
	A01-054	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)郡浦網田線(網田 工区)	バイパス	宇城市						130	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)宮地岳本渡線(方 原工区)	現道拡幅	天草市						140	-	
	A01-056	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)竈門菰田山鹿線(椿井工区)	現道拡幅	山鹿市						130	-	
	A01-057	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)部田見木葉線(齊 藤工区)	現道拡幅	玉名市						190	-	
	A01-058	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)和仁山鹿線(平小 城工区)	バイパス	山鹿市						190	-	
	A01-059	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)北里宮原線(北里 工区)	現道拡幅	小国町						80	-	
	A01-060	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)横野矢部線(葛原 工区)	現道拡幅	山都町						70	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)遠原渡線(三ヶ浦 工区)	現道拡幅	球磨村						30	-	
	A01-062	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)西の園中里線(中 里工区)	現道拡幅	湯前町						60	-	
	A01-063	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)五木湯前線(竹の 川工区)	現道拡幅	五木村						30	-	
	A01-064	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)高沢一勝地線(中 園工区)	現道拡幅	球磨村						30	-	
	A01-065	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)幸野染田線(浜川 工区)	現道拡幅	湯前町						30	-	
	A01-066	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)小鶴原女木線(小 鶴工区)	現道拡幅	五木村						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)越小場湯浦線(古 石工区)	現道拡幅	芦北町						86	-	
	A01-068	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)湯出大口線(頭石 工区)	現道拡幅	水俣市						40	-	
	A01-069	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)仏原高森線(仏原 工区)	現道拡幅	山都町						49	-	
	A01-070	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)笹倉久住線(産山 工区)	現道拡幅	産山村						28	-	
	A01-071	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)玉名植木線(原倉 工区)	現道拡幅	玉東町						69	-	
	A01-072	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)和仁山鹿線(東吉 地工区)	現道拡幅	和水町						33	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府県道	改築	(一) 困砥用線(川越工区)	現道拡幅	美里町						45	-	
	A01-074	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府県道	改築	(一) 満越城本線(中工区)	現道拡幅	上天草市						45	-	
	A01-075	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府県道	改築	(一) 三本松甲佐線(甲佐平工区)	現道拡幅	美里町						55	-	
	A01-076	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府県道	改築	(一) 氷川八代線(南工区)	現道拡幅	八代市						40	-	
	A01-077	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府県道	改築	(主) 山鹿植木線(合里工区)	現道拡幅	山鹿市						75	-	
	A01-078	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府県道	改築	(主) 日田鹿本線(矢谷工区)	現道拡幅	山鹿市						55	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)人吉水俣線(古里 工区)	現道拡幅	水俣市						90	-	
	A01-080	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)芦北坂本線(横居 木工区)	現道拡幅	芦北町						50	-	
	A01-081	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)越小場湯浦線(久 木野工区)	現道拡幅	水俣市						58	-	
	A01-082	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)破木二見線(二見 工区)	現道拡幅	八代市						115	-	
	A01-083	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)深川津奈木線(染 竹工区)	現道拡幅	津奈木町						210	-	
	A01-084	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)津留柳線(野尻工 区)	現道拡幅	高森町						160	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-085	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)清和砥用線(目丸 工区)	現道拡幅	山都町						27	-	
	A01-086	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(主)矢部阿蘇公園線(御所工区)	現道拡幅	山都町						7	-	
	A01-087	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)辛川鹿本線(辛川 工区)	現道拡幅	菊陽町						33	-	
	A01-088	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)下浦馬場線(金焼 工区)	現道拡幅	天草市						20	-	
	A01-089	道路	一般	熊本県	直接	熊本県	都道府 県道	改築	(一)龍ヶ岳御所浦線(御所浦町工区)	現道拡幅	天草市						20	-	
												小計						7,520	
												合計						7,520	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
熊本県土木部にて、事後評価を実施	令和4年3月
	公表の方法
	熊本県ホームページにて記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	熊本県内において、増大する様々な災害リスクに対し、緊急輸送道路や避難路を確保するため、防災・減災対策の必要な道路の整備や交通事故減少に向けた対策及び通学路における歩道空間の整備・充実を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・計画期間内に完了しなかった事業については令和2年度以降の計画へ移行し、より一層の事業推進を図り、早期効果発現を目指す。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	安全道路率（％）＝（改良済延長×交通量）／（整備区間延長×交通量）×100		
	最終目標値	96%	効率的・効果的な事業展開により、目標値を上回ることができた。
	最終実績値	99%	
快適な道路空間の整備率（％）＝（整備延長）／（計画通学路延長）			
2	最終目標値	63%	効率的・効果的な事業展開により、目標値を上回ることができた。
	最終実績値	64%	