

今後のスケジュールについて

- ・平成16年1月中旬 建設候補地検討会による現地踏査
- ・平成16年1月中旬 県議会産廃対策特別委員会と建設候補地検討会との意見交換会
- ・平成16年1月下旬 第6回建設候補地検討会（最終）

建設候補地検討会から知事に提言