

平成28年熊本地震 災害廃棄物処理等の進捗状況について

平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の公費解体及び災害廃棄物の処理の進捗状況については以下のとおりです。

- ・ 損壊家屋等の公費解体済棟数（10月末時点）：5,991棟
 進捗率（対解体想定棟数） 20.8%
 進捗率（対申請棟数） 27.5%
- ・ 災害廃棄物の処理量（9月末時点）：572千トン
 進捗率 29.3%
 再生利用率 57.5%

（1）損壊家屋等の公費解体の状況（平成28年10月末時点）

	解体想定棟数 (A)	申請棟数 (B)	解体済棟数 (C)	解体進捗率	
				(C/A)	(C/B)
10月末	28,782 棟	21,769棟	5,991棟	20.8%	27.5%
9月末		19,165棟	4,185棟	14.5%	21.8%
7～8月		18,097棟	2,581棟	9.0%	14.3%

※熊本市については、棟数ではなく申請件数を計上しています。

（例：申請1件で、母屋1棟、納屋1棟、計2棟の場合でも1で計上）

※10月に公表した9月末時点の数値についても精査し、一部修正しています。

（2）災害廃棄物の処理状況（平成28年9月末時点）

	廃棄物発生推計量 (A)	処理量			処理進捗率 (B/A)	再生利用率 (C/B)
		(B=C+D)	再生利用 (C)	処分 (D)		
9月末	1,950 千トン	572 千トン	329 千トン	243 千トン	29.3%	57.5%
4月～8月		471 千トン	248 千トン	223 千トン	24.2%	52.7%

※9月のみの再生利用率（リサイクル率）は約80%となります。

※10月に公表した8月末時点の数値についても精査し、一部修正しています。

※小数点以下の四捨五入の関係で合計が合わない箇所があります。