

第 19 号

工事請負契約の変更について

令和2年度着手の平原地区農村地域防災減災事業（湛防）R1補正第1号工事他合併請負契約の一部を次のように変更することとする。

令和5年12月1日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

- 1 工 事 名 平原地区農村地域防災減災事業（湛防）R1補正第1号工事他合併
- 2 工 事 内 容 排水機場下部工
- 3 工 事 場 所 玉名郡長洲町清源寺地内
- 4 工 期 令和3年2月25日から令和6年2月29日まで
- 5 契 約 金 額
変更前 485,659,976円
変更後 531,599,831円
- 6 契 約 の 相 手 方 玉名郡長洲町大字腹赤字堀越1530番地1
興亜・熊野建設工事共同企業体
代表者 興亜建設工業株式会社 代表取締役 末吉益美
- 7 契 約 の 方 法 一般競争入札

（提案理由）

工事内容の変更のため契約金額を変更することについて、議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年条例第30号）第2条の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この議案を提出する理由である。