

令和6年 2月 27日
都市計画課

人吉市における青井被災市街地復興土地区画整理事業の 進捗状況について

<現在の状況> (令和6年2月20日時点)




(事業期間:令和4年度~令和10年度)

- 仮換地は、令和5年12月に約7割を指定
- 宅地造成工事は、令和6年2月に9画地で着手

<今後の予定>

- ☆残りの仮換地指定に向けた協議を進めると共に、指定済の画地については、造成や補償の協議を行い、順次、工事を推進

(参考)



着工箇所



着工式(令和6年2月4日)