


県央広域本部及び防災センターの合築庁舎に係るスケジュール等について

1 建設予定地(検討中)

行政棟新館北側を中心に、位置・工法も含めコスト的にもバランスの優れた計画を設計の中で検討予定



2 整備スケジュール

(1) 工期 5年程度(設計2年、工事3年)

H30(2018)年度	基本設計・実施設計
H31(2019)年度	
H32(2020)年度	建設工事
H33(2021)年度	
H34(2022)年度	

(2) 設計委託発注の概要(現時点での予定であり今後変更の可能性有)

- ・入札予定時期 平成30年9月
- ・履行予定期間 約15か月
- ・入札・契約方法 公募型プロポーザル(予定)

【参考】合築庁舎の概要(面積は今後精査)

合築庁舎の 建物規模等 床面積 約10,000㎡ 事業費 約100億円	県央広域本部執務室等 約3,400㎡
	共用スペース(※) 約3,600㎡ 〔 災害対策本部・政府現地対策本部会議室 関係機関活動調整室、プレスルームほか 〕
	防災センター(専用スペース) 約3,000㎡ 〔 通信統制室、情報連絡室 危機管理防災課・消防保安課執務室ほか 〕

(※) 平時は、県央広域本部等共用会議室として使用。