

J R 肥薩線復興アクションプラン R7年度/R8年度単年度計画

J R 肥薩線復興アクションプラン推進会議
観光利用施策推進部会

◆令和7年度（2025年度）単年の実施事項・実施主体・到達目標

実施事項	実施主体	関連事業	予算（千円）
各市町村における観光施設・景観の整備	人吉市	人吉城歴史館の再整備	－
	八代市	広域交流センターさかもと館（道の駅）整備事業	15,314
	相良村	川辺川魅力創造事業（交流拠点施設の整備）	525,615
		川辺川流域復興プラン（水辺拠点・ネットワーク整備等）	30,000
	山江村	栗の駅整備事業	34,000
	球磨村	球磨村観光案内所（一勝地駅敷地内案内所の運営）	6,371
		沿線をはじめとする村内の景観整備	13,362
	県	球磨川リバーミュージアム構想（地域資源のサイン設置等）	6,000
肥薩線ビュースポット候補地の検討	県、JR、八代市、球磨村【WG設置】	肥薩線ビュースポット候補地の選定	－
肥薩線ビュースポットにおける駅からの動線確認	県、JR、八代市、球磨村【WG設置】	選定された肥薩線ビュースポット候補地から駅までの動線を確認	－

令和7年度（2025年度）の到達目標

- ・ 各市町村における観光施設・景観の整備が計画に沿って着実に進んでいる
- ・ 肥薩線ビュースポットについて関係者と協議の上、候補地が選定されている
- ・ 駅から肥薩線ビュースポットまでの動線の考え方について整理され、2026年にはビュースポットの基本設計に着手できる状態になっている

※予算の欄の「－」は、予算額未定または予算なし

◆令和8年度（2026年度）単年の実施事項・実施主体・到達目標

実施事項	実施主体	関連事業	予算案（千円）
各市町村における観光施設・景観の整備	八代市	広域交流センターさかもと館（道の駅）整備事業	904,750
	相良村	川辺川魅力創造事業（交流拠点施設の整備）	400,000
		川辺川流域復興プラン（水辺拠点・ネットワーク整備等）	30,000
	山江村	栗の駅整備事業	463,826
	球磨村	球磨村観光案内所（一勝地駅敷地内案内所の運営）	6,371
		沿線をはじめとする村内の景観整備	13,362
	県	球磨川リバーミュージアム構想（地域資源のサイン設置等）	6,000
広域での連携事項に係る計画への記載案作成	県、市町村	肥薩線を利用する観光客の移動動線の考え方、広域連携の考え方を各市町村の計画へ記載するために、記載案を作成	－
官民連携手法の検討	市町村	肥薩線復旧に向けた連携事業を盛り込む計画における官民連携手法を整理	－
肥薩線ビュースポットの基本設計	県、JR、八代市、球磨村【WG設置】	肥薩線ビュースポットの基本設計に向けた準備	－

令和8年度（2026年度）の到達目標

- ・ 各市町村における観光施設・景観の整備が計画に沿って着実に進んでいる
- ・ 各市町村の計画へ肥薩線復旧に向けた連携事項が盛り込まれている
- ・ 肥薩線ビュースポットについて復旧工事と一体となった基本設計に向けた準備ができている
- ・ 官民連携の手法について整理されている

◆令和7年度（2025年度）単年の実施事項・実施主体・到達目標

実施事項	実施主体	関連事業	予算（千円）
整備内容の精査	人吉市、県、JR 【WG設置】	人吉駅周辺整備の内容についてワーキンググループで議論・協議	－
人吉駅舎の権利関係の整理	県、人吉市、JR	土地・建物の所有権関係について関係者間で協議	－
SL人吉動態化の内容詳細化	人吉市	人吉駅周辺公共施設等利活用可能性調査 （駅周辺のゾーニング、SL人吉の格納庫や展示機能の検討）	18,000
		SL人吉動態化事業	26,500

令和7年度（2025年度）の到達目標

- 人吉駅舎及び周辺観光施策の整備に向けて、具体的な整備内容や規模について、関係する市町村計画と連動した検討が行なわれている
- 土地・建物の所有権等の権利関係や所有権移転の時期等に関して関係者間での協議が進んでいる

※予算の欄の「－」は、予算額未定または予算なし

◆令和8年度（2026年度）単年の実施事項・実施主体・到達目標

実施事項	実施主体	関連事業	予算案（千円）
駅及び駅周辺整備の概算見積の徴取	人吉市、県、JR 【WG設置】	概算見積の徴取	—
駅及び駅周辺整備における国補助等の活用検討	人吉市、県、JR	国補助等の活用検討	—
事業スキームの確認	県、人吉市、JR	事業スキームの確認	—
復旧後の権利関係の確認	県、人吉市、JR	土地・建物の所有権関係について関係者で協議・整理	—
SL人吉動態保存のあり方の検討	人吉市	人吉駅周辺公共施設等利活用可能性調査	—
		SL人吉動態化事業	—
博物館等の整備内容の精査	人吉市	博物館等の整備内容を精査	—

令和8年度（2026年度）の到達目標

- 費用の概算見積を徴取し、復旧工事等との一体的な計画・工事による費用低減や、国補助等の活用などを検討の上、初期投資の整理ができています
- 土地・建物の所有権等の権利関係を確認し、所有権移転の時期等の整理ができています

※予算の欄の「—」は、予算額未定または予算なし

◆令和7年度（2025年度）単年の実施事項・実施主体・到達目標

実施事項	実施主体	関連事業	予算（千円）
コンセプト案の企画	県、市町村、JR	他事例等を参考に、観光列車のコンセプト案を複数整理 複数のコンセプト案をもとに関係者間で協議を行い、コンセプト案を絞り込み	－
コンセプト案の絞り込み	県、市町村、JR		－
概算費用の確認	JR、県 【WG設置】	車両の新造（又は改造）や運行にかかる概算費用を確認	－
納期等のリードタイムの確認	JR、県 【WG設置】	予算措置のタイミングや工事着手等について、納期等のリードタイムをもとに、スケジュールを詳細化	－
スケジュールの詳細化	JR、県 【WG設置】		－
費用負担スキームの検討	県、市町村、JR	観光列車にかかる費用の負担スキームについて考え方を整理	－

令和7年度（2025年度）の到達目標

- 清流・球磨川を軸とした眺望や、地域の特産品やおもてなしも組み合わせた列車のあり方について検討に着手している
- 車両の新造（又は改造）に係るスケジュールが明確化されている
- 新観光列車の新造（もしくは改造）に係る費用、復旧後の運行に係る費用について、どのような費用負担の考え方とするか整理している

※予算の欄の「－」は、予算額未定または予算なし

◆令和8年度（2026年度）単年の実施事項・実施主体・到達目標

実施事項	実施主体	関連事業	予算案（千円）
コンセプトの詳細化	県、市町村、JR 【WG設置】	絞り込んだコンセプトの中身を詳細化し、観光列車のスケールを決定	－
概算見積の徴取	JR、県 【WG設置】	コンセプト等が整理された段階で車両工事の概算見積を徴取し、必要な予算額を確認	－
費用負担スキームの関係者合意	県、市町村、JR 【WG設置】	観光列車にかかる費用の負担スキームについて関係者と協議	－

令和8年度（2026年度）の到達目標

- 清流・球磨川を軸とした眺望や、地域の特産品やおもてなしも組合せた列車のあり方を詳細化できている
- 新観光列車の新造（もしくは改造）に係る費用、復旧後の運行に係る費用について、どのような費用負担の考え方とするか、具体的な費用の見積も踏まえた合意形成ができている

※予算の欄の「－」は、予算額未定または予算なし

3 音楽祭・芸術祭・花火大会等のイベント開催・PR

(千円)

団体名	事業名	R7予算	R8予算(案)
人吉市	人吉花火大会	2,500	2,500
人吉市	S L 人吉・鉄道フェス	—	3,500
人吉球磨地域 観光地域づくり協議会	相良三十三観音めぐり	—	—
人吉球磨地域 観光地域づくり協議会	人吉球磨のひなまつり	—	—
八代市	全国花火競技大会事業	41,279	41,279
八代市	観光交流事業（城下町「やつしろ」のおひな祭り）	1,500	1,500
錦町	第48回ふるさと祭り	7,000	7,000
相良村	サガラッパ祭り	5,550	6,000
相良村	さがら産業文化祭	10,000	10,000
山江村	やまえ栗まつり	7,000	7,000
あさぎり町	地域イベント補助事業	6,400	—
熊本県 (県南広域本部)	くまもと★みなみうまかもんフェスタ	4,000	—
熊本県 (球磨地域振興局)	仮称) 人吉球磨日本遺産サイクルイベント事業	252	—
くま川鉄道	鉄道の日記念「くまてつまつり」	300	300

4 マンガ、アニメ、地域資源と連携したコンテンツ組成

(千円)

団体名	事業名	R7予算	R8予算(案)
熊本県・人吉市	夏目友人帳影絵	—	—
芦北町	芦北伽哩街道	828	—
芦北町	芦北水俣放課後ていぼう日誌ぶらりメシ	500	—
多良木町	鉄道マンガ作家による誘客事業	1,100	—
多良木町	簡易宿泊施設運営	19,514	20,000
湯前町	ゆのまえ漫画フェスタ	7,500	7,500
湯前町	「リアル・ロマネスク展@湯前まんが美術館」、「これが漫画！展 日本の漫画を創った時代～楽天・隆一・良輔～」	6,124	10,000
あさぎり町	あさぎりクエスト	1,571	—
熊本県 (球磨川流域復興局)	球磨川リバーミュージアム構想【再掲】	6,000	6,000
熊本県 (球磨地域振興局)	管内市町村担当者連携会議の立ち上げ	—	—
株式会社 くまもとDMC	肥薩線沿線地域資源調査	—	—
くま川鉄道	アニメ「夏目友人帳」祈念乗車券	233	233

5 地域の自然、文化施設、産業遺産と連携したPR

(千円)

団体名	事業名	R7予算	R8予算(案)
人吉市	球磨焼酎・日本遺産人吉球磨インバウンド誘致プロジェクト事業	57,500	—
八代市	観光交流事業（八代 妙見祭保存振興会への補助）	4,500	4,500
水上村	水上村観光振興助成事業	27,359	—

5 地域の自然、文化施設、産業遺産と連携したPR

(千円)

団体名	事業名	R7予算	R8予算(案)
熊本県・人吉市	デジタルイラストマップによる周遊促進、PR 「人吉・球磨デジタルマップ」	—	—
熊本県 (球磨川流域復興局)	球磨川リバーミュージアム構想【再掲】	6,000	6,000
熊本県 (球磨地域振興局)	広域的な観光施策推進に向けた地域おこし協力隊の採用	23,114	—

7 広域でのサイクルツーリズム拠点整備

(千円)

団体名	事業名	R7予算	R8予算(案)
熊本県・人吉市	デジタルイラストマップによる周遊促進、PR 「人吉・球磨サイクリングマップ」	—	—
八代市	アウトドアツーリズム推進事業	414	414
あさぎり町	自転車走行空間整備事業	15,850	—
熊本県他 (県南広域本部)	くまもと★みなみおれんじシーサイドライド	4,000	—
熊本県他 (球磨地域振興局)	人吉球磨地域自転車ネットワーク計画	400	400

8 周遊旅行の拡大に向けた環境整備や特徴的な旅行商品・フリーパスの組成

(千円)

団体名	事業名	R7予算	R8予算(案)
熊本県・人吉市	人吉球磨地域観光復興に係る調査分析	—	—
錦町	コンパクトSDGsスタディプログラムプロジェクト事業	17,424	—
多良木町	簡易宿泊施設運営【再掲】	19,514	20,000
くま川鉄道	どこでもキップ発売	100	50

※予算の欄の「—」は、予算額未定または予算なし